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-~ Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilita: 0100 - SGR - Segreteria, protocollo, stampa
Responsabile: Salvinelli Nicola

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto

Obiettivo strategico

0100 - STO1 - Conferimento del primo Premio Citta di Lumezzane

Priorita

Alta

Finalita

Insignire una persona od organismo distintosi per aver aumentato il prestigio della Comunita

Programma RPP

01 Funzionamento organi istituzionali e serv. di supporto

Durata

Da domenica 15 marzo 2015 A martedi 2 giugno 2015

Indicatore di puntualita’
Gantt (30/09/2015)

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr | Mag Lug |Ago |Set |Ott | Nov | Dic

01 Avviso
pubblico

02
Commissione

03 Esame
candidature

04 Consegna

In ritardo 1,16

Fasi

Fasi Inizio Fine

01 Awviso pubblico - Pubblicazione di avviso pubblico con termini per presentazione delle



candidature. Adozione delle misure pill opportune per garantire la massima diffusione 01/03/1515/04/15
dell'informazione

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 15/04/2015
Note:

02 Commissione - Coinvolgimento delle Associazioni per la nomina di una Commissione che esami le

candidature. Approvazione della delibera di nomina della Commissione 15/03/1514/04/15
Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 05/05/2015
Note:
03 Esame candidature - Convocazione della riunione della Commissione per esaminare le
candidature e decisione in merito al conferimento del Premio. Verbalizzazione della seduta 15/04/1507/05/15
Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 07/05/2015
Note:
04 Consegna - Predisposizione e consegna di una targa celebrativa all'insignito in occasione della 05/05/1502/06/15
Festa della Repubblica
Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 02/06/2015
Note: Premio consegnato in occasione della Festivita del 2 Giugno
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore

23972 B.P. B3 CA - COLLAB. 2% 1.870,00 37,40 611,20

AMMINISTRATIVO
10210 M.F. C1 IA - ISTRUTTORE | 2% 1.870,00 37,40 627,20

AMMINIST.
619 S.N. D3 FR - 3% 1.870,00 56,10 1.375,38

FUNZIONARIO

RESPONSABILE

Totale costo personale 5.610,00 130,90 2.613,78

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 4,00 4,00
IL024 - N. fasi programmate 4,00 4,00
IL360 - N. candidature da parte dei cittadini 15,00 26,00
IL361 - N. candidature da parte di Associazioni e Gruppi 10,00 10,00
IL364 - N. totale candidature presentate 25,00 36,00
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )
Qualita

INL202 - Partecipazione associazioni 40,00% 27,78% -12,22%
(IL361 - N. candidature da parte di Associazioni e
Gruppi / IL364 - N. totale candidature presentate )
INL203 - Partecipazione cittadinanza 60,00% 72,22% 12,22%
(IL360 - N. candidature da parte dei cittadini / IL364 -
N. totale candidature presentate )




Obiettivo strategico

0100 - STO2 - Progetto comunicazione

Priorita

Razionalizzare e ottimizzare la comunicazione del Comune attraverso i vari canali di
informazione presenti

Programma RPP

01 "Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto"

Durata

Da venerdi 15 maggio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’

Gantt

(31/12/2015)
Fasi Gen |Feb [ Mar
01 Analisi
02 . s
Definizione f ‘
tempi
03 Bilancio
sociale

In anticipo 0,96

Fasi |

Fasi Inizio Fine

01 Analisi - Al_'laI|S| delle proced_ure esistenti, raccordo e ottimizzazione delle stesse. Adozione di una15/05/1515/06/15
newsletter unica del Comune di Lumezzane

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 05/06/2015
Note:

02 Definizione tempi - Definizione dei tempi di lavoro del personale a servizio del progetto.
Predisposizione di indicazioni operative agli Uffici sulle modalita di comunicazione dell'attivita 15/06/1531/08/15
istituzionale e delle informazioni di pubblica utilita

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 31/08/2015
Note:

03 Bilgncio' sociale - Individuazione dei settori di rilevanza ed estrapolazione dei dati di interesse dai 31/08/1531/12/15
bilanci dell'Ente

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: Fase in fase di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:




PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
592 P.I. B3 CA - COLLAB. 3% 1.870,00 56,10 918,24
AMMINISTRATIVO
619 S.N. D3 FR - 6% 1.870,00 112,20 2.750,76
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
42003 T.M. B3 CA - COLLAB. 7% 1.870,00 130,90 1.924,72
AMMINISTRATIVO
Totale costo personale 5.610,00 299,20 5.593,72
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 3,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL365 - Nr. comunicazioni coordinate nel progetto 35,00 95,00
IL366 - Nr. comunicazioni organizzate dal Servizio 50,00 95,00
IL367 - Ore dedicate al procedimento - Progetto 50,00 50,00
Comunicazione
IL368 - Ore di intervento richieste dal coordinatore - 50,00 50,00
Progetto Comunicazione
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL204 - Coordinazione comunicazione 70,00% 100,00% 30,00%
(IL365 - Nr. comunicazioni coordinate nel progetto /
IL366 - Nr. comunicazioni organizzate dal Servizio )
INLP205 - Efficacia interazione fra Uffici - Progetto 100,00% 100,00% 0,00%
Comunicazione
(IL367 - Ore dedicate al procedimento - Progetto
Comunicazione / IL368 - Ore di intervento richieste dal
coordinatore - Progetto Comunicazione )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%
(IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )




Obiettivo strategico

DIREZIONALE 1 - Misure obbligatorie Piano Anticorruzione

Priorita

Completare le attivita organizzative preordinate al miglior funzionamento dell'Ente.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Indicatore di puntualita’

Gantt (31/12/2015)
Fasi Gen |Feb | Mar | Apr | Mag | Giu [Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
01-
Misure
personale ’ ‘
02 - Altre
misure

Puntuale 1,00

Fasi |

Fasi Inizio Fine

01- Misure personale - Misure organizzative per il personale: regolamento incarichi vietati,

integrazione regolamento accesso agli impieghi, criteri di rotazione, formazione. 01/01/1531/12/15
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di realizzazione
Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: In fase di realizzazione
02 - AIFrg misu_re_ - Capale info_rmaticq Whistlgblowing, pat@i di integrita, controlli successivi 01/01/1531/12/15
regolarita amministrativa, monitoraggio tempi procedimenti.
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di realizzazione
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: Diramate relative note circolari
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
619 S.N. D3 FR - 5% 1.870,00 93,50 2.292,30
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 1.870,00 93,50 2.292,30
Indici (aggiornati al 31/12/2015) | Atteso nell'anno Raggiunto




IL490 - N. Misure da attuare 9,00 5,00
IL491 - N. Misure attuate 9,00 8,00
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL223 - Predisposizione documenti previsti 100,00% 160,00% 60,00%

(IL491 - N. Misure attuate / IL490 - N. Misure da
attuare )




Obiettivo strategico

DIREZIONALE 2 - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione

Priorita

Alta

Finalita

Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Altri cdr coinvolti

0201 - SSC - Demografici, 0202 - SSC - Istruzione, cultura e sport, 0203 - SSC - Servizi

sociali, 0301 - SIT - Lavori pubblici, parchi e giardini, servizio idrico, 0302 - SIT - Edilizia

privata, urbanistica, 0303 - SIT - Commercio, 0404 - FIN - Tributi, 0501 - PL - Comando
Polizia Locale,

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr (Mag | Giu [Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic

01
Mappatura

02
Revisione

03
Adozione

04
Mappatura
2 Step

05 -
Revisione
2 step

06
Adozione

2 step In ritardo 1,93

Fasi

Fasi Inizio Fine

01 Mappatura - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Rette asili nido e materne -
Accesso servizi scolastici - Rette anziani e disabili - Scelta Rup e direzione lavori - Autorizzazione ai



subappalti - Controlli in materia edilizia (piani attuativi) - Controlli in materia commerciale - Controlli 01/06/1515/09/15

tributari - Variazione anagrafiche - Assegnazione numero civico - Sanzioni codice della strada.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:
02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:

03 Adozione - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

16/09/1530/09/15

01/10/1531/12/15

Note: Sono state individuate le misure, revisionata la modulistica, non sono state predisposte le carte dei servizi.

04 Mappatura 2 Step - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Concessione
impianti sportivi, assegnazione alloggi ERP , mobilita esterna, dichiarazione idoneita alloggi per

ricongiungimenti familiari, autorizzazione in deroga al rumore, autorizzazioni impianti telefonia 01/01/1630/06/16
mobile, impianti pubblicitari.
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: Da realizzare
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: In fase di realizzazione
05 -Revisione 2 step - Revisione processi e individuazione misure da implementare 01/07/1631/07/16
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: In fase di realizzazione
ggrailiozione 2 step - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei 01/08/1631/12/16
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: Da realizzare
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: Da realizzare
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
619 S.N. D3 FR - 4% 1.870,00 74,80 1.833,84
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 1.870,00 74,80 1.833,84

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 2,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL529 - N. Processi mappati 11,00 10,00




IL530 - N. Processi da mappare 11,00 10,00
IL531 - N. Processi revisionati 11,00 11,00
IL532 - N. Processi da revisionare 11,00 11,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 11,00 24,00
IL534 - N. misure individuate 11,00 24,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 11,00 24,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 11,00 24,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 11,00 0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 11,00 7,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da
mappare )
INL230 - % Revisione processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da
revisionare )
INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 100,00% 0,00%
(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.
misure individuate )
INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 100,00% 0,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.
Modulistica da revisionare )
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.
Carte dei servizi da revisionare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 66,67% -33,33%

(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / 1L024 -
N. fasi programmate )
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ﬁ Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0102 - SGR - CED
Responsabile: Consoli Laura

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi
informatici

Obiettivo strategico

0102 - Direzionale - Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza
quali strumenti di prevenzione della corruzione

Priorita

Alta

Finalita

Aumentare la trasparenza dell'attivita' amministrativa dell'Ente.

Programma RPP

Relazione previsionale e programmatica

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’
(31/12/2015)

Gantt

Fasi |Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic

F il

Puntuale 1,00

Fasi |

Fasi Inizio Fine

0_1 -.Standarfjiz.zaz_ione dell'impostazione grafica e dei contenuti delle sezioni dei singoli uffici sul 01/01/1531/12/15
sito internet istituzionale

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in corso di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015



Note: Sono state revisionate le home page di sezione dei singoli uffici, tranne cultura, servizi sociali, servizi finanziari
e servizi di segreteria generale. Nell'ultimo bimestre dell'anno sono state sospese le attivita poiché era in corso da parte
della provincia il cambio della piattaforma CMS del sito, con conseguente necessita di migrazione dei contenuti sul sito
nuovo

02 - \/erifica d.ei ;ontengti della sezione Amministrazione Trasparente ed eventuale ottimizzazione 01/01/1531/12/15
delle informazioni pubblicate

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Note: in corso di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Sono state revisionate diverse sezioni, sistemandone i relativi contenuti. Nell'ultimo bimestre dell'anno sono state
sospese le attivita poiche era in corso da parte della provincia il cambio della piattaforma CMS del sito, con conseguente
necessita di migrazione dei contenuti sul sito nuovo

03 - Organizzazione della Giornata della Trasparenza 01/09/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Note: Per problemi organizzativi verificati a fine anno e dovuti al cambio della piattaforma CMS del sito e alla
conseguente necessita di migrazione dei contenuti sul sito nuovo, non é stato possibile organizzare la giornata della
trasparenza, durante la quale era prevista la presentazione del sito internet del comune, con particolare attenzione alla
sezione Amministrazione Trasparente

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
47384 C.L. D3 FR - 12% 1.870,00 224,40 6.060,84
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
52491 M.E. C1 1A - 3% 1.870,00 56,10 1.010,28
ISTRUTTORE
AMMINIST.
Totale costo personale 3.740,00 280,50 7.071,12
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL467 - numero di sezioni del sito da verificare 25,00 25,00
IL468 - numero di sezioni del sito verificate 25,00 13,00
IL469 - numero di risposte a solleciti inviati agli uffici 12,00 0,00
IL470 - numero di controlli su riscontri a solleciti sul sito 12,00 0,00
IL471 - numero di sottosezioni della sezione 61,00 61,00
Amministrazione Trasparente da sistemare
IL472 - numero di sottosezioni della sezione 61,00 47,00
Amministrazione Trasparente sistemate
IL473 - numero di risposte a solleciti inviati relativi alla 10,00 0,00
sezione Amministrazione Trasparente
IL474 - numero di controlli su riscontri a solleciti in 10,00 0,00
Amministrazione Trasparente
IL475 - numero di giornate della trasparenza da 1,00 1,00
organizzare
IL476 - numero di giornate della trasparenza organizzate 1,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INLP0O27 - Verifiche su solleciti relativi al sito 100,00% 0,00% -100,00%

(IL470 - numero di controlli su riscontri a solleciti sul




sito / IL469 - numero di risposte a solleciti inviati agli
uffici )

INLPQO29 - verifiche su solleciti relativi alla sezione
Amministrazione Trasparente

(IL474 - numero di controlli su riscontri a solleciti in
Amministrazione Trasparente / IL473 - numero di
risposte a solleciti inviati relativi alla sezione
Amministrazione Trasparente )

100,00%

0,00%

-100,00%

INLPO30 - giornata della trasparenza

(IL476 - numero di giornate della trasparenza
organizzate / IL475 - numero di giornate della
trasparenza da organizzare )

100,00%

0,00%

-100,00%

Qualita

INLPO28 - verifica delle sezioni in Amministrazione
Trasparente

(IL472 - numero di sottosezioni della sezione
Amministrazione Trasparente sistemate / IL471 -
numero di sottosezioni della sezione Amministrazione
Trasparente da sistemare )

100,00%

77,05%

-22,95%

INLPO26 - Verifica delle sezioni sul sito
(IL468 - numero di sezioni del sito verificate / IL467 -
numero di sezioni del sito da verificare )

100,00%

52,00%

-48,00%
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@‘ Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0103 - SGR - Personale
Responsabile: Giardina Maria Concetta

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Non sono stati inseriti i dati relativi al Centro di Responsabilita
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ﬁg Obiettivi strategici e di sviluppo

~

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0104 - SGR - URP
Responsabile: Bonomi Maria Luisa

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto

Obiettivo di sviluppo

0104-SV03 - Attivazione Bonus Bebé Comunale per i nuovi nati 2015 in collaborazione con Uff,
ISEE e Servizi Sociali.

Priorita

Alta

Finalita

Sostegno alla famiglia.

Programma RPP

Contributi alle famiglie con neonati.

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)

Fasi Gen Feb|Mar|Apr Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott [ Nov | Dic
01 - Avvio

02-

Stabilizzazione ’ %

03 -1°
Verifica

04 - 2°
Verifica

In anticipo 1,00

Fasi

Fasi Inizio Fine



01 - Awvio - Criteri e modalita per I'attribuzione del Bonus Bebé. Preparazione materiale informativo,
modulo richiesta, logo, scheda. Informazione ai Commercianti aderenti all'iniziativa Carta Bimbo 0/6. 01/01/1531/01/15
Collaborazione con Ufficio Servizi Sociali.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 15/03/2015
Note: L'URP ha potuto consegnare il materiale completo al primo neonato il 12/02/2015. La prima scheda con istanza
attivazione Bonus, completa di ISEE, € stata accettata in data 03/03/2015.

02- Stabilizzazione - Creazione file elenco nati 2015 con indicazione assegnatari Bonus. Consegna
materiale ai neo genitori per Bonus, in occasione della consegna della Carta Bimbo 0/6.
Pubblicizzazione iniziativa. Attivazione Bonus su base ISEE 2015. Eventuale verifica scontrini e
scheda, impegno e liquidazione 500,00 Euro per nuovo nato da parte dei Servizi Sociali.

01/01/1530/09/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 08/09/2015

Note: Il file & stato immediatamente creato ed & costantemente aggiornato. La consegna di modulistica, informazioni e
materiale ai neo genitori avviene a mano. Ad oggi su 103 nati hanno ottenuto la scheda Bonus 28 famiglie, di cui 4
hanno gia esaurito il credito e sono in attesa della liquidazione del Bonus, previa verifica da concordare con i Servizi
Sociali.

03 - 1° Verifica - Verifica stato di fatto e risorse economiche erogate e restanti. 01/09/1530/09/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 08/09/2015
Note: In attesa di verifica della documentazione presentata e della liquidazione dei primi 5 bonus (2.500,00= Euro,
rimanenza 47.500,00 Euro). Si prevede che i Servizi Sociali possano provvedere entro la fine del mese di settembre.

04 - 2° Verifica - Verifica stato di fatto e risorse erogate e rimanenti fino all'ultimo nato 2015. 30/09/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: I bambini nati nel 2015 sono stati 174 bambini. L'URP ha distribuito 65 schede Bonus Bebé a famiglie con i
requisiti. Mancano ancora alcuni bambini nati a dicembre 2015. I neo genitori hanno possibilita di utilizzo della scheda
fino al compimento di 1 anno del figlio/a. I servizi sociali hanno provveduto alla liquidazione di 14 bonus. A tutti i neo
genitori & stata consegnata la Carta Bebe 0/6 anni per ottenere sconti nei negozi di Lumezzane. I negozi aderenti sono
aumentati (20). La liquidazione delle schede continuera nel 2016.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
4431 B.M. D1 IDA - ISTRUTT. 4% 1.169,00 46,76 1.072,60
DIR. AMMINIS.
53755 B.E. B1 EQOS - ESECUT. 4% 1.870,00 74,80 1.225,36
OPERATIVO
SPECIALIZZ.
Totale costo personale 3.039,00 121,56 2.297,96
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL417 - N. Bonus BebA™ attivati nel 2015 90,00 35,00
IL418 - Numero nati nel 2015 190,00 162,00
IL428 - N. richieste bonus Bebe' 95,00 64,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INLP500 - Bonus Bebé erogati 47,37% 21,60% -25,77%

(IL417 - N. Bonus BebA™ attivati nel 2015 / IL418 -
Numero nati nel 2015 )

INLP501 - % Bonus Bebe' attivati 94,74% 54,69% -40,05%
(IL417 - N. Bonus BebA" attivati nel 2015 / IL428 - N.
richieste bonus Bebe' )




Obiettivo strategico

0104-SV04 - Attivazione Sportello Polifunzionale e telematico "Comune Facile", in
collaborazione con piu Uffici.

Priorita

Alta

Finalita

Semplificazione servizi di front office a favore dei cittadini.

Programma RPP

Sostegno al cittadino ad orientarsi nell'accesso a uffici e servizi.

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Indicatore di

Gantt puntualita’
(31/12/2015)

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr (Mag |Giu |Lug | Ago | Set [ Ott | Nov | Dic

01 - Analisi

02 - tabella

03 - Incontri

04 - Calendario

05 -

Comunicazione

06 -

Accompagnamento

07 -

Proseguimento

08 - Verifica

09 - 2° Verifica | | | |

10 -

In anticipo 0,74

Stabilizzazione

Fasi




Fasi Inizio Fine

01 - Analisi - Analisi su altri Comuni in cui & presente uno Sportello Polifunzionale. Avvio Gruppo di
lavoro con il CED e alcuni servizi di front office (Servizi Demografici, Tributi, Commercio, Uff. 15/05/1530/09/15
Pubblica Istruzione, ecc. ...); definizione tabella di marcia per tipologia di procedimento.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 29/06/2015
Note: Visionati altri Comuni. Effettuati 4 incontri per Sportello Polifunzionale, con stesura verbale e individuazione
procedimenti. Creato gruppo di lavoro per procedimento "Residenza" con Serv. Demografici, Uff.Tributi, CED.

02 - tgbella - Dgf!n_lzmne tab'ella di marcia .mcontrl gruppo _d| Iayoro per procedimento 15/05/1530/09/15
coordinamento iniziale eventi e per procedimento cambio di residenza.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015
Note: Avviato gruppo di lavoro. Effettuato 1 incontro. Da definire prossimi incontri per Sportello Polifunzionale del
mese di settembre.

03 - Incontri - Incontri con gruppi di lavoro per valutazione di altri 5 procedimenti anagrafici e 3 01/06/1531/12/15
procedimenti della pubblica istruzione che possono essere erogati telematicamente.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: Il progetto ¢ stato spostato a gennaio 2016 ed affidato ad altro Responsabile.

04 - Calendario - Calendarizzazione automatica appuntamenti con i cittadini che desiderano
utilizzare la modalita "Sportello Polifunzionale". Installazione postazione informatica presso URP per 01/09/1531/12/15
eventuale informatizzazione procedimenti.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: Vista la modifica del progetto questa fase & stata spostata al 2016

05 - Comunicazione - Comunicazione del Progetto alla Cittadinanza. 30/09/1531/12/15

06 - Accompaghamento - Accompagnamento cittadini all'utilizzo dello "Sportello Polifunzionale" e 30/09/1531/12/15
degli eventuali procedimenti telematici attivati.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: Il progetto ¢ stato spostato a gennaio 2016

07 - Proseguimento - Individuazione di altri semplici procedimenti da inserire nello Sportello 01/01/1630/06/16
Polifunzionale e Telematico.

gi?t;d\i/s:'ifica - Verifica stato di fatto nei Gruppi di lavoro e ulteriore pubblicizzazione presso 01/01/1630/06/16

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: La realizzazione dello Sportello al Cittadino & stata inserita in una fase di riorganizzazione comunale generale.
Pertanto la responsabilita del progetto, degli incontri e dell'avvio dello Sportello € stata affidata a Staffoni Lauretta, in
collaborazione con URP, CED e Servizi Demografici.

99 - ;" Verifica - antinuazione I‘.iUI"liOI’li Gruppo di lavoro e verifica stato di fatto. Eventuale 30/06/1631/12/16
inserimento ulteriori procedimenti di front office.

10 - Stabilizzazione - Continuazione lavori Gruppo di lavoro. Stabilizzazione funzionamento
"Sportello Polifunzionale Telematico" in collaborazione con gli Uffici comunali 01/01/1731/12/17

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
4431 B.M. D1 IDA - ISTRUTT. 10% 1.169,00 116,90 2.681,50
DIR. AMMINIS.
53755 B.E. B1 EOS - ESECUT. 5% 1.870,00 93,50 1.531,70
OPERATIVO
SPECIALIZZ.




Totale costo personalel 3.039,00 | 210,40 | 4.213,20

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto

IL425 - N. procedimenti introdotti allo Sportello 8,00 0,00
Polifunzionale

IL426 - n. Procedimenti previsti nell'anno 8,00 0,00
IL458 - N. Partecipazioni al gruppo di lavoro Comune 5,00 5,00
facile

IL459 - N. Riunioni del gruppo di lavoro Comune Facile 15,00 5,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento

31/12/2015) realizzato
Efficacia

INLP506 - Partecipazione al gruppo di lavoro Comune 33,33% 100,00% 66,67%
Facile

(IL458 - N. Partecipazioni al gruppo di lavoro Comune
facile / IL459 - N. Riunioni del gruppo di lavoro Comune
Facile )

Efficacia temporale

INLP503 - % Procedimenti introdotti 100,00% 0,00% -100,00%
(IL425 - N. procedimenti introdotti allo Sportello
Polifunzionale / IL426 - n. Procedimenti previsti
nell'anno )
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- Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0201 - SSC - Demografici
Responsabile: Duina Stefania

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto

Obiettivo strategico

DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione

Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt Indicatore di puntualita

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr |Mag |Giu [Lug | Ago | Set | Ott

01
Mappatura

02
Revisione

03
Adozione

(31/12/2015)

In anticipo 0,94

Fasi

Fasi

01 Mappatura - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Variazione anagrafiche -
Assegnazione numero civico.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 03/09/2015
Note:

Inizio Fine

01/06/1515/09/15




02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare.

16/09/1530/09/15

03 Adozione - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi 01/10/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: ¢ stata revisionata la modulistica

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 1,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL529 - N. Processi mappati 2,00 12,00
IL530 - N. Processi da mappare 2,00 2,00
IL531 - N. Processi revisionati 2,00 2,00
IL532 - N. Processi da revisionare 2,00 2,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 2,00 0,00
IL534 - N. misure individuate 2,00 0,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 2,00 9,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 2,00 9,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 2,00 0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 2,00 2,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 600,00% 500,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da
mappare )
INL230 - % Revisione processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da
revisionare )
INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 0,00% -100,00%
(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.
misure individuate )
INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 100,00% 0,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.
Modulistica da revisionare )
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.
Carte dei servizi da revisionare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 33,33% -66,67%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )




Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 03 - Funzionamento dei servizi demografici, cimiteriali e di
polizia locale

Obiettivo di sviluppo
03-SV01 - RIORGANIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI

revisione regolamento cimiteriale, riordino dei processi e revisione modulistiva esistente per
migliorare la qualita dei servizio

Programma RPP

03
Durata
Da lunedi 1 giugno 2015 A giovedi 31 dicembre 2015
Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)
Fasi Gen |Feb | Mar | Apr (Mag | Giu |Lug | Ago | Set [ Ott | Nov | Dic
01 - rev.
regolam.
02- ! 4
riordino “
proces
03 - rev.
moduli
In anticipo 0,97

Fasi
Fasi Inizio Fine
01 - rev. regolam. - Revisione regolamento cimiteriale in base alle nuove esigenze 01/06/1531/12/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in fase di attuazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 20/12/2015
Note: Il regolamento & stato revisionato con I'Assessore e portato in giunta. Purtroppo non c'é stato il tempo per
concludere la procedura con il passaggio in Commissione e Consiglio Comunale

02 - riordino proces - riordino processi 01/06/1531/12/15

03 - rev. moduli - revisione modulistica da pubblicare sul sito 01/06/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: I moduli principali sono stati revisionati secondo le indicazioni dell'ufficio segreteria

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)




Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
8907 B.M. Cc1 IA - ISTRUTTORE | 10% 1.402,50 140,25 2.425,20
AMMINIST.
39354 D.S. D3 FR - 5% 1.496,00 74,80 2.084,55
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
615 F.S. B3 CA - COLLAB. 4% 1.870,00 74,80 1.144,84
AMMINISTRATIVO
602 M.V. C1 IA - ISTRUTTORE | 5% 1.870,00 93,50 1.550,05
AMMINIST.
Totale costo personale 6.638,50 383,35 7.204,64
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL488 - N. processi cimiteri revisionati 8,00 0,00
IL489 - n. totale dei processi cimiteriali 8,00 0,00
IL500 - n. moduli cimiteriali revisionati 10,00 9,00
IL501 - n. totale moduli cimiteri 10,00 10,00
IL511 - Bozza regolamento cimiteri 1,00 1,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL215 - revisione processi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL488 - N. processi cimiteri revisionati / IL489 - n.
totale dei processi cimiteriali )
INL216 - moduli revisionati 100,00% 90,00% -10,00%
(IL500 - n. moduli cimiteriali revisionati / IL501 - n.
totale moduli cimiteri )
INL217 - Bozza regolamento cimiteri revisionato 1,00 1,00 0,00
(IL511 - Bozza regolamento cimiteri )




Obiettivo di sviluppo
03-SV02 - DONARE GLI ORGANI: UNA SCELTA IN COMUNE

Priorita

Media

Finalita

collegare il processo del rilascio della carta d'identita con la scelta sulla donazione degli
organi

Programma RPP

03-demografici

Durata

Da lunedi 1 giugno 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)
Fasi Gen |Feb | Mar
01 -
formazione
02 - V4B
promozione
03 - trasm.
dati

In anticipo 0,89
Fasi |

Fasi Inizio Fine

01 - forma2|one - partecipazione ad incontri formativi o, in mancanza di questi, attivita autonoma di 01/06/1531/12/15
formazione

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: Contattata ASL per formazione, si rimane in attesa della convocazione. Nell'attesa si & provveduto
autonomamente a scaricare il materiale dal sito

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 20/10/2015
Note: partecipazione a corso comunita montana

02 - promozione - Attivita informativa in fase di rilascio-rinnovo carta d'identita 01/06/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Note: Il progetto non € partito in tempo perche subordinato all'acquisto di software (effettuata solo a fine anno 2015).
Si & comunque provveduto ad acquisire il materiale informativo da pubblicare sul sito e da inserire nella comunicazione
del rilascio-rinnovo della carta d'identita

03 - trasm. dati - trasmissione adesioni agli enti interessati 01/06/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: Il progetto non € partito in tempo perché subordinato all'acquisto di software (effettuata solo a fine anno 2015)

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015) |




Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
39354 D.S. D3 FR - 6% 1.496,00 89,76 2.501,46
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
615 F.S. B3 CA - COLLAB. 6% 1.870,00 112,20 1.717,26
AMMINISTRATIVO
620 M.M. C1 IA - ISTRUTTORE | 10% 1.402,50 140,25 2.293,80
AMMINIST.
30798 z.C. C1 IA - ISTRUTTORE 6% 1.402,50 84,15 1.540,44
AMMINIST.
Totale costo personale 6.171,00 426,36 8.052,96
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL502 - N. iniziative attuate per incentivare la donazion 3,00 0,00
organi
IL503 - n. totale iniziative previste per incentivare la 3,00 3,00
donazione organi
IL504 - n. dati trasmessi donazione organi 20,00 0,00
IL505 - n. carte d'identita' rilasciate a maggiorenni 1.200,00 2.123,00
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL218 - iniziative per donazione organi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL502 - N. iniziative attuate per incentivare la donazion
organi / IL503 - n. totale iniziative previste per
incentivare la donazione organi )
INL219 - scelta donazione organi 1,67% 0,00% -1,67%
(IL504 - n. dati trasmessi donazione organi / IL505 - n.
carte d'identita’ rilasciate a maggiorenni )
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ﬁ‘% Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0202 - SSC - Istruzione, cultura e sport

Responsabile: Staffoni Lauretta

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione -

Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica

Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto

Obiettivo strategico

DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione

Priorita

Alta

Finalita

Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Fasi Gen [Feb |Mar | Apr |Mag |Giu |Lug | Ago [ Set | Ott [ Nov | Dic

01
Mappatura

02
Revisione

Indicatore di puntualita’
(31/12/2015)

04
Mappatura
2 Step

05 -
Revisione
2 step

V a




06
Adozione
2 step In ritardo 1,41
Fasi |
Fasi Inizio Fine

01 Mappaturg - Mappa_tu_ra del processo e attivita di gestione del rischio: Rette asili nido e materne “01/06/1515/09/15
Accesso servizi scolastici.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 11/09/2015

Note:

02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare. 16/09/1530/09/15
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

03 - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi 01/10/1531/12/15
Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Note: Sono state individuate le misure, & stata revisionata la modulistica non ¢ stata predisposta la carta dei servizi.

94 I.Vlap_patura'2_ Step - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Concessione 01/01/1630/06/16
impianti sportivi.

05 -Revisione 2 step - Revisione processi e individuazione misure da implementare 01/07/1631/07/16

Sgrc}(;liozione 2 step - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei 01/08/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore

37699 S.L. D3 FR - 3% 1.870,00 56,10 1.879,32

FUNZIONARIO

RESPONSABILE
Totale costo personale 1.870,00 56,10 1.879,32

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto

IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 2,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL529 - N. Processi mappati 2,00 2,00
IL530 - N. Processi da mappare 2,00 2,00
IL531 - N. Processi revisionati 2,00 2,00
IL532 - N. Processi da revisionare 2,00 2,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 2,00 3,00
IL534 - N. misure individuate 2,00 3,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 2,00 2,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 2,00 2,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 2,00 0,00




| IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 2,00 2,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia

INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da

mappare )

INL230 - % Revisione processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da

revisionare )

INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 100,00% 0,00%
(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.

misure individuate )

INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 100,00% 0,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.

Modulistica da revisionare )

INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.

Carte dei servizi da revisionare )

Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 66,67% -33,33%

(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 -
N. fasi programmate )




Azione strategica Area

culturali, sport e ricreazione

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 04 - Svolgimento attivita per la pubblica istruzione, attivita

Obiettivo strategico

0202 - STO01 - PROGETTO GIOVANI: RACCONTO AL FUTURO

Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunita tenendo presente il protagonismo culturale
dei cittadini attraverso I'analisi di codici e linguaggi legati alle diverse fasce d'eta

Programma RPP

04 - Svolgimento attivita per la pubblica istruzione, attivita culturali sport e ricreazione

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt
Fasi Mag | Giu |Lug | Ago | Set | Ott

01 -
Organizzazione

02 -
Progettazione

03 -
Monitoraggio

04 - Museo
Virtuale

Indicatore di puntualita’

(30/09/2015)

s

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

01 - Organizzazione - Creazione di un gruppo di lavoro per I'analisi dei bisogni socio-economici e

culturali e verifica delle risorse disponibili.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: spostamento fase dal 01.11.2015 al 01.03.2016

01/06/1530/09/15

02 - Progettazione - Presentazione del progetto e definizione di possibili contributi per il Museo
virtuale e Fablab.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: spostamento fase dal 02.03.2016 al 30.04.2016

01/10/1531/12/15

03 - Monitoraggio - Monitoraggio numero attivita rivolte ai giovani da potenziare

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

01/01/1531/12/15




Note: spostamento fasi 01.05.2016 al 30.04.2017

04 - Museo Virtuale - Realizzazione di un Museo Virtuale con realizzazione di un spazio a
disposizione dei giovani con attenzione ad una sezione dedicata alle imprese e al lavoro

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: spostamento fasi dal 01.06.2017 al 30.06.2017

01/01/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

progettuali

(IL331 - Numero progetti presentati per finanziamenti /
IL330 - Numero incontri operativi )

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
30805 B.A. D1 IDB - ISTRUTT. 3% 1.870,00 56,10 1.268,19
DIR.
BIBLIOTECARIO
34896 L.R. Cc1 1A - 5% 1.870,00 93,50 1.867,95
ISTRUTTORE
AMMINIST.
7655 L.G. C1 1A - 2% 1.870,00 37,40 689,58
ISTRUTTORE
AMMINIST.
596 S.C. B1 EOS - ESECUT. 2% 1.870,00 37,40 552,48
OPERATIVO
SPECIALIZZ.
37699 S.L. D3 FR - 5% 1.870,00 93,50 3.132,20
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 9.350,00 317,90 7.510,40
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL324 - Numero attivita' per i giovani a inizio anno 12,00 0,00
IL325 - Numero attivita' per i giovani a fine anno 20,00 0,00
IL326 - Popolazione 6-10 1.059,00 1.070,00
IL327 - Popolazione 11-14 884,00 844,00
IL328 - Popolazione 15-18 1.003,00 868,00
IL329 - popolazione 19-25 1.703,00 850,00
IL330 - Numero incontri operativi 12,00 0,00
IL331 - Numero progetti presentati per finanziamenti 1,00 0,00
IL332 - Numero spazi pubblici utilizzati dai giovani 3,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL152 - Incremento numero attivita per i giovani 8,00 0,00 -8,00
(IL325 - Numero attivita' per i giovani a fine anno -
IL324 - Numero attivita' per i giovani a inizio anno )
INL153 - Attivita' gruppo di lavoro per stesura fasi 8,33% 0,00% -8,33%




Obiettivo strategico

0202 - ST002 - DIMENSIONAMENTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Priorita

Alta

Finalita

CREARE UN NUOVO SISTEMA SCOLASTICO CHE TENGA CONTO DELLE PROSPETTIVE SOCIALI,
STRUTTURALI, DEMOGRAFICHE E FORMATIVE DELLA CITTA'

Programma RPP

04 - Svolgimento attivita per la pubblica istruzione, attivita culturali sport e ricreazione

Durata

Da domenica 1 febbraio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Indicatore di puntualita’
(31/12/2015)

Gantt

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr

01 - Iscrizioni

02 - Incontri

03 - Proiezioni

04 -
Provvedimenti

05 - Proposta

In anticipo 0,84

Fasi

Fasi Inizio Fine

01 - Iscrizioni - Analisi iscrizioni anno scolastico 2015-2016 proiezioni anagrafiche popolazione 01/02/1515/03/15
scolastica

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 26/02/2015
Note:

02 - Incontri - Attivazione procedure e incontri. Discussione dell'argomento al Tavolo Tecnico in
Commissione Consiliare III e nell'assemblea dei genitori. Richiesta parere al Consiglio di Istituto Polo 01/03/1531/05/15
Est

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 08/05/2015
Note:

03 - Proiezioni - Studio e analisi per un nuovo sistema scolastico della citta analizzando I'andamento
demografico, urbanistico e socio economico del territorio finalizzato alla realizzazione di un nuovo
assetto scolastico conforme alle mutate condizioni numeriche e sociali. Confronto proiezioni
anagrafiche. Valutazione delle strutture. Analisi approfondite delle iscrizioni nei vari plessi.
Creazione nuovi servizi scolastici sulla base delle scelte di potenziamento degli istituti. Analisi delle
risorse finanziarie disponibili.

01/06/1531/10/15



Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

04 - Provvedimenti - Acquisizione parere Consiglio di Istituto Polo Est e successiva delibera di
Giunta Comunale di approvazione del Dimensionamento scolastico per I'a.s. 2016-2017. Invio della 01/06/1531/10/15
delibera alla Provincia di Brescia per i provvedimenti di sua competenza.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 16/06/2015

Note:

05 - Proposta - Proposta di nuovo Piano di dimensionamento per un nuovo sistema scolastico pil

funzionale e migliorativo a misura di territorio finalizzato ad una ottimale gestione delle strutture,

dei servizi e per un'offerta formativa di qualita in grado di soddisfare le esigenze degli alunni e delle01/11/1531/05/16
famiglie.
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
34896 L.R. Cc1 IA - 2% 1.870,00 37,40 747,18
ISTRUTTORE
AMMINIST.
7655 L.G. Cc1 IA - 6% 1.870,00 112,20 2.068,74
ISTRUTTORE
AMMINIST.
596 S.C. B1 EQOS - ESECUT. 2% 1.870,00 37,40 552,48
OPERATIVO
SPECIALIZZ.
37699 S.L. D3 FR - 4% 1.870,00 74,80 2.505,76
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 7.480,00 261,80 5.874,16
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
10038 - N. delibere e determine GC e CC 1,00 1,00
10356 - N. alunni scuole dell'infanzia 531,00 551,00
10357 - N. alunni scuole primarie 1.010,00 1.024,00
10358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado 604,00 610,00
IL191 - N. progetti, studi di fattibilita’', preventivi 1,00 1,00
IL326 - Popolazione 6-10 1.059,00 1.070,00
IL327 - Popolazione 11-14 884,00 844,00
IL330 - Numero incontri operativi 5,00 6,00
IL381 - Proiezioni scolastiche e elaborazioni grafiche 3,00 3,00
IL543 - Popolazione 3-6 anni 846,00 783,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL164 - Andamento demografico Scuole dell'infanzia 62,77% 70,37% 7,60%
(I0356 - N. alunni scuole dell'infanzia / IL543 -
Popolazione 3-6 anni )
INL165 - Andamento demografico Scuole Primarie 95,37% 95,70% 0,33%
(I0357 - N. alunni scuole primarie / IL326 - Popolazione
6-10)
INL166 - Andamento demografico Scuole Secondarie di 68,33% 72,27% 3,94%




IO
(I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado /
IL327 - Popolazione 11-14 )




Obiettivo strategico

0202 - STO03 - NUOVE MODALITA' E CRITERI PER UNA NUOVA E PLURALE GESTIONE DEL
TEATRO COMUNALE ODEON

Priorita

Alta

Finalita

STUDIARE NUOVE MODALITA' PER UNA GESTIONE DEL TEIATRO COMUNALE ODEON APERTA Al
NUOVI CIRCUTI MULTIDISCIPLINARI E A COLLABORAZIONI STRATEGICHE DI RETE

Programma RPP

04 - Svolgimento attivita per la pubblica istruzione, attivita culturali sport e ricreazione

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Indicatore di puntualita’
(30/09/2015)

Gantt

Fasi

01 -
Attivazione

Mar | Apr |Mag | Giu | Lug | Ago | Set [ Ott [ Nov | Dic

02 - Studio

03 - Appalto

04 -
Ampliamento

05 - Circuiti
In anticipo 0,67

Fasi |
Fasi Inizio Fine
01 - Atti_vgzione - Attivazione tle_ adesione al circuito regionale multidisciplinare spettacolo dal vivo e 01/01/1530/01/15
sottoscrizione del protocollo d'intesa con Claps
Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 07/01/2015
Note:
02 - Studio - Studio di fattibilita per una gestione del Teatro Comunale Odeon sulla base di un 01/02/1531/07/15

ampliamento dell'offerta culturale anche a livello sovracomunale.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015
Note:

03 - Appalto - Nuovo appalto per la gestione del Teatro Odeon per il triennio 2015-2018 e incarico
direzione artistica 2015-2016, con una distinta quantificazione dei costi della gestione da quelli 01/06/1531/07/15
della stagione artistica.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 14/09/2015



Note: Gara andata deserta

04 - Ampliamento - Ampliamento del circuito Teatri Bresciani in rete a nuovi comuni per potenziare

I'offerta teatrale sovracomunale.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015

Note:

05 - Circuiti - Presentazione richiesta di contributo alla Regione Lombardia del nuovo progetto TBR

nell'ambito dei circuiti teatrali Lombardi anno 2015 e rinnovo convenzione con la Regione per il

trienni 2015-2018.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015

01/05/1531/12/15

01/05/1531/12/17

Note:
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
7655 L.G. C1 1A - 2% 1.870,00 37,40 689,58
ISTRUTTORE
AMMINIST.
37699 S.L. D3 FR - 6% 1.870,00 112,20 3.758,64
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 3.740,00 149,60 4.448,22
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL026 - Atti amministrativi predisposti 8,00 9,00
IL350 - N. Spettacoli attivati 20,00 20,00
IL351 - N. Nuovi spettacoli 4,00 4,00
IL352 - N. Comuni gia' coinvolti 3,00 3,00
IL353 - N. nuovi comuni coinvolti 4,00 4,00
IL525 - Costo gestione Teatro Odeon 186.570,78 128.401,97
iI526 - N. Spettacoli 78,00 78,00
IL527 - Costo Stagione Artistica Teatro Odeon 62.000,00 67.000,00
iI1528 - N. Spettacoli Stagione Teatro odeon 18,00 15,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL158 - Implementazione comuni coinvolti "Circuito 4,00 4,00 0,00
Teatri Bresciani"
(IL353 - N. nuovi comuni coinvolti )
Efficienza economica
INL182 - Costo Spettacoli Teatro Odeon 2.391,93 1.646,18 -745,75
(IL525 - Costo gestione Teatro Odeon / il526 - N.
Spettacoli )
INL183 - Costro Spettacoli Stagione Teatro Odeon 3.444,44 4.466,67 1.022,23
(IL527 - Costo Stagione Artistica Teatro Odeon / il528 -
N. Spettacoli Stagione Teatro odeon )
Qualita
INL157 - Implementazione numero spettacoli 20,00% 20,00% 0,00%
(IL351 - N. Nuovi spettacoli / IL350 - N. Spettacoli
attivati )




= Stampa

;@ Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0203 - SSC - Servizi sociali

Responsabile: Scaroni Marina

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:

Previsione -

Raggiunto -

Non iniziato -

Azione strategica

Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019

supporto

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di

Obiettivo strategico

DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione

Priorita

Alta

Finalita

Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Fasi Gen

Feb

Mar

Apr

Mag | Giu |Lug | Ago | Set | Ott | Nov

01
Mappatura

Dic

02
Revisione

04
Mappatura
2 Step

05 -
Revisione
2 step

Indicatore di puntualita’
(31/12/2015)




06
Adozione
2 step In ritardo 1,93

Fasi |
Fasi Inizio Fine
01 Mappatura - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Rette anziani e disabili. 01/06/1515/09/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:

02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare. 16/09/1530/09/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:

03 - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi 01/10/1531/12/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In attuazione

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: Adottate le misure individuate, e rivista la modulistica, non & stata redatta la carta dei servizi.

grllog’lgipgsgura 2 Step - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Assegnazione 01/01/1630/06/16

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Note: Di prossima realizzazione

05 -Revisione 2 step - Revisione processi e individuazione misure da implementare 01/07/1631/07/16

ggra(i;mone 2 step - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei 01/08/1631/12/16

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: di prossima attuazione

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore

13385 S.M. D3 FR - 3% 1.870,00 56,10 1.718,58

FUNZIONARIO

RESPONSABILE
Totale costo personale 1.870,00 56,10 1.718,58

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto

IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 2,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL529 - N. Processi mappati 1,00 0,00
IL530 - N. Processi da mappare 1,00 1,00




IL531 - N. Processi revisionati 1,00 0,00
IL532 - N. Processi da revisionare 1,00 1,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 1,00 0,00
IL534 - N. misure individuate 1,00 1,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 1,00 1,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 1,00 1,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 1,00 0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 1,00 1,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da
mappare )
INL230 - % Revisione processi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da
revisionare )
INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 0,00% -100,00%
(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.
misure individuate )
INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 100,00% 0,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.
Modulistica da revisionare )
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.
Carte dei servizi da revisionare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 66,67% -33,33%

(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )




Azione strategica Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 05 - Servizi sociali

Obiettivo di sviluppo

0203- SVO01 - Realizzazione piano comunale per la promozione della salute

Priorita

Promuovere uno stile di vita sano, attraversdo una pluralita di azioni "work in progress",
perche la buona salute € una risorsa fondamentale non solo per lo sviluppo personale, ma
anche per quello sociale ed economico e rappresenta un dimensione importante della qualita
della vita.

Programma RPP

Programma 05- Assistenza, beneficienza pubblica e servizi alla persona

Durata

Da sabato 2 maggio 2015 A martedi 31 maggio 2016

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)

Fasi Gen (Feb | Mar | Apr |Mag | Giu |Lug
01

02-
Progettazione

03-
Realizzazione

In ritardo 1,38

Fasi

Fasi Inizio Fine
01 - Formazione volontari (peer education) 02/05/1530/06/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015
Note:

02- Progettazione - Progettazione interventi da attivare a favore della popolazione per la promozione

di uno stile di vita sano 01/07/1530/09/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:

03- Realizzazione - Attivazione operativa interventi ed iniziative sul territorio 01/10/1531/05/16

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: Di prossima attuazione




Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Note: In corso di attuazione

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
31483 M.R. C1 IA - ISTRUTTORE | 3% 1.870,00 56,10 1.015,83
AMMINIST.
29982 P.N. B3 CA - COLLAB. 3% 1.870,00 56,10 930,99
AMMINISTRATIVO
13385 S.M. D3 FR - 5% 1.870,00 93,50 2.864,30
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 5.610,00 205,70 4.811,12
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 2,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL423 - N. Iniziative realizzate 6,00 2,00
IL424 - N. Iniziative programmate 6,00 4,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL175 - % INIZIATIVE REALIZZATE 100,00% 50,00% -50,00%
(IL423 - N. Iniziative realizzate / IL424 - N. Iniziative
programmate )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 66,67% -33,33%
(IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 -
N. fasi programmate )




Obiettivo strategico

0203-STO1 - PIANO CASA

Sistematizzare gli interventi a sostegno del diritto alla casa, attraverso la realizzazione di una
pluralita di azioni (sostegno economico alle famiglie in difficolta, adesione alle misure messe
in campo da regione lombardia, sviluppo dell'housing sociale e del co-housing, gestione e
monitoraggio assegnazioni alloggi ERP).

Programma RPP

Programma 05-Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Indicatore di
Gantt puntualita’
(31/12/2015)

Fasi Gen |Feb |Mar | Apr | Mag | Giu [Lug | Ago |Set | Ott | Nov | Dic

01 - Adesione

02 - Raccolta

03 - Sportello
FSA

04 Cohousing ’ ‘

05 -
Programmazione

06 - Fase
operativa

07 - verifica

08 -

Assegnazione In anticipo 1,00

Fasi |

Fasi Inizio Fine

01 - Adesione - Adesione a misure regione Lombardia per la locazione -Interventi a sostegno del 01/01/1515/02/15
grave disagio economico e della morosita incolpevole



Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 15/02/2015
Note:

02 - Raccolta - Pubblicizzazione della misura e raccolta domande fondo morosita incolpevole

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di attuazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:

16/02/1531/12/15

03 - Sportello FSA - Apertura sportello affitto per inquilini in situazione di grave disagio economico 14/05/1510/07/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 10/07/2015

Note: Delibera di istituzione sportello n.86 del 19.05.2015 Raccolte e trasmesse a regione Lombardia n. 48 domande

04 Cohousing - Interventi di Cohousing e housing sociale per persone in temporanea difficolta.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di attuazione

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: In fase di attuazione

05 - Programmazione - Predisposizione atti amministrativi e Pubblicizzazione Bando assegnazione
alloggi ERP e Bando per cambio alloggio ERP

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 28/02/2015
Note: Delibera uff. Patrimonio n. 28 del 17.02.2015

06 - Fase operativa - Raccolta delle domande e supporto amministrativo nella compilazione delle
stesse

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/04/2015

Note:

07 - verifica - Verifica graduatoria provvisoria predisposta dall'ALER

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 26/06/2015
Note:

08 - Assegnazione - Avvio delle operazioni di assegnazione degli alloggi ERP in disponibilita

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di attuazione

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: In fase di attuazione

01/01/1531/12/17

02/02/1528/02/15

01/03/1530/04/15

01/05/1530/06/15

01/09/1528/12/17

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore

4418 B.A. B3 CA - COLLAB. 8% 1.870,00 149,60 2.460,00
AMMINISTRATIVO

31483 M.R. C1 IA - ISTRUTTORE | 7% 1.870,00 130,90 2.370,27
AMMINIST.

29982 P.N. B3 CA - COLLAB. 6% 1.870,00 112,20 1.861,98
AMMINISTRATIVO

13385 S.M. D3 FR - 8% 1.870,00 149,60 4.582,88
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 7.480,00 542,30 11.275,13




Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
10586 - N. alloggi ERP assegnati 25,00 13,00
10587 - N. richieste alloggi ERP 113,00 113,00
10588 - N. cambio alloggi ERP 6,00 21,00
10597 - Importo incassato su morosita alloggi ERP 25.000,00 40.452,00
10598 - Importo morosita accertate alloggi ERP 244.852,00 249.000,00
iI1513 - Numero domande raccolte dallo Sportello Affitto 100,00 87,00
iI514 - Numero domande ammesse a finanziamento dalla 96,00 87,00
Regione Lombardia
IL515 - Numero richieste di accesso al fondo morositA 40,00 8,00
incolpevole
IL516 - Numero richieste di accesso al F.M.I. ammesse a 38,00 8,00
finanziamento
IL517 - N. alloggi ERP indisponibili 4,00 3,00
IL518 - N. alloggi ERP recuperati senza intervento legale 4,00 5,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento

31/12/2015) realizzato
Efficacia
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP 22,12% 11,50% -10,62%
(I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste
alloggi ERP )
IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP 5,31% 18,58% 13,27%
(I0588 - N. cambio alloggi ERP / 10587 - N. richieste
alloggi ERP )
INL226 - Percentuale fra domande raccolte e domande 96,00% 100,00% 4,00%
ammesse a finanziamento
(i1514 - Numero domande ammesse a finanziamento
dalla Regione Lombardia / il513 - Numero domande
raccolte dallo Sportello Affitto )
INL228 - Percentuale richieste presentate/richieste 95,00% 100,00% 5,00%
ammesse a finanziamento
(IL516 - Numero richieste di accesso al F.M.I. ammesse
a finanziamento / IL515 - Numero richieste di accesso
al fondo morositA incolpevole )
INL212 - % degli alloggi ERP recuperati in via bonaria 100,00% 166,67% 66,67%
(IL518 - N. alloggi ERP recuperati senza intervento
legale / IL517 - N. alloggi ERP indisponibili )
Efficienza economica
IN481 - % importo morosita ERP recuperate 10,21% 16,25% 6,04%
(10597 - Importo incassato su morosita alloggi ERP /
10598 - Importo morosita accertate alloggi ERP )




= Stampa

@

= Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilita: 0301 - SIT - Lavori pubblici, parchi e giardini, servizio idrico
Responsabile: Grasso Elena

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto

Obiettivo strategico

DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione

Priorita

Alta

Finalita

Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)
Fasi Gen |Feb | Mar | Apr |Mag |Giu [Lug | Ago | Set | Ott
01
Mappatura
02 f )"
Revisione
03
Adozione

In ritardo 1,93

Fasi |

Fasi Inizio Fine

01 Mappatura - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Scelta Rup e direzione 01/06/1515/09/15
lavori - Autorizzazione subappalti

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: E' stata effettuata la mappatura del processo di autorizzazione subappalti e avviata la mappatura degli altri 2




Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: ¢ stata completata la mappatura dei processi scelta RUP e Direzione Lavori

02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare. 16/09/1530/09/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In corso

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: Sono state completate la revisione dei processi e l'individuazione delle misure da implementare.

03 Adozione - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi 01/10/1531/12/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: La modulistica € predisposta e aggiornata, le misure sono in fase di individuazione e i processi assegnati non
sono da inserire nella carta dei servizi.

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: La modulistica & predisposta e aggiornata, le misure sono state individuate e i processi assegnati non sono da
inserire nella carta dei servizi.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
43720 G.E. D3 FR - 2% 1.870,00 37,40 1.153,48
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 1.870,00 37,40 1.153,48

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 3,00
ILO24 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL529 - N. Processi mappati 3,00 3,00
IL530 - N. Processi da mappare 3,00 3,00
IL531 - N. Processi revisionati 3,00 3,00
IL532 - N. Processi da revisionare 3,00 3,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 3,00 12,00
IL534 - N. misure individuate 3,00 12,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 3,00 8,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 3,00 8,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 3,00 0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 3,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento

31/12/2015) realizzato
Efficacia

INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da
mappare )
INL230 - % Revisione processi 100,00% 100,00% 0,00%

(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da
revisionare )

INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 100,00% 0,00%




(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.
misure individuate )

INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 100,00% 0,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.
Modulistica da revisionare )
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.
Carte dei servizi da revisionare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%

(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )




Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 07 - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Obiettivo di sviluppo

0301 - SVO01 - Rilevazione dei dati relativi al patrimonio scolastico, attraverso il Sistema
Informatico ARES - Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica- della Regione Lombardia

Priorita

Media

Finalita

Ottenere un'analitica, articolata e diffusa conoscenza del patrimonio immobiliare che puo
tradursi in un insostituibile strumento di supporto alle politiche dell'Amministrazione e in uno
stimolo o suggerimento per una migliore definizione delle politiche attive di promozione e
sviluppo

Programma RPP

07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A venerdi 30 giugno 2017

Indicatore di puntualita’

Gantt (31/12/2015)

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr (Mag | Giu |Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic

01 -
Identificazione

02-Ubicazione

03-Notizie
edifici

04-Struttura
edifici

05-
Certificazioni

06-Dimensioni
spazi

07-

Aggiornamento In anticipo 0,95

Fasi

Fasi Inizio Fine

01 - Identificazione - Identificazione degli edifici scolastici e connessione con i relativi codici MIUR,



codici scuola e codici edificio scolastico 01/01/1530/10/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 01/07/2015
Note:

02-Ubicazione - Raccolta delle informazioni relative all'ubicazione degli edifici scolastici,
all'inquadramento urbanistico, all'esistenza di eventuali vincoli, ai dati catastali, al contesto 01/02/1530/04/16
ambientale, alle caratteristiche e consistenza dell'area scolastica

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In corso

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: In corso: sono state effettuate, per tutti gli edifci scolastici, le rilevazioni relative all'ubicazione,
all'inquadramento urbanistico e ai dati catastali

03-Notizie edifici - Raccolta delle notizie generali relative agli edifici scolstici, tipo di utilizzazione,

origini ed eta, eventuali trasformazioni, morfologia 01/06/1530/06/16

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In corso

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: In corso: & stata effettuata, per tutti gli edifici scolastici, la raccolta dei dati relativi alle origini e Il'eta degli
edifici stessi.

04-Struttura edifici - Rilevazione delle dimensioni complessive degli edifici, delle tecnologie di

construzioni e dello stato di conservazione 01/04/1531/12/16

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In corso

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: In corso: & stata effettuata la rilevazione delle dimensioni complessive per la scuola dell'infanzia e primaria di S.
Sebastiano.

05-Certificazioni - Inserimento dei dati e delle documentazioni relative alle condizioni di sicurezza:
certificazioni degli edifici, documentazione antincendio e sicurezza, impianto termico, barriere 01/09/1531/12/16
architettoniche

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In corso

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: In corso: & stata effettuato I'nserimento dei dati e delle documentazioni relative alle condizioni di sicurezza per la
scuola dell'infanzia e primaria di S. Sebastiano.

06-Dimensioni spazi - Rilevazione delle dimensioni di ogni aula di ogni edificio scolastico 01/06/1530/06/17

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Note: Sono state rilevate le dimensioni di ogni aula dei seguenti edifici scolastici: Infanzia Arcobaleno, Primaria Moro,
Primaria Caduti, Primaria Papa Giovanni Paolo II, Primaria Rodari, Infanzia Seneci, Primaria Seneci, Primaria Bachelet,
Primaria Calcutta, Secondaria Gnutti.

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: Sono state rilevate le dimensioni di ogni aula di ogni edificio scolastico.

07-Aggiornamento - Aggiornamento delle schede interne dell'Ufficio relative agli edifici scolastici 01/01/1530/06/17

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In corso

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: In corso: potra essere completata solo a seguito della conclusione delle fasi precedenti

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
[ I I [ I I




Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
47067 G.L. B1 ETS - ESECUT. 5% 1.870,00 93,50 1.397,05
TECNICO
SPECIALIZZ.
43720 G.E. D3 FR - 8% 1.870,00 149,60 4.613,92
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
23 P.P. B3 CA - COLLAB. 10% 1.870,00 187,00 2.876,50
AMMINISTRATIVO
44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN. 2% 1.870,00 37,40 2.508,12
47810 P.R. D3 FR - 2% 1.870,00 37,40 968,96
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
20169 Z.A. C1 IT - ISTRUTTORE | 10% 1.870,00 187,00 3.227,60
TECNICO
Totale costo personale 11.220,00 691,90 15.592,15
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 1,00 1,00
ILO24 - N. fasi programmate 1,00 1,00
IL235 - N. Strutture scolastiche da rilevare 15,00 12,00
IL236 - N. Strutture scolastiche rilevate 4,00 10,00
IL237 - N. Scuole con certificazioni/elaborati grafici 4,00 1,00
edifici scolastici acquisiti su supporto digitale
IL238 - N. Scuole con Certificazioni/elaborati grafici 12,00 12,00
edifici scolastici da acquisire su supporto digitale
IL239 - N. schede interne edifici scolastici da aggiornare 12,00 12,00
IL240 - N. schede interne edifici scolastici aggiornate 4,00 1,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL136 - % Rilevazione strutture scolastiche 26,67% 83,33% 56,66%
(IL236 - N. Strutture scolastiche rilevate / IL235 - N.
Strutture scolastiche da rilevare )
INL137 - % acquisizione certificazioni/elaborati grafici 33,33% 8,33% -25,00%
edifici scolastici
(IL237 - N. Scuole con certificazioni/elaborati grafici
edifici scolastici acquisiti su supporto digitale / IL238 -
N. Scuole con Certificazioni/elaborati grafici edifici
scolastici da acquisire su supporto digitale )
INL138 - % Ricognizione schede interne edifici 33,33% 8,33% -25,00%
scolastici
(IL240 - N. schede interne edifici scolastici aggiornate /
IL239 - N. schede interne edifici scolastici da
aggiornare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )




Obiettivo di sviluppo

0301 - SV02 - Lumezzane: una citta amica dei bambini

Priorita

Media

Finalita

fatiscenti

Garantire migliori condizioni di sicurezza ed agibilita nei parchi pubblici, che rappresentano un
momento di incontro e svago per molte persone, dotandoli di nuovi giochi e sostituendo quelli

Programma RPP

07 "Gestione del patrimonio e Lavori Pubblici"

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Gantt
Fasi Gen (Feb | Mar | Apr | Mag | Giu

01-
Progettazione

02-Gara

03-
Riqualificazione

Indicatore di puntualita’
(30/09/2015)

»

In anticipo 0,75

Fasi

Fasi
01-Progettazione - Individuazione delle tipologie di interventi e delle priorita.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 20/05/2015
Note:

Inizio Fine

01/01/1531/05/15

02-Gara - Predisposizione degli atti di gara e svolgimento della gara con aggiudicazione e stipula del01/(.)6/1530/09/15

contratto

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 03/08/2015
Note: Sono stati effettuati 3 affidamenti per manutenzione, fornitura e posa giochi

03-Riqualificazione - Riqualificazioni dei parchi con la posa di nuovi giochi e la sostituzione di quelli
ammalorati attraverso il contributo della fondazione Timken Italia S.r.lI.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 24/09/2015

01/10/1531/12/15

Note: Posa gomma antitrauma infanzia Fontana e giardinetto Fontana; manutenzione giochi esistenti c/o scuole
infanzia; fornitura e posa due gazebo, 1 casetta, 2 tunnel, 2 giochi skate, 1 torre con scivolo, 2 seggiolini altalena.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore

19455 C.E. B1 ETS - ESECUT. 6% 1.870,00 112,20 2.177,76




TECNICO
SPECIALIZZ.
1264 C.F. B3 CT - COLLAB. 8% 1.870,00 149,60 2.666,00
TECNICO
43720 G.E. D3 FR - 2% 1.870,00 37,40 1.153,48
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
624 1.K. B1 ETS - ESECUT. 6% 1.870,00 112,20 1.868,64
TECNICO
SPECIALIZZ.
42869 M.P. D1 ID - ISTRUTT. 8% 1.402,50 112,20 2.218,32
DIRETTIVO
44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN.| 3% 1.870,00 56,10 3.762,18
Totale costo personale 10.752,50 579,70 13.846,38
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 3,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL241 - N. giochi ammalorati sostituiti o manutenzionati 13,00 7,00
IL242 - N. giochi ammalorati da sostituire o 13,00 13,00
manutenzionare
IL243 - N. parchi riqualificati 7,00 5,00
IL244 - N. parchi da riqualificare 7,00 7,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL139 - 9% Giochi ammalorati sostituiti o 100,00% 53,85% -46,15%
manutenzionati
(IL241 - N. giochi ammalorati sostituiti o
manutenzionati / IL242 - N. giochi ammalorati da
sostituire o manutenzionare )
INL140 - % parchi riqualificati 100,00% 71,43% -28,57%
(IL243 - N. parchi riqualificati / IL244 - N. parchi da
riqualificare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )
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N@} Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilita: 0302 - SIT - Edilizia privata, urbanistica
Responsabile: Pelizzari Giuliana

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto

Obiettivo strategico

DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione

Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr |Mag |Giu [Lug | Ago | Set | Ott

01
Mappatura

02
Revisione

03
Adozione

In ritardo 1,43

Fasi

Fasi

01 Mappatura - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Controlli in materia
edilizia.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Inizio Fine

01/06/1515/09/15

Note: L'UFFICIO STA PROCEDENDO ALLA MAPPATURA ED ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO




RELATIVO AI PIANI ATTUATIVI

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare. 16/09/1530/09/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 15/09/2015
Note:

03 Adozione - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi 01/10/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: E' stata effettuata la revisione della modulistica mentre non sono state adottate le misure individuate nella
seconda fase. La carta dei servizi era gia' stata fatta e ho ritenuto di non modificarla in quanto completa

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
598 P.G. D3 FR - 3% 1.870,00 56,10 1.546,44
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 1.870,00 56,10 1.546,44

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 2,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL529 - N. Processi mappati 1,00 0,00
IL530 - N. Processi da mappare 1,00 1,00
IL531 - N. Processi revisionati 1,00 0,00
IL532 - N. Processi da revisionare 1,00 1,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 1,00 0,00
IL534 - N. misure individuate 1,00 0,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 1,00 1,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 1,00 1,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 1,00 0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 1,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento

31/12/2015) realizzato
Efficacia

INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da
mappare )
INL230 - % Revisione processi 100,00% 0,00% -100,00%

(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da
revisionare )

INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 0,00% -100,00%
(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.
misure individuate )

INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 100,00% 0,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.
Modulistica da revisionare )




INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.
Carte dei servizi da revisionare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 66,67% -33,33%

(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / 1L024 -
N. fasi programmate )




Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 06 - Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attivita
economiche

Obiettivo strategico

0302 - STO1 - APPROVAZIONE BANDO PER CONCORSO D'IDEE PER PROGETTO DI
SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA VAL DE PUT

Priorita

Alta

Finalita

RIQUALIFICARE UN'AREA PUBBLICA PER RENDERLA FRUIBILE ALLA CITTADINANZA

Programma RPP

RPP - Programma 06 "Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attivita economiche"

Durata

Da venerdi 1 maggio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di
Gantt puntualita’
(31/12/2015)

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr [Mag |Giu | Lug Ago|Set|0tt Nov | Dic

01 - Definizione

02-
PUBBLICIZZAZIONE

5

03 - COMMISSIONE

04 -
AGGIUDICAZIONE
In ritardo 2,14
Fasi |
Fasi Inizio Fine
01 - Definizione - DEFINIZIONE OBIETTIVI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE - 01/05/1530/07/15

PREDISPOSIZIONE DEL BANDO.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: e' stata valutata una proposta di bando con ass. Chindamo

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

02-PUBBLICIZZAZIONE - IL BANDO DOVRA' ESSERE PUBBLICATO E PUBBLICIZZATO 01/08/1530/09/15
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

03 - COMMISSIONE - DOVRA' ESSERE COSTITUITA LA COMMISSIONE CHE PROCEDERA' ALLA 01/10/1530/11/15

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE.



Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: la commissione non ¢ stata costituita entro il 31/12/2015 in quanto sono state posticipate le date relative alle
pubblicazioni varie e quindi anche le date relative alla presentazione delle proposte ed alla costituzione della

commissione aggiudicatrice.

04 - AGGIUDICAZIONE - DOPO L'AGGIUDICATORE DEL VINCITORE VERRANNO ORGANIZZATO
INCONTRO CON LA CITTADINANZA PER ILLUSTRARE IL PROGETTO

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: posticipo date da parte dell'Amministrazione comunale (fase 3)

01/12/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

N. fasi programmate )

(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 -

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN. 2% 1.870,00 37,40 2.508,12
598 P.G. D3 FR - 4% 1.870,00 74,80 2.061,92
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
1181 S.E. B3 CA - COLLAB. 2% 1.168,75 23,38 378,10
AMMINISTRATIVO
12392 T.C. D1 IDA - ISTRUTT. 3% 1.627,00 48,81 1.029,57
DIR. AMMINIS.
46444 Z.A. c1 IT - ISTRUTTORE | 2% 935,00 18,70 332,70
TECNICO
Totale costo personale 7.470,75 203,09 6.310,41
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 4,00 2,00
ILO24 - N. fasi programmate 4,00 4,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 50,00% -50,00%




Obiettivo strategico

0302 - STO2 - Verifica e controllo piani attuativi scaduti

Priorita

Alta

Finalita

Sollecitare i lottizzanti al completamento delle opere di urbanizzazione mancanti e svincolo
fidejussione

Programma RPP

RPP - Programma 06 "Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attivita economiche"

Durata

Da venerdi 1 maggio 2015 A sabato 31 dicembre 2016

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)
Fasi Gen |Feb [ Mar Ott | Nov | Dic
01 - elenco
02 - verifica

s

03 - Rilascio

04 -
Prosecuzione
In ritardo 1,12

Fasi |
Fasi Inizio Fine
01 - elenco - Predisposizione elenco piani attuativi scaduti e con opere di urbanizzazione non 01/05/1531/08/15
completate - individuazione 3 piani attuativi ritenuti pitl urgenti da monitorare accuratamente.
Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 31/07/2015
Note:
02 - verifica - Per i piani attuativi individuati dovra essere eseguito sopralluogo in sito per verificare 31/08/1531/10/15

le opere mancanti e predisposto verbale di sopralluogo

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di attuazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:

03 - Rilascio - Nel caso di corretta esecuzione delle opere verra rilasciato certificato di regolare
esecuzione e svincolata la polizza fidejussoria. In caso di mancata esecuzione delle opere di 31/10/1531/12/15
urbanizzazione verra emessa lettera di sollecito

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:




04 - Prosecuzione - Individuazione ulteriori piani attuativi da monitorare

01/01/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN. | 3% 1.870,00 56,10 3.762,18
598 P.G. D3 FR - 5% 1.870,00 93,50 2.577,40
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
1181 S.E. B3 CA - COLLAB. 4% 1.168,75 46,75 756,20
AMMINISTRATIVO
12392 T.C. D1 IDA - ISTRUTT. 4% 1.627,00 65,08 1.372,76
DIR. AMMINIS.
46444 Z.A. c1 IT - ISTRUTTORE | 4% 935,00 37,40 665,40
TECNICO
Totale costo personale 7.470,75 298,83 9.133,94
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL485 - NUMERO PIANI ATTUATIVI ISTRUITI 3,00 3,00
1L486 - NUMERO PIANI ATTUATIVI PREVISTI DA ISTRUIRE 3,00 3,00
IL487 - N. CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE 2,00 1,00
RILASCIATI
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL213 - PIANI ATTUATIVI ISTRUITI SU PIANI 100,00% 100,00% 0,00%
ATTUATIVI PREVISTI
(IL485 - NUMERO PIANI ATTUATIVI ISTRUITI / IL486 -
NUMERO PIANI ATTUATIVI PREVISTI DA ISTRUIRE )
INL214 - N. CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE 66,67% 33,33% -33,34%
RILASCIATI SU N. PIANI ATTUATIVI ISTRUITI
(IL487 - N. CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE
RILASCIATI / 1L485 - NUMERO PIANI ATTUATIVI
ISTRUITI )
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-~ Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0303 - SIT - Commercio
Responsabile: Bernardi Mariangela

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -
Azione strategica Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto
Obiettivo strategico
DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione
Priorita
Alta
Finalita
Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017
Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)
Fasi Gen |Feb | Mar | Apr |Mag |Giu [Lug | Ago | Set | Ott
01
Mappatura
02 & P
Revisione
03
Adozione
In ritardo 1,93
Fasi
Fasi

01 Mappatura - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Controlli in materia

commerciale.

Inizio Fine

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in fase di attuazione

01/06/1515/09/15



Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:
02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare. 16/09/1530/09/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:

03 Adozione - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi 01/10/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: Sono state adottate le misure individuate e revisionata la modulstica, manca predisposizione carta dei servizi

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
7920 B.M. D3 FR - 2% 1.402,50 28,05 700,66
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
42871 T.T. Cc1 IA - 2% 1.870,00 37,40 641,36
ISTRUTTORE
AMMINIST.
Totale costo personale 3.272,50 65,45 1.342,02
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 2,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL529 - N. Processi mappati 1,00 1,00
IL530 - N. Processi da mappare 1,00 1,00
IL531 - N. Processi revisionati 1,00 0,00
IL532 - N. Processi da revisionare 1,00 1,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 1,00 0,00
IL534 - N. misure individuate 1,00 0,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 1,00 1,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 1,00 1,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 1,00 0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 1,00 1,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da
mappare )
INL230 - % Revisione processi 100,00% 0,00% -100,00%

(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da
revisionare )

INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 0,00% -100,00%
(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.
misure individuate )

INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 100,00% 0,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.




Modulistica da revisionare )

INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.
Carte dei servizi da revisionare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 66,67% -33,33%

(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / 1L024 -
N. fasi programmate )




Azione strategica

Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019

06 - Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attivita
economiche

Obiettivo strategico

0303 - STO1 - INDIVIDUAZIONE PROCEDURE DI MAGGIORE COMPLESSITA’ PER GLI UTENTI E
MONITORAGGIO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE

Priorita

Alta

Finalita

MONITORAGGIO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

Programma RPP

06 - gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attivita economiche

Durata

Da martedi 12 maggio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago

01 -
INCONTRI

02 -
STRUMENTI

03 -
AVVIO-
RISCONTRI

Indicatore di puntualita’
(31/12/2015)

F b

In anticipo 0,99

Fasi

Fasi

01 - INCONTRI - INCONTRO CON CONFERENZA ECONOMICA E CONSULENTI PER STABILIRE LE
MODALITA’” OPERATIVE (INDIVIDUAZIONE PROCEDURE E AMBITO DI INDAGINE)

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 29/07/2015

Note:

02 - STRUMENTTI - DEFINIZIONE STRUMENTTI PER RILEVARE IL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI

UTENTI E LE OPPORTUNITA’ DI MIGLIORAMENTO

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 29/07/2015

Note:

03 - AVVIO-RISCONTRI - AVVIO INDAGINE , RISCONTRI RICEVUTI, ANALISI DEI DATI

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Inizio Fine

12/05/1531/07/15

12/05/1531/07/15

01/08/1531/12/15

Note: NON E' STATA EFFETTUATA LA 03 FASE IN QUANTO LA COMUNITA' MONTANA E LA SOFTWARE-HOUSE STANNO

VALUTANDO APPOSITO APPLICATIVO



PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
7920 B.M. D3 FR - 10% 1.402,50 140,25 3.503,30
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN.| 3% 1.870,00 56,10 3.762,18
42871 T.T. C1 IA - 5% 1.870,00 93,50 1.603,40
ISTRUTTORE
AMMINIST.
Totale costo personale 5.142,50 289,85 8.868,88
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL450 - N. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INVITATE 5,00 5,00
IL451 - n. studi di consulenza invitati 30,00 32,00
IL452 - n. associazioni di categoria partecipanti 3,00 3,00
all'incontro
IL453 - n. studi di consulenza partecipanti all'incontro 15,00 4,00
IL454 - n. associazioni di categoria e studi disponibili a 12,00 3,00
partecipare all'indagine
IL455 - n. procedure complesse o migliorabili individuate 5,00 0,00
IL456 - n. procedure riviste nell'ottica della 4,00 0,00
semplificazione
IL457 - n. operatori soddisfatti 12,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL206 - ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO 60,00% 60,00% 0,00%
(IL452 - n. associazioni di categoria partecipanti
all'incontro / IL450 - N. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
INVITATE )
INL207 - CONSULENTI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO 0,50 0,13 -0,37
(IL453 - n. studi di consulenza partecipanti all'incontro
/ IL451 - n. studi di consulenza invitati )
INL208 - ASSOCIAZIONI E CONSULENTI DISPONIBILI 66,67% 42,86% -23,81%
(IL454 - n. associazioni di categoria e studi disponibili a
partecipare all'indagine / IL452 - n. associazioni di
categoria partecipanti all'incontro + IL453 - n. studi di
consulenza partecipanti all'incontro )
INL209 - GRADIMENTO RISCONTRATO 66,67% 0,00% -66,67%
(IL457 - n. operatori soddisfatti / IL452 - n.
associazioni di categoria partecipanti all'incontro +
IL453 - n. studi di consulenza partecipanti all'incontro )
INL210 - PROCEDURE MIGLIORATE 80,00% 0,00% -80,00%
(IL456 - n. procedure riviste nell'ottica della
semplificazione / IL455 - n. procedure complesse o
migliorabili individuate )
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ﬁ% Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilita: 0304 - SIT - Servizio amministrativo di dipartimento
Responsabile: Bertoglio Chiara

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -
Azione strategica Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 07 - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Obiettivo strategico

0304 STO2 - VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Priorita

Media

Finalita

VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE ATTRAVERSO LA
DISMISSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Programma RPP
07 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

Durata

Da lunedi 1 giugno 2015 A giovedi 31 maggio 2018

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)
Fasi
01 elenco
immobili

02 Valutazione

1%

03 dismissione

04
Riqualificazione

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

0;1 elgngo immobili - pregjls.posmone dell.elenco degli immobili oggetto di valorizzazione o 01/06/1530/06/15
dismissione con caratteristiche e fotografie




Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015
Note:

gi%sn\{.zltitaizlone - valutazione congiunta Giunta/ufficio tecnico degli immobili da recuperare e da 01/07/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: il file con le possibili dismissioni & stato sottoposto all'assessore, attualmente sono in corso le valutazioni sulle
possibili destinazioni degli immobili.

03 dismissione - avvio della procedura di alienazione degli immobili oggetto di dismissione 01/01/1631/12/16
04 Riqualificazione - attivazione della procedura di riqualificazione degli immobili 01/01/1631/12/16
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
604 B.C. D3 FR - 12% 1.870,00 224,40 6.315,36
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
12757 C.M. D1 ID - ISTRUTT. 10% 1.870,00 187,00 3.658,80
DIRETTIVO
44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN.| 2% 1.870,00 37,40 2.508,12
Totale costo personale 5.610,00 448,80 12.482,28
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 2,00 2,00
IL024 - N. fasi programmate 2,00 2,00
IL392 - IMMOBILI COMUNALI 85,00 85,00
IL393 - IMMOBILI ALIENABILI 2,00 2,00
IL396 - IMMOBILI DA RECUPERARE 2,00 3,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL169 - PERCENTUALE IMMOBILI ALIENABILI 0,02 0,02 0,00
(IL393 - IMMOBILI ALIENABILI / IL392 - IMMOBILI
COMUNALI )
INL170 - IMMOBILI DA RIQUALIFICARE E ALIENARE 4,00 5,00 1,00
(IL393 - IMMOBILI ALIENABILI + IL396 - IMMOBILI DA
RECUPERARE )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )




iig?% Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilita: 0305 - SIT - Ambiente, caccia, patrimonio montano
Responsabile: Pelizzari Raffaella

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 06 - Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attivita
economiche

Obiettivo di sviluppo

0305 - SV01 - MONITORAGGIO ED INTERVENTI CORRETTIVI NUOVO SERVIZIO IGIENE
AMBIENTALE.

Priorita

Alta

Finalita

Migliorare la qualita & I'efficacia del servizio di igiene ambientale

Programma RPP

Relazione Previsionale e Programmatica

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 30 giugno 2016

Indicatore di puntualita’
(31/12/2015)

Gantt

Feb | Mar | Apr | Mag | Giu

Fai

In anticipo 1,00

Fasi

Fasi Inizio Fine
01 - Monitoraggio - Verifica dell'andamento del servizio dopo I'avvio 01/01/1530/05/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/05/2015



Note:

02 - Analisi delle criticita rilevate e proposizione di adeguate soluzioni. Definizione eventuali nuovi

prezzi del contratto in essere.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 31/08/2015

Note:

01/04/1501/09/15

03 - Effettuazione di un'ulteriore intervento di monitoraggio per verificare I'efficacia delle variazioni 01/10/1531/01/16

del servizio effettuate

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Note: IN FASE DI ATTUAZIONE: Sono stati inseriti sportelli maggiorati ad apertura controllata sui cassonetti FORSU per
utenze non domestiche, & stato approvato un secondo N.P. per un terzo giro di raccolta nel periodo natalizio. Viene
giornalmente controllato il grado di riempimento dei cassonetti della differenziata per verificare eventuale necessita di
implementazione del servizio. Viene tenuto monitorato il servizio di raccolta a calotta (RSU-FORSU) tramite il
programma E-gate. Per far fronte alla riscontrata criticita di utilizzo delle calotte e delle campane posizionate sui
marciapiedi sono stati eseguiti interventi di abbassamento e manutenzione del piano di appoggio delle isole ecologiche
stradali. E' stato attivato il programma Geat, che consente tramite costante inserimento dei dati dai formulari dei vari
conferimenti di rifiuti, di tenere monitorato I'andamento della raccolta. - A gennaio & stato potenziato il sistema di

raccolta RSU aggiungendo ulteriori 10 cassonetti a calotta.

04 - Ottimizzazione del servizio apportando le eventuali ulteriori modifiche al servizio dopo il primo

anno di funzionalita 01/02/1630/06/16
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
31878 D.D. D1 ID - ISTRUTT. 5% 1.870,00 93,50 2.375,55
DIRETTIVO
44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN.| 2% 1.870,00 37,40 2.508,12
47810 P.R. D3 FR - 5% 1.870,00 93,50 2.422,40
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 5.610,00 224,40 7.306,07
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
10655 - Ql. raccolta differenziata 65.000,00 61.242,00
10661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) 100.000,00 93.415,10
10662 - N. utenze raccolta rifiuti 15.000,00 13.923,00
ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 4,00 4,00
IL024 - N. fasi programmate 4,00 4,00
IL199 - Ql. rifiuti indifferenziati anno 2014 68.440,00 68.440,00
IL464 - Ql. rifiuti indifferenziati anno 2015 35.000,00 32.173,10
IL520 - Costo del Servizio rifiuti anno 2015 2.171.510,60 2.135.500,00
IL521 - Costo del Servizio rifiuti anno 2014 2.408.214,54 2.408.214,54

Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INLP119 - Riduzione produzione rifiuti indifferenziati 33.440,00 36.266,90 2.826,90
(IL199 - Ql. rifiuti indifferenziati anno 2014 - IL464 -
Ql. rifiuti indifferenziati anno 2015 )
INLP521 - % raccolta differenziata 65,00% 65,56% 0,56%
(I0655 - Ql. raccolta differenziata / 10661 - Q. totali
rifiuti (RSU + differenziata) )




Efficacia temporale

INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )
Efficienza economica
INL176 - Risparmio da nuovo servizio igiene ambientale 236.703,94 272.714,54 36.010,60
(IL521 - Costo del Servizio rifiuti anno 2014 - IL520 -
Costo del Servizio rifiuti anno 2015 )
INL177 - Costo medio quintale rifiuti 21,72 22,86 1,14
(IL520 - Costo del Servizio rifiuti anno 2015 / 10661 -
Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )
INL178 - Costo per utenza Servizio rifiuti 144,77 153,38 8,61

(IL520 - Costo del Servizio rifiuti anno 2015 / 10662 -
N. utenze raccolta rifiuti )
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ﬁ‘% Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilita: 0306 - SIT - Viabilita, illuminazione pubblica, protezione civile
Responsabile: Dusi Diego

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 07 - Gestione del patrimonio e lavori pubblici

Obiettivo di sviluppo

0306 - STO1 - Riscatto degli impianti di illuminazione pubblica finalizzato alla sucessiva
riqualificazione - (segue obiettivo 2014)

Priorita

Alta

Finalita

Riqualificazione degli impianti e una gestione piu efficiente.

Programma RPP

07 “Gestione del patrimonio e lavori pubblici”

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)

Gen |Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug|Ago|Set Ott | Nov | Dic

01-
Priorita

02-
Indennita ' )'
03-
Riscatto
04-Gara
In ritardo 1,89

Fasi |

Fasi Inizio Fine

01-Priorita - Definizione priorita di intervento e scelta modalita di affidamento del servizio 01/01/1530/06/15




Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Note: L'Amministrazione ha deciso di affidare ad un tecnico esterno il rilievo degli impianti di illuminazione pubblica,
necessario alla predisposizione da parte dell’ufficio tecnico, di un progetto preliminare da porre a base di gara per
I’affidamento della gestione e riqualificazione degli impianti.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: L' Amministrazione ha ritenuto di valutare la possibilita di un Project Financing, I'obiettivo & stato di fatto
Sospeso.

02-Indennita - Contrattazione con Enel Sole per definire lI'indennita di riscatto degli impianti 01/06/1530/08/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Note: L'Amministrazione ha deciso di affidare ad un tecnico esterno il rilievo degli impianti di illuminazione pubblica,
necessario alla predisposizione da parte dell’ufficio tecnico, di un progetto preliminare da porre a base di gara per
I’affidamento della gestione e riqualificazione degli impianti.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: -

03-Riscatto - Acquisizione degli impianti 01/06/1530/08/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Note: L'Amministrazione ha deciso di affidare ad un tecnico esterno il rilievo degli impianti di illuminazione pubblica,
necessario alla predisposizione da parte dell’ufficio tecnico, di un progetto preliminare da porre a base di gara per
I’affidamento della gestione e riqualificazione degli impianti.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: -

04-Gara - Procedura di affidamento del Servizio di Gestione di Illuminazione Pubblica e Realizzazioneo1/09/1531/12/15
di Interventi di Efficienza Energetica e di Adeguamenti Normativo sugli Impianti Comunale
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Note: L'Amministrazione ha deciso di affidare ad un tecnico esterno il rilievo degli impianti di illuminazione pubblica,
necessario alla predisposizione da parte dell’ufficio tecnico, di un progetto preliminare da porre a base di gara per
I’affidamento della gestione e riqualificazione degli impianti.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Note: -
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
31878 D.D. D1 ID - ISTRUTT. 4% 1.870,00 74,80 1.900,44
DIRETTIVO
42869 M.P. D1 ID - ISTRUTT. 2% 1.402,50 28,05 554,58
DIRETTIVO
44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN.| 2% 1.870,00 37,40 2.508,12
47810 P.R. D3 FR - 4% 1.870,00 74,80 1.937,92
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 7.012,50 215,05 6.901,06
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 4,00 0,00
IL024 - N. fasi programmate 4,00 4,00
IL130 - N. osservazioni allo stato di consistenza 30,00 0,00
IL131 - N. punti luce di proprietA Enel Sole 1.994,00 1.994,00
IL132 - IndennitA di riscatto 43.868,00 0,00
IL196 - N. punti luce riscattati 1.994,00 0,00




Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INLO84 - Osservazioni allo stato di consistenza 1,50% 0,00% -1,50%
(IL130 - N. osservazioni allo stato di consistenza /
IL131 - N. punti luce di proprietA Enel Sole )
INL117 - Grado di riscatto punti luce 100,00% 0,00% -100,00%
(IL196 - N. punti luce riscattati / IL131 - N. punti luce
di proprietA Enel Sole )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 0,00% -100,00%
(IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )
Efficienza economica
INLO85 - Costo medio punto luce riscattato 22,00 0,00 -22,00

(IL132 -NIndennitA di riscatto / IL131 - N. punti luce di
proprietA Enel Sole )
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iiﬂ?% Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0401 - FIN - Ufficio finanziario
Responsabile: Testini Luisa

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi
informatici

Obiettivo di sviluppo

0401 - SVO1 - Armonizzazione contabile

Attuazione della nuova contabilita prevista dall'armonizzazione contabile

Programma RPP

Programma 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr

01 -
Riclassificaz.

02 -
Riaccertamento

1%

03 - DUP

04 - Patrimonio

In anticipo 0,94

Fasi

Fasi Inizio Fine

01 - Riclassificaz. - Riclassificazione di tutti i capitoli di bilancio per missioni e programmi e

ricodificazione ai nuovi codici previsti dal D.lgs. 118/2011 al fine di affiancare i nuovi schemi di 01/01/1531/03/15




Bilancio, con funzioni conoscitive, agli schemi di Bilancio DPR 194/1996 autorizzatori.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 31/03/2015
Note:

02 - Riaccertamento - Riaccertamento straordinario dei residui: ricognizione di tutti i residui attivi e
passivi al 31/12/2014 ed adeguamento degli stessi ai nuovi principi della competenza finanziaria,
determinazione del Fondo pluriennale vincolato, rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione al
01/01/2015 con l'individuazione del Fondo crediti dubbia esigibilita, del Fondo rischi, e dei fondi
vincolati. Predisposizione di tabulati analitici dei residui di pertinenza per ogni responsabile.
Formazione e coordinamento di tutti i responsabili nella fase di riaccertamento dei propri residui.

01/02/1530/04/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/04/2015
Note: Riaccertamento straordinario dei residui approvato dalla Giunta con delibera n. 73 del 30/04/2015

03 - DUP - Predisposizione ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il

triennio 2016-2018. Analisi dei contenuti della Sezione strategica che sviluppa e concretizza le linee

programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli

indirizzi strategici dell” Ente e dei contenuti della Sezione operativa che attiene alla programmazione 01/06/1531/12/15
operativa dell” Ente, nella quale dovranno essere definiti gli obiettivi operativi individuati nell* ambito

dei programmi di bilancio correlati alle singole Missioni, in coerenza con gli obiettivi strategici

contenuti nella Sezione strategica.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: Il termine per I'approvazione del DUP & stato prorogato al 31/10/2015 con Decreto Ministero dell'Interno del
3/07/2015.

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 01/12/2015

Note: Il termine per la presentazione al Consiglio del DUP é& stato prorogato al 31/12/2015 con Decreto 28/10/2015.
La Giunta ha approvato il DUP il 01/12/2015 ed il 14/12/2015 é stato presentato in Consiglio comunale che lo ha
successivamente approvato in data 22/12/205.

04 - Patrimonio - Riclassificazione di tutte le voci del Conto del Patrimonio redatto sulla base del
Dpr. 194/1996 secondo l'articolazione prevista dal Digs. 118/2011 ed applicazione dei nuovi criteri 01/10/1531/12/15
di valutazione.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Note: La predisposizione del Conto del Patrimonio secondo la nuova contabilita armonizzata & stata rinviata al
Rendiconto 2016. Per cui la riclassificazione verra effettuata nel 2016, e si potra effettuare solamente dopo
I'approvazione del Conto del Patrimonio 2015 prevista entro il 30/04/2016.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
47816 D.S. C1 1A - 2% 1.402,50 28,05 529,06
ISTRUTTORE
AMMINIST.
45451 O.A. C1 1A - 1% 1.870,00 18,70 302,47
ISTRUTTORE
AMMINIST.
6294 P.A. D3 FR - 10% 1.870,00 187,00 4.819,20
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
46210 S.R. DIR DIR - SEGR.GEN. | 12% 1.870,00 224,40 15.278,88
40702 T.L. D3 FR - 8% 1.870,00 149,60 4.209,04
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 8.882,50 607,75 25.138,65
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
10085 - N. totale capitoli di bilancio 760,00 798,00
ILO11 - Numero accertamenti a residuo 284,00 284,00
ILO12 - Numero impegni a residuo 1.470,00 1.474,00




ILO13 - Numero accertamenti analizzati 284,00 284,00
ILO14 - Numero impegni analizzati 1.470,00 1.474,00
ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 4,00 3,00
ILO24 - N. fasi programmate 4,00 3,00
IL349 - Impegni a residui reimpuati 170,00 174,00
IL371 - N. capitoli riclassificati 760,00 798,00
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INLO10 - Impegni analizzati 100,00% 100,00% 0,00%
(IL0O14 - Numero impegni analizzati / IL012 - Numero
impegni a residuo )
INLOO9 - Accertamenti analizzati 100,00% 100,00% 0,00%
(ILO13 - Numero accertamenti analizzati / ILO11 -
Numero accertamenti a residuo )
INL159 - % Riclassificazione capitoli di bilancio 100,00% 100,00% 0,00%
(IL371 - N. capitoli riclassificati / 10085 - N. totale
capitoli di bilancio )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / 1L024 -
N. fasi programmate )
Qualita
INL156 - Impegni reimputati all'anno di scadenza 11,56% 11,80% 0,24%

(IL349 - Impegni a residui reimpuati / ILO12 - Numero
impegni a residuo )




Obiettivo di sviluppo

payment).

0401 - SV02 Derivato - SPLIT PAYMENT: In collaborazione con I'ufficio provveditorato.
Applicazione del meccanismo denominato "Split Payment". L'Art. 1, comma 629-lettera b)
della Legge 190/2014 (legge di stabilita 2015) ha modificato il DPR 633/1972 (Normativa IVA)
introducendo l'art. 17-ter recante disposizioni in merito alla scissione dei pagamenti (c.d. split

Priorita

Alta

Finalita

Applicazione della normativa di Legge

Programma RPP

02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi Gen |Feb |Mar | Apr | Mag |Giu [Lug [Ago | Set [ Ott | Nov

Dic

1 - SPLIT
PAYMENT

2 - SPLIT
PAYMENT

3 - SPLIT
PAYMENT

4 - SPLIT
PAYMENT

Indicatore di puntualita’

(31/12/2015)

1%

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

1 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE Istituzione di capitoli in contabilita Partite di
Giro, organizzazione in contabilita per la registrazione delle reversali IVA di introito e dei mandati di 01/01/1515/01/15

versamento all'Erario

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 15/01/2015

Note:

2 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Istituzione di capitoli in contabilita al Titolo III

entrate per reversali iva riguardanti fatture gestioni commerciali ed al Titolo I di spesa per

liquidazione mensile Iva commerciale. Organizzazione contabile per la registrazione delle reversali 01/01/1510/01/15

IVA riguardanti le fatture delle gestioni commerciali ed il versamento della liquidazione mensile

dell'TVA commerciale

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 10/01/2015

Note:




3 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE Riscontro tra partite di giro in Entrata con

registro IVA Istituzionale per il successivo versamento tramite F24 dell'lva, predisposizione ed

archiviazione mensile di tutta la documentazione per eventuali successivi controlli dell'Agenzia delle

Entrate.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in corso di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

4 - SPLIT PAYMENT - Supporto reciproco con il Servizio provveditorato nella gestione della nuovo

meccanismo denominato "Split Payment"

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in corso di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

01/01/1531/12/15

01/01/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
47816 D.S. C1 1A - 2% 1.402,50 28,05 529,06
ISTRUTTORE
AMMINIST.
45451 O.A. C1 1A - 4% 1.870,00 74,80 1.209,88
ISTRUTTORE
AMMINIST.
6294 P.A. D3 FR - 2% 1.870,00 37,40 963,84
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
46210 S.R. DIR DIR - SEGR.GEN. 1% 1.870,00 18,70 1.273,24
40702 T.L. D3 FR - 3% 1.870,00 56,10 1.578,39
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 8.882,50 215,05 5.554,41
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL311 - Fatture soggette a scissione dei pagamenti 1.780,00 2.262,00
IL312 - Fatture Istituzionali con scissione pagamenti 1.600,00 2.243,00
IL313 - Fatture Commerciali con scissione pagamenti 180,00 119,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia temporale
INL144 - % di scissione del pagamenti su fatture 89,89% 99,16% 9,27%
Istituzionali
(IL312 - Fatture Istituzionali con scissione pagamenti /
IL311 - Fatture soggette a scissione dei pagamenti )
INL145 - % di scissione pagamenti su fatture 10,11% 5,26% -4,85%
commerciali
(IL313 - Fatture Commerciali con scissione pagamenti /
IL311 - Fatture soggette a scissione dei pagamenti )




Obiettivo di sviluppo

0401 - SV03 Derivato - EFATT-PA: 1.In collaborazione con ufficio Provveditorato.
Comunicazione agli operatori economici del codice IPA. 2. Il creditore trasmette la fattura
elettronica al servizio di interscambio che, effettuati i controlli previsti, la invia alle
amministrazioni destinatarie. Contestualmente i dati sono trasmessi alla Piattaforma per la
certificazione dei crediti, che ne registra |I'avvenuto invio e ricezione.

Priorita

Alta

Finalita
APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

Programma RPP

Programma 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Durata

Da venerdi 2 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’
(31/12/2015)

Gantt

Fasi Gen [Feb |Mar | Apr

1E-
FATTPA

15

2 E-
FATTPA

3 E-
FATTPA

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

1 E-FATTPA - Controllo delle fasi di ricezione della fattura elettronica sulla PEC del Comune e sulla
Piattaforma per la certificazione dei crediti. Monitoraggio della regolarita delle registrazioni e 01/02/1531/03/15
attivazione dell'assistenza in Piattaforma Crediti per eventuali errori di registrazione

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 31/03/2015

Note: E' stata effettuata la registrazioni e I' attivazione dell'assistenza in Piattaforma Crediti per eventuali errori di
registrazione. Il Controllo delle fasi di ricezione della fattura elettronica sulla PEC del Comune e sulla PCC ed il
monitoraggio della regolarita delle registrazioni proseguira fino alla fine dell'anno.

2 E-FATTPA - Controllo analitico delle singole fatture, relative ai servizi istituzionali, in merito alle
regolarita nell'esposizione dei seguenti dati: CIG/CUP - dichiarazione "scissione dei pagamenti"-
IBAN per conto corrente dedicato, presenza riferimenti normativi. In caso di irregolarita la fattura
viene respinta con PEC allo SdlI.

31/03/1531/12/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in corso di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:




3 E-FATTPA - Supporto reciproco con il Servizio provveditorato nella gestione della nuova procedura 31/03/1531/12/15

"fattura elettronica".

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in corso di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
47816 D.S. C1 1A - 3% 1.402,50 42,08 793,59
ISTRUTTORE
AMMINIST.
45451 O.A. c1 1A - 5% 1.870,00 93,50 1.512,35
ISTRUTTORE
AMMINIST.
40702 T.L. D3 FR - 1% 1.870,00 18,70 526,13
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 5.142,50 154,28 2.832,07
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 3,00
ILO24 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL222 - N. Fatture cartacee registrate su registro unico 1.000,00 654,00
IL223 - N. Fatture cartacee registrate entro 10 gg 1.000,00 654,00
IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti effettuate 12,00 12,00
IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti da 12,00 12,00
effettuare
IL307 - Fatture elettroniche ricevute 1.800,00 2.548,00
IL308 - Fatture elettroniche rifiutate 500,00 606,00
IL309 - Fatture elettroniche registrate 1.800,00 1.942,00
IL310 - Fatture elettroniche registrate entro 10 gg. dal 1.800,00 1.942,00
ricevimento
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )
INL129 - Tasso di regolarita di registrazione fatture 100,00% 100,00% 0,00%
cartacee
(IL223 - N. Fatture cartacee registrate entro 10 gg /
IL222 - N. Fatture cartacee registrate su registro unico
)
INL130 - Regolarita monitoraggio debiti PA 100,00% 100,00% 0,00%
(IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti
effettuate / IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio
debiti da effettuare )
INL142 - Tasso di regolarita di registrazione fatture 100,00% 100,00% 0,00%
elettroniche
(IL310 - Fatture elettroniche registrate entro 10 gg. dal
ricevimento / IL309 - Fatture elettroniche registrate )
INL143 - Tasso di rifiuto delle fatture elettroniche 27,78% 23,78% -4,00%




ricevute
(IL308 - Fatture elettroniche rifiutate / IL307 - Fatture
elettroniche ricevute )
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ﬁ% Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0403 - FIN - Provveditorato
Responsabile: Agostini Alessandra

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi
informatici

Obiettivo di sviluppo

0403 - SV01 - C.U.C, Istituzione, in via sperimentale dell' Ufficio Acquisti e Gare telematiche

Priorita

Media

Finalita

Agevolare tutti gli uffici nelle gare telematiche di acquisto, snellire le procedure e velocizzare
i tempi di lavorazione

Programma RPP

Programma 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Durata

Da venerdi 20 marzo 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’
Gantt (30/09/2015)

Fasi |Gen [Feb |Mar |Apr (Mag Ott | Nov | Dic

1 -
C.U.C.

2 -
C.U.C.

In anticipo 0,79




Fasi

Fasi Inizio Fine

1 - C.U.C. - Predisposizione fac simile di determinazione per gli acquisti sulle piattaforme Me.Pa. e

Sintel per gli uffici comunali (OdA e RdO) 26/03/1501/04/15
Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 01/04/2015

Note:

2 - C.U.C. - Predisposizione manuali per controllo del processo di gara sulle piattaforme Me.Pa. e 26/03/1531/03/15
Sintel

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 31/03/2015

Note:

3 - C.U.C. - Concretizzazione degli acquisti OdA e RdO sulle piattaforme telematiche Me.Pa. e Sintel 01/04/1501/09/15

per tutti gli uffici comunali che ne faranno richiesta

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015
Note: 4 oda/rdo si Me.Pa. 4 rdo su Sintel 1 cottimo fiduciario

4 - C.U.C. - Predisposizione fac simile di Cottimo fiduciario da utilizzare nelle procedure telematiche 27/04/1530/05/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/05/2015
Note:

5 - C.U.C. - Concretizzazione degli acquisti tramite cottimo fiduciario sulle piattaforme telematiche 01/06/1501/09/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 01/09/2015

Note:
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
25100 A.A. D1 IDA - ISTRUTT. 5% 1.870,00 93,50 2.514,15
DIR. AMMINIS.
46210 S.R. DIR DIR - SEGR.GEN. 1% 1.870,00 18,70 1.273,24
12780 Z.D. C1 1A - 2% 1.402,50 28,05 613,58
ISTRUTTORE
AMMINIST.
Totale costo personale 5.142,50 140,25 4.400,97
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL302 - Fac-simile testo di determinazione predisposte 3,00 5,00
IL303 - Fac-simile di testo di Capitolato Appalto da 1,00 2,00
predisporre
IL304 - Manuali esplicativi delle procedure da 2,00 2,00
predisporre
IL305 - C.U.C.: nr. OdA e RdO su piattaforme MEPA e 10,00 64,00
SINTEL
IL306 - C.U.C.: nr. gare su piattaforme MEPA e Sintel 5,00 17,00
IL314 - Fac-simile testo di determinazione da predisporre 3,00 5,00
IL315 - N. acquisti beni e servizi su piattaforme MEPA e 15,00 81,00
SINTEL
IL316 - Fac simile di Capitolato Appalto predisposti 1,00 2,00
IL317 - Manuali esplicativi delle procedure predisposti 2,00 2,00




Indicatore di performance (aggiornati al

31/12/2015)

Valore atteso

Valore
realizzato

Scostamento

Efficacia

INL141 - Determinazione predisposte

(IL302 - Fac-simile testo di determinazione predisposte
/ IL314 - Fac-simile testo di determinazione da
predisporre )

100,00%

100,00%

0,00%

Efficacia

temporale

INL146 - Capitolati predisposti

(IL316 - Fac simile di Capitolato Appalto predisposti /
IL303 - Fac-simile di testo di Capitolato Appalto da
predisporre )

100,00%

100,00%

0,00%

INL147 - Manuali predisposti

(IL317 - Manuali esplicativi delle procedure predisposti
/ IL304 - Manuali esplicativi delle procedure da
predisporre )

100,00%

100,00%

0,00%

INL148 - OdA e Rdo predisposte

(IL305 - C.U.C.: nr. OdA e RdO su piattaforme MEPA e
SINTEL / IL315 - N. acquisti beni e servizi su
piattaforme MEPA e SINTEL )

66,67%

79,01%

12,34%

INL149 - Gare predisposte su piattaforma MEPA e Sintel
(IL306 - C.U.C.: nr. gare su piattaforme MEPA e Sintel /
IL315 - N. acquisti beni e servizi su piattaforme MEPA e
SINTEL )

33,33%

20,99%

-12,34%




Obiettivo di sviluppo

0403 - SV02 - EFATT-PA: 1. Comunicazione agli operatori economici del codice IPA. 2. Il
creditore trasmette la fattura elettronica al servizio di interscambio che, effettuati i controlli
previsti, la invia alle amministrazioni destinatarie. Contestualmente i dati sono trasmessi alla

Piattaforma per la certificazione dei crediti, che ne registra I'avvenuto invio e ricezione.

Priorita

Alta

Finalita

APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

Programma RPP

Programma 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Altri cdr coinvolti

0401 - FIN - Ufficio finanziario,

Durata

Da venerdi 2 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’

Gantt (31/12/2015)
Fasi Gen |Feb | Mar | Apr (Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
1E-
FATTPA
2 E- -
FATTPA ' ‘
3 E-
FATTPA
4 E-
FATTPA

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

1 E-FATTPA - Comunicazione del codice IPA agli operatori economici dell'ufficio provveditorato. Invio,
in ausilio a tutti gli uffici, del fac-simile di comunicazione del codice IPA che questi ultimi devono 02/01/1528/02/15
inviare agli operatori economici che hanno contratti aperti con gli uffici stessi.

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 31/01/2015
Note:

2 E-FATTPA - Supporto al servizio Finanziario nelle fasi di ricezione della fattura elettronica sulla PEC
del Comune e sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti, nel monitoraggio della regolarita delle
registrazioni e attivazione dell'assistenza in Piattaforma Crediti per eventuali errori di registrazione e
controllo analitico sulle singole fatture.

31/03/1531/05/15

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 31/01/2015
Note:




3 E-FATTPA - Controllo analitico delle singole fatture, relative ad attivita commerciali, in merito alle
regolarita nell'esposizione dei seguenti dati: CIG/CUP - dichiarazione "scissione dei pagamenti"-

IBAN per conto corrente dedicato, presenza riferimenti normativi. In caso di irregolarita la fattura 31/03/1531/12/15
viene respinta con PEC allo SdlI.
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di attuazione
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:
4 E-FATTPA - Supporto reciproco con il Servizio finanziario nella gestione della nuova procedura 31/03/1531/12/15
della "fattura elettronica".
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di attuazione
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
25100 A.A. D1 IDA - ISTRUTT. 4% 1.870,00 74,80 2.011,32
DIR. AMMINIS.
46210 S.R. DIR DIR - SEGR.GEN.| 2% 1.870,00 37,40 2.546,48
12780 Z.D. C1 1A - 3% 1.402,50 42,08 920,37
ISTRUTTORE
AMMINIST.
Totale costo personale 5.142,50 154,28 5.478,17
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 4,00 4,00
ILO24 - N. fasi programmate 4,00 4,00
IL222 - N. Fatture cartacee registrate su registro unico 1.000,00 654,00
IL223 - N. Fatture cartacee registrate entro 10 gg 1.000,00 654,00
IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti effettuate 12,00 12,00
IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti da 12,00 12,00
effettuare
IL307 - Fatture elettroniche ricevute 1.800,00 2.548,00
IL308 - Fatture elettroniche rifiutate 500,00 606,00
IL309 - Fatture elettroniche registrate 1.800,00 1.942,00
IL310 - Fatture elettroniche registrate entro 10 gg. dal 1.800,00 1.942,00
ricevimento
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 100,00% 0,00%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / I1L024 -
N. fasi programmate )
INL129 - Tasso di regolarita di registrazione fatture 100,00% 100,00% 0,00%
cartacee
(IL223 - N. Fatture cartacee registrate entro 10 gg /
IL222 - N. Fatture cartacee registrate su registro unico




)

INL130 - Regolarita monitoraggio debiti PA 100,00% 100,00% 0,00%
(IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti

effettuate / IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio

debiti da effettuare )

INL142 - Tasso di regolarita di registrazione fatture 100,00% 100,00% 0,00%
elettroniche

(IL310 - Fatture elettroniche registrate entro 10 gg. dal

ricevimento / IL309 - Fatture elettroniche registrate )

INL143 - Tasso di rifiuto delle fatture elettroniche 27,78% 23,78% -4,00%

ricevute
(IL308 - Fatture elettroniche rifiutate / IL307 - Fatture
elettroniche ricevute )




Obiettivo di sviluppo

0403 - SV03 - SPLIT PAYMENT: Applicazione del meccanismo denominato "Split Payment".
L'Art. 1, comma 629-lettera b) della Legge 190/2014 (legge di stabilita 2015) ha modificato il
DPR 633/1972 (Normativa IVA) introducendo I'art. 17-ter recante disposizioni in merito alla
scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

Priorita

Alta

Finalita

Applicazione della normativa di Legge

Programma RPP

Programma 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Altri cdr coinvolti

0401 - FIN - Ufficio finanziario,

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)

Fasi Mar | Apr |Mag |Giu |Lug |Ago | Set | Ott | Nov | Dic

1 - SPLIT
PAYMENT

2 - SPLIT
PAYMENT

3 - SPLIT ‘
PAYMENT

4 - SPLIT
PAYMENT

5 - SPLIT

PAYMENT In ritardo 1,38

Fasi |

Fasi Inizio Fine

1 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE Istituzione Registro Acquisti per registrazione

fatture soggette a split payment istituzionale 01/01/1515/01/15
Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 31/05/2015

Note:

2 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE Organizzazione contabile in contabilita per la 01/01/1515/01/15

registrazione delle reversali IVA di introito e dei mandati di versamento all'Erario




Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 31/01/2015
Note:

3 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Organizzazione contabile per la registrazione
delle reversali IVA riguardanti le fatture delle gestioni commerciali ed il versamento della

01/01/1510/01/15
liquidazione mensile dell'IVA commerciale

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 10/01/2015
Note:

4 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Istituzione dei registri Vendite Split Payment

collegati al corrispondente Registro IVA Acquisti detraibile, creando I'automatismo della registrazione01/02/1531/05/15
della medesima fattura sul registro Vendite

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 15/04/2015
Note:

5 - SPLIT PAYMENT - Supporto reciproco con il Servizio finanziario nella gestione della nuovo

meccanismo denominato "Split Payment" 01/01/1531/12/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di attuazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
25100 A.A. D1 IDA - ISTRUTT. 3% 1.870,00 56,10 1.508,49
DIR. AMMINIS.
12780 Z.D. C1 1A - 1% 1.402,50 14,03 306,79
ISTRUTTORE
AMMINIST.
Totale costo personale 3.272,50 70,13 1.815,28
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL311 - Fatture soggette a scissione dei pagamenti 1.780,00 2.262,00
IL312 - Fatture Istituzionali con scissione pagamenti 1.600,00 2.243,00
IL313 - Fatture Commerciali con scissione pagamenti 180,00 119,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia temporale
INL144 - % di scissione del pagamenti su fatture 89,89% 99,16% 9,27%
Istituzionali
(IL312 - Fatture Istituzionali con scissione pagamenti /
IL311 - Fatture soggette a scissione dei pagamenti )
INL145 - % di scissione pagamenti su fatture 10,11% 5,26% -4,85%
commerciali
(IL313 - Fatture Commerciali con scissione pagamenti /
IL311 - Fatture soggette a scissione dei pagamenti )




= Stampa
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Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilita: 0404 - FIN - Tributi
Responsabile: Guerini Roberta

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

-~ Obiettivi strategici e di sviluppo

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto

Obiettivo strategico

DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione

Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt Indicatore di puntualita

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr |Mag |Giu [Lug | Ago | Set | Ott

01
Mappatura

02
Revisione

03
Adozione

(31/12/2015)

>

In ritardo 1,93

Fasi

Fasi

01 Mappatura - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Controlli tributari.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in corso di realizzazione

Inizio Fine

01/06/1515/09/15




Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:
02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare. 16/09/1530/09/15
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: Non & stato necessario revisionare il processo.
03 Adozione - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi 01/10/1531/12/15
Monitoraggio al 31/12/2015: In corso
Note: modulistica revisionata
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
595 G.R. D1 IDA - ISTRUTT. 3% 1.870,00 56,10 1.766,25
DIR. AMMINIS.
Totale costo personale 1.870,00 56,10 1.766,25
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 2,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL529 - N. Processi mappati 1,00 2,00
IL530 - N. Processi da mappare 1,00 2,00
IL531 - N. Processi revisionati 1,00 0,00
IL532 - N. Processi da revisionare 1,00 2,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 1,00 0,00
IL534 - N. misure individuate 1,00 0,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 1,00 1,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 1,00 1,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 1,00 0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 1,00 1,00
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da
mappare )
INL230 - % Revisione processi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da
revisionare )
INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 0,00% -100,00%
(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.
misure individuate )
INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 100,00% 0,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.
Modulistica da revisionare )
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.
Carte dei servizi da revisionare )




Efficacia temporale

INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00%

66,67%

-33,33%

L (1LO23 - N, fasi realizzate nei tempi previsti / 11024 -

N. fasi programmate )




Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi
informatici

Obiettivo di sviluppo

0404 - STO1 - Bonifica anagrafica contribuenti ed allineamento banca dati catastale

Priorita

Alta

Finalita

Bonifica banca dati catastale

Programma RPP

02 Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Durata

Da venerdi 1 maggio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)

Fasi |Gen | Feb | Mar | Apr |Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
01

02

03

04

05

06

07

08 In anticipo 0,98

Fasi |

Fasi Inizio Fine

01 - Bonifica anagrafiche contribuenti e unita immobiliari e correzione errori che si verificano da

importazioni catasto e conservatoria 01/01/1531/12/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: In fase di attuazione

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015




Note:

02 - Stampa e postalizzazione conti fiscali e modelli F24 per il pagamento (fase sperimantale 2015) 16/05/1516/06/15

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 31/05/2015
Note:

03 - Avvio geoportale e sperimentazione sua potenzialita 01/07/1531/12/15
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in fase di realizzazione
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:
04 - Predispos'izione proge:tto per passaggio di n.10.000 unita immobiliari a NCT - quantificazione 01/09/1531/12/15
costi e valutazione benefici
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: in fase di realizzazione
Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note:
95 - Bon?ficfa anagrafiche contribugnti e unita immobiliari e correzione errori che si verificano da 01/01/1631/12/16
importazioni catasto e conservatoria (anno 2016)
06 - Stampa e postalizzazione conti fiscali e modelli F24 per il pagamento (2016) 01/04/1615/06/16
97 - Bon!fic'a anagrafiche contribugnti e unita immobiliari e correzione errori che si verificano da 01/01/1731/12/17
importazioni catasto e conservatoria
08 - Stampa e postalizzazione conti fiscali e modelli F24 per il pagamento (2017) 01/04/1716/06/17
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
11617 F.G. B3 CA - COLLAB. 9% 1.870,00 168,30 2.691,09
AMMINISTRATIVO
1091 F.P. D1 IDA - ISTRUTT. 9% 1.870,00 168,30 3.834,18
DIR. AMMINIS.
595 G.R. D1 IDA - ISTRUTT. 8% 1.870,00 149,60 4.710,00
DIR. AMMINIS.
605 L.G. C1 IA - ISTRUTTORE | 9% 1.870,00 168,30 3.238,29
AMMINIST.
584 N.L. C1 IA - ISTRUTTORE | 9% 1.028,50 92,57 1.957,59
AMMINIST.
46210 S.R. DIR DIR - SEGR.GEN. 2% 1.870,00 37,40 2.546,48
44740 S.E. D1 ID - ISTRUTT. 10% 1.169,00 116,90 2.355,30
DIRETTIVO
30474 T.E. Cc1 IA - ISTRUTTORE | 9% 935,00 84,15 1.537,83
AMMINIST.
Totale costo personale 12.482,50 985,52 22.870,76
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL492 - Numero contribuenti IMU/TASI da bonificare 10.175,00 10.175,00
IL493 - Numero invii effettuati 8.500,00 9.880,00
IL495 - N. bonifiche nell'anno 3.000,00 8.155,00




| 1L496 - N.contribuenti IMU/TASI

(IL495 - N. bonifiche nell'anno / IL492 - Numero
contribuenti IMU/TASI da bonificare )

14.075,00 14.075,00

Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia

INL224 - Invii effettuati sul totale dei contribuenti 60,39% 70,20% 9,81%
(IL493 - Numero invii effettuati / IL496 - N.contribuenti
IMU/TASI )
INL227 - % Bonifiche nell'anno 29,48% 80,15% 50,67%




= Stampa

N@} Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilita: 0501 - PL - Comando Polizia Locale
Responsabile: Dal Lago Lorenzo

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto

Obiettivo strategico

DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione

Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt Indicatore di puntualita

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr |Mag |Giu [Lug | Ago | Set | Ott

01
Mappatura

02
Revisione

03
Adozione

(31/12/2015)

p

In ritardo 1,50

Fasi

Fasi

01 Mappatura - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Sanzioni codice della
strada.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/09/2015
Note: Sono state mappate le fasi del procedimento sanzionatorio del CdS

Inizio Fine

01/06/1515/09/15




02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

16/09/1530/09/15

Note: La revisione del procedimento sanzionatorio & legata all'integrazione del sistema operativo con il Comune in

Convenzione.

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: L'integrazione del sistema sanzionatorio del CdS tra i due comuni in convenzione & avvenuta con il passaggio ad

un solo software gestionale

03 Adozione - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

01/10/1531/12/15

Note: L'adozione delle misure di contrasto di possibili eventi corruttivi & legata all'integrazione del sistema operativo
con il Comune in Convenzione e all'adozione del nuovo software "consortile".

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Note: Questa fase € in corso di completamento perché il Comune di Sarezzo sta ancora adeguandosi alle misure di
contrasto gia adottate dal nostro comune e strettamente collegate al nuovo software condiviso

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
1223 D.L. D3 CCPL - 2% 1.870,00 37,40 1.294,00
COMMISSARIO
CAPO DI P.L.
Totale costo personale 1.870,00 37,40 1.294,00

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 2,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 3,00
IL529 - N. Processi mappati 1,00 1,00
IL530 - N. Processi da mappare 1,00 1,00
IL531 - N. Processi revisionati 1,00 1,00
IL532 - N. Processi da revisionare 1,00 1,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 1,00 7,00
IL534 - N. misure individuate 1,00 7,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 1,00 1,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 1,00 1,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 1,00 0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 1,00 1,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento

31/12/2015) realizzato
Efficacia

INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da
mappare )
INL230 - % Revisione processi 100,00% 100,00% 0,00%
(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da
revisionare )
INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 100,00% 0,00%
(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.




misure individuate )

INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 100,00% 0,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.
Modulistica da revisionare )
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.
Carte dei servizi da revisionare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 66,67% -33,33%

(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / 1L024 -
N. fasi programmate )




Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 03 - Funzionamento dei servizi demografici, cimiteriali e di
polizia locale

Obiettivo strategico

0501 - STO1 - Servizi serali e notturni - Patto Locale di Sicurezza della Valtrompia

Priorita

Accrescere e consolidare il livello di sicurezza percepito dalla popolazione aumentando la
prevenzione e reprimendo fenomeni criminosi attraverso una maggiore presenza sul territorio

Programma RPP

03 - Funzionamento Polizia Locale e servizi demografici

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’

Gantt (31/12/2015)
Fasi Gen [Feb |Mar [ Apr |Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
01 -
Servizi
02 f1s
Patto
Locale
03 -
Controlli

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

01 - Servizi - Organizzare il servizio di vigilanza oltre la fascia oraria ordinaria sia autonomamente
che nell'ambito del Patto locale di Sicurezza della Valtrompia 01/01/1531/12/15
Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Note: L'organizzazione dei servizi di vigilanza avviene di regola mensilmente (esclusi quelli del Patto Locale); le attivita
programmate vengono svolte sequenzialmente.

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: E' mancato il coordinamento con le altre forze di polizia nell'ambito del patto locale di sicurezza in quanto la
Prefettura non ha pil indetto il tavolo tecnico previsto

02 - Patto Locale - Nell'ambito del Tavolo Tecnico Interforze e del Gruppo di Lavoro Sicurezza,
pattuire e definire forme di coordinamento delle azioni di prevenzione e repressione dei fenomeni 01/01/1531/12/15
criminali che si sviluppano soprattutto in orari serali e nottuni

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: Il Comune capofila (Gardone V.T.) non € ancora riuscito ad ottenere una riunione del Tavolo Tecnico Interforze,
tuttavia, alcuni servizi sono stati svolti ugualmente.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso




Note: Il Comune capofila (Gardone V.T.) non & pil riuscito ad ottenere una riunione del Tavolo Tecnico Interforze,
tuttavia, alcuni servizi sono stati svolti ugualmente in collaborazione con i Carabinieri.

03 - Controlli - Attuare le azioni programmate/pattuite anche attraverso controlli mirati finalizzati a
contrastare fenomeni di guida in stato di ebbrezza, eccessi di velocita, disturbo della quiete 01/01/1531/12/15
pubblica, ecc.

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: L'attuazione delle azioni programmate & stata in parte eseguita (circa al 70%) e sara completata entro I'anno.

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)
Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
7582 B.N. C1 APL - AGENTE DI| 8% 935,00 74,80 1.662,00
P.L.
12584 B.S. D1 SPL - 8% 1.402,50 112,20 2.682,56
SPECIALISTA DI
VIGILANZA
7920 B.M. D3 FR - 6% 1.402,50 84,15 2.101,98
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
30734 B.M. D1 CAPL - 6% 1.870,00 112,20 3.033,42
COMMISSARIO
AGGIUNTO DI
P.L.
622 B.S. C1 APL - AGENTE DI| 8% 1.870,00 149,60 3.543,04
P.L.
40263 C.M. C1 APL - AGENTE DI| 9% 1.870,00 168,30 3.991,41
P.L.
1223 D.L. D3 CCPL - 2% 1.870,00 37,40 1.294,00
COMMISSARIO
CAPO DI P.L.
626 D.D. C1 APL - AGENTE DI| 8% 1.870,00 149,60 3.498,96
P.L.
625 G.E. Cc1 APL - AGENTE DI| 8% 1.870,00 149,60 3.310,16
P.L.
610 P.A. C1 APL - AGENTE DI| 8% 1.870,00 149,60 1.086,40
P.L.
627 P.A. Cc1 APL - AGENTE DI| 8% 1.870,00 149,60 3.236,48
P.L.
603 R.M. C1 APL - AGENTE DI| 8% 1.870,00 149,60 3.627,36
P.L.
623 T.A. C1 APL - AGENTE DI| 8% 1.870,00 149,60 3.592,48
P.L.
Totale costo personale 22.440,00 1.636,25 36.660,25
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
10017 - N. giorni annuali 365,00 365,00
IL101 - N. giorni di servizio nella fascia serale/notturna 37,00 37,00
compresi i servizi in cooperazione
IL102 - N. giornate di presenza nella fascia serale- 8,00 8,00
notturna in cooperazione
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INLO59 - % giorni di presenza oltre la fascia ordinaria 10,14% 10,14% 0,00%




(IL101 - N. giorni di servizio nella fascia
serale/notturna compresi i servizi in cooperazione /
10017 - N. giorni annuali )

INLO60 - % presenze serali/notturne in cooperazione
(IL102 - N. giornate di presenza nella fascia serale-
notturna in cooperazione / IL101 - N. giorni di servizio
nella fascia serale/notturna compresi i servizi in
cooperazione )

21,62%

21,62%

0,00%




Obiettivo strategico

0501 - STO2 - Creazione di una nuova Convenzione della funzione Polizia Locale

Priorita

Alta

Finalita

Ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e strumentali

Programma RPP

03 - Funzionamento dei servizi demografici, cimiteriali e di polizia locale

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 30 giugno 2016

Indicatore di puntualita’
(31/12/2015)

Gantt
Fasi Gen |Feb | Mar | Apr (Mag |Giu [Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic

01 -
Condivisione

02 -
Adeguamento ’ ",

03 - Regime
04 -
Monitoraggio

In ritardo 1,19

Fasi |

Fasi Inizio Fine

01 - Cond!V|_5|one - (;ondn_nsmne con i F:grpum m_te:ressgtl degli oblet_tlw della gestione associata e 01/01/1530/06/15
della possibile organizzazione delle attivita amministrative ed operative

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 28/07/2015
Note: Approvazione della Convenzione col Comune di Sarezzo

02 - Adeguamento - Adeguamento della Convenzione recependo osservazione e proposte degli enti
. . . . . ) : 30/04/1531/07/15
interessati e costruzione organizzazione adeguata alle esigenze rilevate.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 15/09/2015
Note: Sottoscrizione della Convenzione col Comune di Sarezzo ed integrazione operativa dei due Comandi a far data dal
1° Ottobre

03.-.F§egime - Messa a regimg fjc_all'orga_nizzaz_ione burocr_'atico-amministrativa, della disciplina delle 01/09/1531/12/15
attivita operative e della condivisione di mezzi e stumenti

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso

Note: L'attuazione di questa fase ¢ in ritardo perché la Convenzione ¢ stata approvata solo a luglio. Il processo
d'integrazione sara graduale; entro ottobre avverra quella del sistema sanzionatorio del CdS ed entro la fine dell'anno
quella della maggior parte degli altri procedimenti amm.vi.

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015



Note: E' stato uniformato il sistema sanzionatorio del CdS e si procede progressivamente all'uniformizzazione degli altri

procedimenti amm.vi

04 - Monitoraggio - Monitoraggio organizzazione e funzionalita dei servizi e raffronto relativi costi.

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

01/01/1630/06/16

Note: La Convenzione & partita solo con il Comune di Sarezzo, mentre con gli altri Comuni & stato sottoscritto un
Accordo di Collaborazione. Il Bilancio economico €& relativo solo all'ultimo trimestre dell'anno 2015.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

vigilanza sul territorio annuali

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore

30734 B.M. D1 CAPL - 2% 1.870,00 37,40 1.011,14

COMMISSARIO

AGGIUNTO DI

P.L.
1223 D.L. D3 CCPL - 8% 1.870,00 149,60 5.176,00

COMMISSARIO

CAPO DI P.L.
14275 S.E. B3 CA - COLLAB. 1% 935,00 9,35 221,12

AMMINISTRATIVO

Totale costo personale 4.675,00 196,35 6.408,26

Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
10273 - N. ore attivita di controllo stradale e di vigilanza 7.700,00 7.984,00
sul territorio annuali
IL318 - N. abitanti della Media Val Trompia 74.728,00 74.669,00
IL319 - N. abitanti nel territorio della Convenzione 36.623,00 36.566,00
IL320 - Comuni della Media Valtrompia 5,00 5,00
IL321 - Comuni in Convenzione 2,00 2,00
IL522 - Spesa complessiva dei processi Polizia locale 574.363,94 521.464,83
IL523 - Recupero da altri Enti per Convenzione 50.000,00 9.465,66
IL524 - Media ore ultimo triennio attivita' di controllo 7.657,33 7.657,63
stradale e di vigilanza sul territorio annuali
IL600 - N. abitanti Comune di Lumezzane 22.977,00 22.977,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
INL151 - Adesione dei Comuni alla Convenzione 40,00% 40,00% 0,00%
(IL321 - Comuni in Convenzione / IL320 - Comuni della
Media Valtrompia )
Efficienza economica
INL179 - Spesa pro capite dei processi Polizia locale 25,00 22,70 -2,30
(IL522 - Spesa complessiva dei processi Polizia locale /
IL600 - N. abitanti Comune di Lumezzane )
INL180 - Costo pro capite Processi Polizia locale al netto 22,82 22,28 -0,54
recupero da altri Enti
(IL522 - Spesa complessiva dei processi Polizia locale -
IL523 - Recupero da altri Enti per Convenzione / IL600
- N. abitanti Comune di Lumezzane )
Qualita

INL181 - Livello attivita di controllo stradale e di 100,56% 104,26% 3,70%




(10273 - N. ore attivita di controllo stradale e di
vigilanza sul territorio annuali / IL524 - Media ore
ultimo triennio attivita' di controllo stradale e di
vigilanza sul territorio annuali )

INL150 - Diffusione della convenzione tra la popolazione
(IL319 - N. abitanti nel territorio della Convenzione /
IL318 - N. abitanti della Media Val Trompia )

49,01%

48,97%

-0,04%




Obiettivo di sviluppo

0501 - SVO1 - Controllo smaltimento rifiuti domestici - Introduzione cassonetti a calotta

Controllare il corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti domestici da
parte dei privati nei nuovi cassonetti con chiusura a calotta, evitando abbandoni di rifiuti sul
territorio o conferimenti difformi dai cicli di raccolta differenziata istituiti

Programma RPP

03 - Funzionamento Polizia Locale e servizi demografici

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di puntualita’
Gantt (31/12/2015)

Gen |Feb | Mar | Apr (Mag |Giu |Lug [Ago | Set | Ott | Nov | Dic

0 F il
Intensiva
03 -
Regime
Puntuale 1,00
Fasi |
Fasi Inizio Fine

01_ - Avvio - Infcroduzmne sul territorio dei nuovi cassonetti a calotta e accesso degli utenti con 01/01/1528/02/15
chiave elettronica

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 28/02/2015
Note: I cassonetti a calotta sono stati introdotti in tutto il territorio comunale.

02 - Intensiva - Controlli diretti mediante appostamenti nelle aree di controllo e accertamenti sui
rifiuti abbandonati; raccolta segnalazioni effettuate dalla ditta incaricata (anche con sistemi di video 28/02/1530/06/15
sorveglianza mobile); istruttoria e emissione della sanzione a carico del trasgressore.

Monitoraggio al 30/09/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015
Note: I controlli delle nelle modalita previste sono stati effettuati. Sono state elevate sanzioni per gli abbandoni fuori
cassonetto.

03 - Regime - Mantenimento di uno standard minimo dei controlli previsti nella fase precedente 30/06/1531/12/15

Monitoraggio al 30/09/2015: In corso
Note: Lo standard dei controlli & rimasto quello del periodo intensivo perché gli abbandoni non accennano a diminuire.

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015
Note: Lo standard dei controlli & aumentato attraverso un maggior coordinamento con la Cop. La Fontana incaricata di
effettuare I'apertura dei sacchetti fuori cassonetto in nostra presenza




PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
7582 B.N. C1 APL - AGENTE DI| 2% 935,00 18,70 415,50
P.L.
12584 B.S. D1 SPL - 2% 1.402,50 28,05 670,64
SPECIALISTA DI
VIGILANZA
30734 B.M. D1 CAPL - 2% 1.870,00 37,40 1.011,14
COMMISSARIO
AGGIUNTO DI
P.L.
622 B.S. C1 APL - AGENTE DI| 2% 1.870,00 37,40 885,76
P.L.
40263 C.M. C1 APL - AGENTE DI| 1% 1.870,00 18,70 443,49
P.L.
1223 D.L. D3 CCPL - 2% 1.870,00 37,40 1.294,00
COMMISSARIO
CAPO DI P.L.
626 D.D. Cc1 APL - AGENTE DI| 2% 1.870,00 37,40 874,74
P.L.
625 G.E. C1 APL - AGENTE DI| 2% 1.870,00 37,40 827,54
P.L.
610 P.A. C1 APL - AGENTE DI| 2% 1.870,00 37,40 271,60
P.L.
627 P.A. C1 APL - AGENTE DI| 2% 1.870,00 37,40 809,12
P.L.
603 R.M. C1 APL - AGENTE DI| 2% 1.870,00 37,40 906,84
P.L.
623 T.A. C1 APL - AGENTE DI| 2% 1.870,00 37,40 898,12
P.L.
Totale costo personale 21.037,50 402,05 9.308,49
Indici (aggiornati al 31/12/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
10658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti 30,00 35,00
10659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti 45,00 107,00
10662 - N. utenze raccolta rifiuti 13.607,00 13.923,00
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/12/2015) realizzato
Efficacia
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono 66,67% 32,71% -33,96%
rifiuti
(10658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti /
10659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )
Qualita
INLO61 - Adeguamento del cittadino al nuovo sistema 0,22% 0,25% 0,03%
raccolta rifiuti
(I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti /
10662 - N. utenze raccolta rifiuti )




