

COMUNE DI LUMEZZANE

PROVINCIA DI BRESCIA

**PROGRAMMA INTEGRATO
INTERVENTO
n°1**

Raccordo via Vespucci - via Montini
Comune di Lumezzane

Allegato: M
PROGRAMMA TEMPORALE

**PROGRAMMA TEMPORALE
DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
del P.I.I. n° 1**

1 – ELENCO DEGLI INTERVENTI

- 1.1 – CESSIONE AREE
- 1.2 – OPERE PUBBLICHE raccordo stradale 1^ parte a carico Privato
- 1.3 – OPERE PUBBLICHE raccordo stradale 2^ parte a carico Comune
- 1.4 – OPERE PRIVATE nuova edificazione

2 - PROGRAMMA TEMPORALE DI ATTUAZIONE

- 2.1 – STIPULA CONVENZIONE entro due mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione del P.I.I. n° 1.
- 2.2 – OPERE PUBBLICHE 1^ parte consistente nella esecuzione di progetto esecutivo ed opere fino ad un importo complessivo di € 145.000. Durata 60 giorni.
- 2.3 – OPERE PUBBLICHE 2^ parte consistente nel completamento del raccordo stradale per un importo presunto complessivo di € 235.000. Durata 180 giorni.
- 2.4 – OPERE PRIVATE consistenti in nuova costruzione per mq 800 di superficie lorda e di mq 300 di accessori. Durata 360 giorni.

Lumezzane, 08-10-2007

Il tecnico

Attilio Giuseppe Solfrini

Architetto ATTILIO GIUSEPPE SOLFRINI via maronere 13 tel. 030/671751 25066 Lumezzane (BS)	ORDINE ARCHITETTI di BRESCIA n. 824
---	--