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" Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilita: 0302 - SIT - Edilizia privata, urbanistica
Responsabile: Pelizzari Giuliana

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda: Previsione - Raggiunto - Non iniziato -

Azione strategica Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di
supporto

Obiettivo strategico

DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione

Priorita

Alta

Finalita

Riorganizzare i processi con modalita trasparente e per prevenire i rischi.

Programma RPP

01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto

Durata

Da giovedi 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt Indicatore di puntualita’
Fasi Gen |Feb | Mar

01
Mappatura

02
Revisione

'

03
Adozione

0,00

Fasi

Fasi Inizio Fine

gclmli\:?appatura - Mappatura del processo e attivita di gestione del rischio: Controlli in materia 01/06/1515/09/15

02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare. 16/09/1530/09/15




03 Adozione - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi

01/10/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
598 P.G. D3 FR - 3% 1.870,00 0,00 1.490,58
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Totale costo personale 1.870,00 0,00 1.490,58
Indici (aggiornati al 31/01/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 3,00 0,00
IL024 - N. fasi programmate 3,00 0,00
IL529 - N. Processi mappati 1,00 0,00
IL530 - N. Processi da mappare 1,00 0,00
IL531 - N. Processi revisionati 1,00 0,00
IL532 - N. Processi da revisionare 1,00 0,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate 1,00 0,00
IL534 - N. misure individuate 1,00 0,00
IL535 - N. Modulistica revisionata 1,00 0,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare 1,00 0,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate 1,00 0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare 1,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/01/2015) realizzato
Efficacia
INL229 - % Mappature dei processi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da
mappare )
INL230 - % Revisione processi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da
revisionare )
INL231 - % Adozione misure individuate 100,00% 0,00% -100,00%
(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N.
misure individuate )
INL232 - % Modulistica revisionata 100,00% 0,00% -100,00%
(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N.
Modulistica da revisionare )
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi 100,00% 0,00% -100,00%
(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N.
Carte dei servizi da revisionare )
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 0,00% -100,00%
(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / 1L024 -
N. fasi programmate )




Azione strategica Area

. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 06 - Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attivita
economiche

Obiettivo strategico

0302 - STO1 - APPROVAZIONE BANDO PER CONCORSO D'IDEE PER PROGETTO DI
SISTEMAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA VAL DE PUT

Priorita

Alta

Finalita

RIQUALIFICARE UN'AREA PUBBLICA PER RENDERLA FRUIBILE ALLA CITTADINANZA

Programma RPP

RPP - Programma 06 "Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attivita economiche"

Durata

Da venerdi 1 maggio 2015 A giovedi 31 dicembre 2015

Indicatore di

Gantt puntualita’

Fasi Gen |Feb | Mar | Apr Mag | Giu [Lug |Ago

01 - Definizione

02-
PUBBLICIZZAZIONE

3

03 - COMMISSIONE

04 -
AGGIUDICAZIONE
0,00

Fasi |
Fasi Inizio Fine
01 - Definizione - DEFINIZIONE OBIETTIVI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE -
PREDISPOSIZIONE DEL BANDO. 01/05/1530/07/15
02-PUBBLICIZZAZIONE - IL BANDO DOVRA' ESSERE PUBBLICATO E PUBBLICIZZATO 01/08/1530/09/15
03 - COMMISSIONE - DOVRA' ESSERE COSTITUITA LA COMMISSIONE CHE PROCEDERA' ALLA 01/10/1530/11/15
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE.
04 - AGGIUDICAZIONE - DOPO L'AGGIUDICATORE DEL VINCITORE VERRANNO ORGANIZZATO 01/12/1531/12/15

INCONTRO CON LA CITTADINANZA PER ILLUSTRARE IL PROGETTO

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)
Profilo

Ore Percentuale Costo
complessive ore

Perc.

Nome e cognome | Livello




44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN. | 2% 1.870,00 0,00 2.542,00
598 P.G. D3 FR - 4% 1.870,00 0,00 1.987,44
FUNZIONARIO
RESPONSABILE
1181 S.E. B3 CA - COLLAB. 2% 1.376,00 0,00 362,68
AMMINISTRATIVO
12392 T.C. D1 IDA - ISTRUTT. 3% 1.627,00 0,00 1.057,23
DIR. AMMINIS.
46444 Z.A. c1 IT - ISTRUTTORE [ 2% 935,00 0,00 316,68
TECNICO
Totale costo personale 7.678,00 0,00 6.266,03
Indici (aggiornati al 31/01/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti 4,00 0,00
IL024 - N. fasi programmate 4,00 0,00
Indicatore di performance (aggiornati al |Valore atteso Valore Scostamento
31/01/2015) realizzato
Efficacia temporale
INLO16 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo 100,00% 0,00% -100,00%

(ILO23 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 -

N. fasi programmate )




Obiettivo strategico

0302 - STO2 - Verifica e controllo piani attuativi scaduti

Priorita

Alta

Finalita

Sollecitare i lottizzanti al completamento delle opere di urbanizzazione mancanti e svincolo
fidejussione

Programma RPP

RPP - Programma 06 "Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attivita economiche"

Durata

Da venerdi 1 maggio 2015 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt Indicatore di puntualita’
Fasi Gen |Feb | Mar Ott | Nov | Dic

01 - elenco

02 - verifica

-

03 - Rilascio

04 -
Prosecuzione

0,00
Fasi |
Fasi Inizio Fine
01 - elenco - Predisposizione elenco piani attuativi scaduti e con opere di urbanizzazione non 01/05/1531/08/15

completate - individuazione 3 piani attuativi ritenuti pit urgenti da monitorare accuratamente.

02 - verifica - Per_ i piani _attuat|V| |nd|V|du§t| dovra essere eseguito sopralluogo in sito per verificare 31/08/1531/10/15
le opere mancanti e predisposto verbale di sopralluogo

03 - Rilascio - Nel caso di corretta esecuzione delle opere verra rilasciato certificato di regolare
esecuzione e svincolata la polizza fidejussoria. In caso di mancata esecuzione delle opere di 31/10/1531/12/15
urbanizzazione verra emessa lettera di sollecito

04 - Prosecuzione - Individuazione ulteriori piani attuativi da monitorare 01/01/1631/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)

Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo
complessive ore
44919 P.G. DIR DIR - SEGR.GEN. 3% 1.870,00 0,00 3.813,00
598 P.G. D3 FR - 5% 1.870,00 0,00 2.484,30
FUNZIONARIO
RESPONSABILE




1181 S.E. B3 CA - COLLAB. 4% 1.376,00 0,00 725,36
AMMINISTRATIVO
12392 T.C. D1 IDA - ISTRUTT. 4% 1.627,00 0,00 1.409,64
DIR. AMMINIS.
46444 Z.A. C1 IT - ISTRUTTORE | 4% 935,00 0,00 633,36
TECNICO
Totale costo personale 7.678,00 0,00 9.065,66
Indici (aggiornati al 31/01/2015) Atteso nell'anno Raggiunto
IL485 - NUMERO PIANI ATTUATIVI ISTRUITI 3,00 0,00
IL486 - NUMERO PIANI ATTUATIVI PREVISTI DA ISTRUIRE 3,00 0,00
IL487 - N. CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE 2,00 0,00
RILASCIATI
Indicatore di performance (aggiornati al [Valore atteso Valore Scostamento
31/01/2015) realizzato
Efficacia
INL213 - PIANI ATTUATIVI ISTRUITI SU PIANI 100,00% 0,00% -100,00%
ATTUATIVI PREVISTI
(IL485 - NUMERO PIANI ATTUATIVI ISTRUITI / IL486 -
NUMERO PIANI ATTUATIVI PREVISTI DA ISTRUIRE )
INL214 - N. CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE 66,67% 0,00% -66,67%

RILASCIATI SU N. PIANI ATTUATIVI ISTRUITI

(IL487 - N. CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE
RILASCIATI / IL485 - NUMERO PIANI ATTUATIVI
ISTRUITT )




