COMUNE DI LUMEZZANE
W Qg-

(Provincia di BRESCIA)

Lavori di

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

SCUOLA PRIMARIA “CADUTI PER LA PATRIA “
CUP: G31E14000150003

CiG: 7712547320
D| CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articoli 43, commida 3 a6, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a corpo
(articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro a corpo 1.133.397,74
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 19.602,26
T Totale appalto (1 + 2) 1.153.000,00

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile del procedimento
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

. L'intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO
SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA “CADUTI PER LA PATRIA “

b) descrizione sommaria: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ALA NORD DELLA SCUOLA, CON LA
FINALITA” DELL’ADEGUAMENTO SISMICO ED ENERGETICO. SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E
RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETRICI E DI ILLUMINAZIONE DELLA PARTE ESISTENTE.

c) ubicazione: VIA MATTEOTTI 90, 25065 LUMEZZANE (BS)

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

7712547320 G31E14000150003

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria
fino all’emanazione delle linee guida del’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
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1.

g)
h)

dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si € aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,
tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n)

o)

p)

a)

Li

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre
2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
mporto dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE

Lavori (L) A CORPO 1.133.397,74

Importiin euro| a corpo (C) a misura (M)  in economia (E) TOTALE

Oneri di sicurezza da PSC (OS) 19.602,26 19.602,26

IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 1.153.000,00

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a)

b)

. Ai

importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
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L. .. NON soggetti a
Importi in euro | soggetti a ribasso .
ribasso
1 |Lavori (L) acorpo colonna (TOTALE) 1.133.397,74
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 19.602,26

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del
28,00 %;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 1,90 %;
c¢) incidenza delle spese generali (SG): 13,00 %;
d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10,00 %.

6. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti
criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezziario OPERE EDILI DI
BRESCIA, numero 2 pubblicato nel 2018 con applicazione di sconto;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla lettera
a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto
delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29
aprile 2017), del settore edile e dell’area territoriale di Brescia.

7. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti, nonché
degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo del contratto, come determinato in sede
di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

3. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
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40, comma 2.

. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1 — Edifici civili e industriali».

. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai
sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, € richiesta la classifica lll .

. Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 8, e 184 del Regolamento generale e
all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro
. Inci-
Descrizione delle categorie Lavori si:unrzgza Totale denza
categ. |(e sottocategorie disaggregate) «1» del PSC «T=1+2» %
di lavorazioni omogenee (L) «2» (05) (L +0S)
OG1 |Edifici civili e industriali 746.205,10 19.602,26 765.807,36| 66,42
l.a Opere strutturaliinc.a., legno e 35 92%
murature
1.b Massetti |.n cls, co.lbenta.monl, 11,62%
intonaci e assitenze
l.c Fognature,opere v.arl.e g di 6,51%
ripristino
1.d Opere da lattoniere,
rivestimenti in lamiera, opere: 6,79%
da fabbro
l.e. Serramentiin pvc, allurmmo e 10,87%
porte interne
0S23 |Demolizioni di opere 39.061,00 3,388
0OS1 |Lavoriin terra 33.509,00 2,906
0S8 |Opere di impermeabilizzazione 61.771,20 5,357
0S4 |Impianti elettromeccanici trasportatori 22.000,00 1,908
0S28 |Impianti termici e di condizionamento 105.250,00 9,128
0530 Imp|ant| |nte.rr.1| elettr|.C|., Felefomu, 125.601,44 10,893
radiotelefonici e televisivi
07 :;r;::::;e di opere generali di natura edile e 202.827,46 17591
7.a Cartongessi, cappotti e
. . 60,92%
tinteggiature
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7.b pavimenti e rivestimenti:39,08%

TOTALE A CORPO 100,00

Prestazioni in economia contrattuali

TOTALE GENERALE APPALTO 1.153.000,00

. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell’articolo 22.

. Periseguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) opere da elettricista: 0S30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi € 125.601,44
b) opere da idraulico: OS 28 Impianti termici e di condizionamento € 105.250,00

c) opere da ascensorista: OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori € 22.000,00

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
direte e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e |'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
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dal coordinatore per la sicurezza;
f) il POS;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’'operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I"applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se l'esecutore € un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o pil imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.
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Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se 'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per |'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto € facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso |'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se & indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare ivi compresa la perdita di
finanziamenti ministeriali.

. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 340 (trecentoquaranta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

. Se 'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque)
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. Larichiesta e presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la

richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere della DL se questo e difforme dalle
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conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe e differimenti parziali in
relazione alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19; in tal
caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 14 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto
articolo 19, comma 5 e il periodo di proroga & proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali &
concessa la proroga.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
|’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
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per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
e) nelrispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 19, comma 5.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se |'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Aisensidell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto,
e comunque prima dell'inizio dei lavori, |'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
gualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. 1l programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente con le seguenti soglie temporali,
considerate inderogabili, previste nel cronoprogramma:

a) centrale termica entro il 31/07/2019 ;

b) adeguamento impianto elettrico e di illuminazione edificio esistente entro il 31/08/2019.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 45
(qurantacinque) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, &€ computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, € possibile anche in caso di ritardo imputabile all’appaltatore
nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell’articolo 19,
comma 5, superiore a un terzo del periodo di ritardo di cui al comma 1. Trovano comunque applicazione i commi
2,3ed4.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
|'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui
all’articolo 5, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell’articolo 184 del Regolamento generale.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I’aggiudicazione, in quanto |'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di
gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per
la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale,
per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla
DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per
la funzionalita dell’opera.

Art. 23. Eventuali lavori a misura
Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
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rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per |'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo
40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.

. L’anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. L’anticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23 e 24, raggiunge un importo non inferiore al 40 % (quaranta per cento) dell'importo contrattuale, secondo
guanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli
188 e 194 del Regolamento generale.

. La somma ammessa al pagamento é costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......................» con l'indicazione della data
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di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento & operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al ___ %
( per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. L'importo
residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si
intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione
approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se |'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che
|'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.
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. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza € segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle
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1.
2.

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al
prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla meta; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non e stata prevista una diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantita contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno
precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che
ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non &
ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Aisensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Aisensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia €& presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &€ automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia e tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie
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1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

b) del 50% (cinquanta per cento) per le microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN 1SO 14001;

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN I1SO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) tra
loro non comulabili.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore e obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
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a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della
copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio ¢ stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), cosi
distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 150.000,00,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 150.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
gualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.
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CAPOQ 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori
1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pil o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pil o in meno
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
|"appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;

b) non é alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice dei
Contratti e superiore alla percentuale del 15% (quindi per cento) del valore iniziale del contratto per i contratti
di lavori. La modifica non puo alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di pil
modifiche successive, il valore € accertato sulla base del valore complessivo netto selle successive modifiche.
Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che
pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa € consentita solo nei
limiti quantitativi sopra riportati, ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
|'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.
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7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.

8. l'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del
limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pu0 negare I'approvazione senza necessita
di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa
costituisce economia per meta costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per meta e riconosciuto
all’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:

a) prezziario opere edili ella Provincia di Brescia edito dalla C.E.R. di Brescia, numero 2 dell’anno 2018, reperibile
presso: Collegio costruttori e Camera di Commercio di Brescia.,

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 ¢
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
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gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, |'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXI, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
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modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

. L'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
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a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
|'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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1.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, € ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori.
Fermo restando tale limite complessivo:

a) ilavoriindividuati all’articolo 4, comma 3:

--- lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini
economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e
autorizzato unitariamente ed e vietato il frazionamento in piu subcontratti per i lavori della stessa
categoria;

--- lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se I'appaltatore non ha i requisiti per la loro
esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell’appaltatore;

--- lettera c), possono essere subappaltati per intero;

L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I’'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
guantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
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3.

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I"affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.
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. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare |'autorizzazione al distacco se
in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
alllingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi del comma 4, si applica 'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
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avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

. L’appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi
dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
|"appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione appaltante esonera |'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
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d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata previamente
comunicata all’appaltatore.

La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
piu d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo
comma, del Codice civile.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente l'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del
Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP
rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il RUP e
I'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista
I’esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta € formulata dall’esperto
entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta &
formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con |'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto
della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)
giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
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contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, € esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
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collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC e acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC é richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Aisensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC é richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

4. Aisensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
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con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o pil misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e |'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
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rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’laccertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
|"approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

Qualora il Direttore Lavori lo ritenga opportuno, puo riservarsi la possibilita nel Certificato di ultimazione di
prevedere 'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei
lavori.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non puo redigere il
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti
e impianti:

a) impianti termici;
b) impianti elettrici;

c) impianto di sollevamento.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo & notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
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nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
|"accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puo opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso |'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, 'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per lI'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
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k)

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

o)

p)

a)

z

y)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso |'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
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d)

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Aisensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per

|'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dalla DL.

L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali
L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli

standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
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c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante |'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo deirilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

. L'appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
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ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
|'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ¢ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; e fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I"applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.
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. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
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. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che |'appaltatore medesimo ha
dichiarato di conoscere:

a) patto di integrita, adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale in data
16/01/2016, n. 6;

. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per le parti

che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto

d’appalto anche se non materialmente allegati.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali diversi dal Comune di Lumezzane (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana, ai sensi
dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

. L'eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico per la realizzazione dei lavori non sara soggetta al
pagamento del canone di occupazione (COSAP).
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione note
PROGETTO ARCHITETTONICO
A Relazione generale, cronoprogramma e quadro economico
B Computo metrico estimativo generale
C Elenco prezzi unitari generale
D Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
E Capitolato speciale di appalto
Tav. 164/E/1 Planimetria con quote altimetriche 1:100
Tav. 164/E/ 2 Rilievo: Pianta seminterrato 1:100
Tav. 164/E/ 3 Rilievo: Pianta piano terra 1:100
Tav. 164/E/ 4 Rilievo: Pianta piano primo 1:100
Tav. 164/E/ 5 Rilievo: Pianta piano sottotetto 1:100
Tav. 164/E/ 6 Rilievo: Pianta copertura 1:100
Tav. 164/E/ 7 Rilievo: Prospetti e sezioni -1 1:100
Tav. 164/E/ 8 Progetto: Pianta piano terra 1:50
Tav. 164/E/9 Progetto: Pianta piano primo 1:50
Tav. 164/E/ 10 Progetto: Pianta piano secondo 1:50
Tav. 164/E/ 11 Progetto: Pianta copertura 1:50
Tav. 164/E/12  Progetto: Prospetti Nord e Sud 1:50
Tav. 164/E/ 13 Progetto: Prospetti Ovest e Est 1:50
Tav. 164/E/ 14 Progetto: Sezioni 1-1, 2-2. 3-3, 4-4 1:50
Tav. 164/E/ 15 Progetto: Sezioni 5-5, 6-6 1:50
Tav. 164/E/ 16 Progetto: Sezione 1-1 dettagli costruttivi 1:20
Tav. 164/E/ 17 Progetto: Sezione 2-2, 3-3 dettagli costruttivi 1:20
Tav. 164/E/ 18 Progetto: Sezione 4-4 dettagli costruttivi 1:20
Tav. 164/E/ 19 Progetto: Planimetria scarichi 1:100
PROGETTO STRUTTURE
A Relazione geologica e geotecnica
B Relazione di calcolo
C Relazione fondazioni
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D Fascicolo di calcolo

E Relazione sui materiali
F Piano di manutenzione
G Modulistica

H Computo metrico

| Modulistica deposito sismico

Tav. 164/E/FO1 Pianta fondazioni

Tav. 164/E/F02 Travi di fondazione

Tav. 164/E/F03 Travi di fondazione

Tav. 164/E/01 Pianta Primo Impalcato

Tav. 164/E/01a  Travi Primo Impalcato

Tav. 164/E/02 Pianta Secondo Impalcato

Tav. 164/E/02a  Travi Secondo Impalcato

Tav. 164/E/02b  : Travi Secondo Impalcato

Tav. 164/E/03 Pianta Terzo Impalcato

Tav. 164/E/03a  Travi Terzo Impalcato

Tav. 164/E/03b  : Travi Terzo Impalcato

Tav. 164/E/PS01 | Piastre impalcati

Tav. 164/E/PO1 Pilastri

Tav. 164/E/P02 | Pilastri

Tav. 164/E/P03 | Pilastri

Tav. 164/E/P04 | Pilastri

Tav. 164/E/S01 | Setti

Tav. 164/E/S02  Setti

Tav. 164/E/S03 | Setti

Tav. 164/E/S04  Setti

Tav. 164/E/S05  Setti

Tav. 164/E/S06  Setti

Tav. 164/E/SC01 | Scala esterna 1

Tav. 164/E/SC02 : Scala esterna 2

Tav. 164/E/SCO03 | Scala interna

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

A Relazione di progetto - Impianti meccanici

Computo metrico - Impianti meccanici

C Elenco prezzi - Impianti meccanici
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D Disciplinare prestazionale - Impianti meccanici
E Relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici (ex Legge 10)
Tav. 164/E/1 Impianto termico - piano primo
Tav. 164/E/2 Impianto termico - piano terra
Tav. 164/E/3 Impianto termico - pannelli radia
Tav. 164/E/4 Impianto meccanico - particolari
Tav. 164/E/5 Impianto idrico-sanitario - piano
Tav. 164/E/6 Impianto idrico-sanitario - piano t
Tav. 164/E/7 Impianto di ventilazione meccani
Tav. 164/E/8 Impianto termico - schema
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
A Relazione generale
A1 Capitolato tecnico
B Schemi dei quadri elettrici
C Calcoli illuminotecnici
D Elenco prezzi unitari
E Computo metrico estimativo
Tav. 164/E/1 piano interrato — tutti gli impianti
Tav. 164/E/2 piano terra — tutti gli impianti
Tav. 164/E/3 piano primo esistente — tutti gli impianti
Tav. 164/E/4 piano primo ala nuova — tutti gli impianti
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

I SOTEOSCITELO w.vvvevieeete et st cee et ettt ste st e et et et tan s ste st st se s es s sns e e s

in qualita di rappresentante legale dell’imMPreSa i...........ocecceeceeieiieeeeiieeseieeeieirssresresreere e

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard piti elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiaviti (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n.

105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- | lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

| [ 02 L PN

Data.........ccucuueuueee.

Timbro
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Allegato «C»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante:

Ufficio competente:

ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORI DI
Progetto approvato con del n. del

Progetto esecutivo:

DL:

Progetto esecutivo opere in c.a.

DL opereinc.a

Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL P

ROGETTO: euro

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro

ONERI PERLAS
IMPORTO DEL CO
Gara in data

Impresa esecutrice:

ICUREZZA: euro
NTRATTO: euro
, offerta di ribasso del ___ %

con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: __ , classifica
__,classifica
_____, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori

con fine lavori prevista per il

prorogato il

con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’op

era possono essere assunte presso |'ufficio

telefono: fax:

http: // www . it E-mail: @
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Allegato «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
euro
1 Importo per I’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 1.133.397,74
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 19.602,26
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 1.153.000,00
R.a |Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3 Importo del contratto (T — R.b)
4.a Cauzione prowvvisoria (calcolata su T) 2 % 23.060,00
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 % 115.300,00
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b dicui: perle opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.C per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.b  Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
10 |Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 ‘ giorni 340
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 °/ oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

INDICE

PREMESSA

CAPO 1 — NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Y R O 41 =Y g e IRV [V = P AT ] [T PR

CAPO 2 — QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 2 — Prove dei Materiali ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ababbraraaaaeeeaaannrrraaees
Art. 3 — Materiali iN GENEIE. ..o ettt et et st st stesaess s aen e

Art. 4 — Sabbie, ghiaie ...

Art. 5 — Acqua, calci, leganti idraulici.........ccccveune.e.

Art. 6 — Laterizi...cccoeecvvvenenene.

Art. 7 — Materiali ferrosi € metalli Vari....... ettt e

Art. 8 —LegnamMi...cccccervveveenenne

Art. 9 — Materiali per pavimentazioni — Piastrelle e lastre.......cccocooveveeveevieicececcee e e

Art. 10 — COlOTT € VEIMICH it uituiiiieeiesiectectece ettt et et et e e e et stestesteeae s et aeb et et s s ses st eteabesnssrsarsans

CAPO 3 — MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 11 — Lavori preliminari, scavi, opere provvisionali @ puntelli .........cccceoiiiiiiiiiiiiiiie e,
Art. 12 - Pulitura dei materiali — Sabbiatura

Art. 13 - Malte € CONEIOMEBIATI. . ciieiieitecece ettt ettt ettt st stestesteseare s aesbebbesasaaes +eeaaaeessssasnstsssssaesaaeassssannssssssneees
AT 14 — IVIUFQEUT ...ttt et ettt ettt st et ea e sae et ea e she et beaes sheesben e shees 22eeeeeeeeeaeeeeeseseneeeeennsensnsnnnnnnnnnnnnnn
Art. 15 — SErUtTUre VEITICAli IN C.a. wiiiiiiciiiee et e e et e e e e st e e e e st e e e e ssabeeeeeesasteaeeesnbaeeeesnssens
Art. 16 - Strutture in acciaio

Art. 17 — Esecuzione di coperture continue (piane) e discontinue (a falda)

Art. 18 — Pavimenti, rivestimenti e massetto radiante

Art. 19 — Intonaci, iINterVeNnti di CONSEIVAZIONE ......couuuueiiieiiiieee et e et e e e ettt e e e ettt e e e s ssbaaesessssstanaeeaees
Art. 20 — Impermeabilizzazioni e Coibentazioni

Art. 21 - Opere da serramentista - Serramenti in PVC - Alluminio - Veneziane esterne e Porte interne

N A O 1o 1= o I [ o I =] o o J S UUURR
Art. 23 — Opere da cartongessista € iMbIaNCRINO .........ceiiiii i e e aeee s
Art. 24 — Opere di di Rivestimento in lamiera di alluminio per facciate e copertura

Art. 25 — Piattaforma elevatrice

CAPO 4 — COLLOCAMENTO IN OPERA
F N A Rl o) g TN =T o T=T - | S UUURR

CAPO 5 — PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTO TERMICO, IDRICO - SANITARIO, VENTILAZIONE E ANTINCENDIO

CAPO 6 — PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI
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PREMESSA

Salvo esplicita ed espressa disposizione di esclusione, si intendono compresi, senza eccezione di sorta, tutti i lavori,

le prestazioni, le forniture e le assistenze e quant’altro occorra per dare le opere oggetto del presente appalto,
riguardanti la realizzazione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ed EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO della SCUOLA PRIMARIA “CADUTI PER LA PATRIA“, completamente ultimate in ogni loro parte, nel
rispetto degli elaborati di progetto allegati al presente capitolato.

Il transito dei mezzi meccanici di cantiere dovra’ avvenire sempre in condizioni di sicurezza e non dovra’ arrecare il
minimo danno ai fondi delle proprieta pubbliche e private, coinvolte nel progetto.

Considerata la particolarita’ del luogo nel quale l'impresa operera’, dovranno essere predisposti tutti gli
apprestamenti affinche’, durante i lavori, non si arrechi alcun danno a persone o cose. | danni apportati per cause
dipendenti dall'impresa o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'impresa o da questa
risarciti.

All'lmpresa spetta sempre la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta esecuzione dei lavori in
conformita del progetto appaltato e dei disegni esecutivi che le saranno consegnati dalla Direzione dei lavori, in
corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.

Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalita di esse saranno fissate dalla Direzione dei lavori,
tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle norme sopra citate.
L'assuntore dovra demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che la D. L. riconoscesse eseguite senza la necessaria
diligenza o con materiali per qualita, misura, peso e lavorazione diversi da quelli prescritti. Qualora I'assuntore non
ottemperi all’ordine ricevuto, si procedera d’ufficio alla demolizione e al rifacimento dei lavori sopradetti con
I’addebito delle spese all’appaltatore. L'importo sara trattenuto dagli acconti relativi agli stati di avanzamento dei
lavori.

La descrizione dei lavori riportata in Capitolato ha lo scopo di individuare e fissare gli elementi costitutivi e le finiture
dell’'opera, come rappresentati negli elaborati grafici di progetto. Tali descrizioni si intendono, pertanto, sempre
comprensive di tutto quanto, pur non essendo specificato, risulti necessario per dare le opere complete e finite in
ogni loro parte. Queste si intendono complete di qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi e assistenza
necessari. La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere da realizzare risultano dagli elaborati grafici di
progetto a cui le descrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto fanno riferimento.

Le opere che per ordine della D. L. non dovessero essere eseguite, o che dovessero essere eseguite in pil o0 in meno,
nella misura massima consentita dalla legislazione vigente, saranno detratte od aggiunte, valutandole con i relativi
prezzi unitari dell’elenco al netto del ribasso d’asta. Nell'importo complessivo si intendono comprese tutte le opere
occorrenti per completare i lavori in oggetto.

La descrizione di seguito riportata e integrativa degli elaborati grafici di progetto allegati al presente capitolato.

La presente descrizione dei materiali e delle opere da eseguire € a tutti gli effetti integrata con quella riportata
nell’elenco dei prezzi unitari. La D. L. si riserva di fornire tutte le interpretazioni ed i chiarimenti che saranno
necessari al fine di stabilire con esattezza le caratteristiche dei materiali e le modalita esecutive dell’'opera.

Tutte le operazioni di scavo, demolizione o modifica dei manufatti esistenti dovranno svolgersi con la massima
cautela, facendo soprattutto attenzione alle reti tecnologiche interrate, sia segnalate che sconosciute.

L'Impresa dovra eseguire i lavori secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, per la loro costruzione e per
I'impiego dei materiali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all'uopo potra impartire la Direzione dei lavori,
anche in mancanza di apposite previsioni e prescrizioni nel Capitolato Speciale per i lavori appaltati.

Tutti i materiali e le forniture dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della D. L., che ne disporra, se
positivamente valutati, I'accettazione.

Personale impiegato nel cantiere. L'impresa deve garantire I'impiego di personale (tecnici e operai) idoneo, di
provata capacita e numericamente adeguato alle necessita dell'appalto.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di richiedere l'allontanamento dal cantiere (che dovra in tal caso essere
prontamente disposto dall'lmpresa) di qualunque persona in genere addetta ai lavori, per insubordinazione,
incapacita o grave negligenza ai sensi dell'art. 17 del Capitolato generale, senza alcuna responsabilita per le
conseguenze del disposto allontanamento.

L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha |'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti,
capicantiere ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti. Essa € in ogni caso responsabile
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dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capicantiere od operai, nonché dalla malafede o
dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

A mano a mano che si procede con i lavori, I'impresa & tenuta a mantenere pulita 'area, evitando in modo assoluto
di disperdere nel terreno oli, benzine, vernici o altro materiale inquinante, facendo particolare attenzione alle acque
di lavaggio che dovranno essere convogliate in modo da non depositarsi sull’area. L’Appaltatore € tenuto a
rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (sacchi di carta e/o plastica vuoti, scatole, frammenti di
materile vario, macerie, ecc...), gli utensili utilizzati e nel caso emergano materiali estranei, anche questi dovranno
essere rimossi.

L'allestimento del cantiere consistera nella delimitazione dell'area di lavoro, mediante pannelli grigliati in rete
metallica fissati su appositi basamenti e mediante pannelli in multistrato trucciolare marino resistente all’'umidita, di
altezza non inferiore a mt. 2,40, fissati direttamente su pali ancorati al terreno, a chiusura totale di ogni accesso al
cantiere, soprattutto in corrispondenza degli spazi adiacenti alla cucina e alla tensostruttura.

Verranno inoltre predisposti tutti gli spazi necessari per lo stoccaggio dei materiali; si installeranno la baracca di
cantiere e i bagni, si realizzera tutto quanto richiesto per l'installazione della gru (basamento in cls. se necessario,
assistenza al montaggio, ecc.), si procedera alla messa in opera del contatore di cantiere e a tutto quanto necessario
per avviare |'attivita lavorativa.

Possono essere allestiti anche cantieri mobili, nel caso la Direzione Lavori lo ritenesse necessario, per piccoli lavori al
di fuori dell’area principale di cantiere. Per tutta la durata del cantiere si provvedera a mantenere in efficienza la
recinzione, ripristinandola immediatamente dopo ogni eventuale danneggiamento, anche se questo € causato da
terzi.

Il transito dei mezzi meccanici deve arrecare il minimo danno ai fondi delle proprieta private e pubbliche coinvolte
nel progetto. La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite, sino al collaudo) del
cantiere con tutti gli impianti, macchinari e attrezzature sono a carico dell'Impresa.

| danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'lmpresa o per sua negligenza,
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa o da questa risarciti.

Sono a carico dell'impresa gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera
contigui a luoghi transitati da terzi, con I'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare
delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal direttore dei lavori.

Gru a torre. Al momento opportuno I'appaltatore provvedera all'INSTALLAZIONE DELLA GRU A TORRE, braccio 30 m,
portata massima 2.000 kg, 1000 kg in punta, reazione al suolo 21.340 kg e alla predisposizione completa di tutta la
regolare documentazione richiesta (denuncia i.s.p.e.s.l., registro di controllo con dichiarazione di montaggio, verifica
funi e verifica annuale). Una volta effettuata l'installazione della gru, si procedera al collaudo, ad opera di tecnico
montatore della ditta installatrice o di altro personale abilitato. Durante le operazioni di installazione della gru &
obbligatoria la presenza fissa del responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice. Sono inoltre da prevedere: la
fornitura della corrente elettrica, (=almeno 14 KW, 380 v trifase), la disponibilita di un un peso da 1000 kg per poter
effettuare il collaudo della gru, la predisposizione del cantiere all'installazione della gru, la delimitazione e recinzione
dell’area interessata dalla rotazione del contrappeso della gru, la verifica della tenuta del suolo in relazione all’entita
del carico massimo della macchina e I'esecuzione della messa a terra

Ponteggio. E’' prevista l'installazione di ponteggio a telai prefabbricati, completo, e degli idonei parapetti di

protezione.

| Ponteggi metallici, a struttura scomponibile, andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati.

Si impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai

seguenti requisiti:

1) [l'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di area 18
volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

2) iponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni controventatura dovra
resistere sia a compressione che a trazione;

3) imontanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o ugualia m 1,80;

4) le tavole che costituiscono I'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici;

5) Tavole da ponte - tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm 4-5 e larghezza maggiore o
uguale a cm 20. Andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro traversi e si sovrapponga alle
estremita per circa cm 40. |l piano di lavoro del ponteggio andra completato con una tavola (tavola ferma piede)
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alta almeno cm 20, messa di costa internamente alle antenne e poggiate sul piano di calpestio; un parapetto di
sufficiente resistenza, collocato pure internamente alle antenne ad un'altezza minima di m 1 dal piano di
calpestio e solidamente fissato.

Sgombero e pulizia del cantiere. E’ a carico dell'impresa lo sgombero e pulizia del cantiere entro una settimana
dall'ultimazione dei lavori, con lo smontaggio di tutte le opere provvisionali e I'asportazione dei materiali residui e
dei detriti nonche di tutta I'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo o che
sia espressamente richiesto di mantenere.

NORMATIVE GENERALI

COLLAUDO. Durante I'esecuzione delle opere la D.L. chiedera le verifiche e le prove preliminari della verifica della
corrispondenza alle prescrizioni contrattuali sulla quantita e qualita dei materiali.

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E NORME. La ditta assuntrice ha I'obbligo di osservare, oltre le norme del presente
capitolato speciale, ogni altra norma di leggi, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d’opera, in
tema di assicurazioni sociali che abbiano comunque applicabilita con i lavori in oggetto, compresi i relativi
regolamenti e le prescrizioni del Comune in cui si eseguono le opere.

L'impresa deve fornire tutti i certificati di omologazione Ministeriale relativi a tutti i dispositivi

di sicurezza e controllo delle apparecchiature installate.

La mancata consegna di detti certificati comportera la non accettazione del materiale installato, il suo smontaggio,
I'allontanamento e sostituzione.

Il costo di tutte le operazioni di sostituzione, manodopera e fermo impianto, sara a carico dell'impresa installatrice.
La consegna dei certificati del Ministero degli Interni e delle omologazioni ISPESL, dovra essere eseguita con distinta
dettagliata per tutte le apparecchiature e dovra essere controfirmata dal D.L. o dal Committente.

Riferimenti a norme e leggi
In particolare I'impianto dovra soddisfare a:
- Normativa UNI (Unificazione Italiana);
- Normativa CEl (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- Prescrizioni e raccomandazioni dei Vigili del Fuoco;
- Prescrizioni e raccomandazioni delle Societa distributrici dell’energia elettrica, gas, acqua;
- Prescrizioni USSL competente per territorio;

- Legge n° 615 del 13.7.1966;

- Circolare M.l. n° 68 del 25.11.1969;

- Legge n® 1083 del 6.12.1971;

- 43 D.M. 1.12.1975 e successive circolari;

- Legge n° 373 del 30.4.1976 e relativo D.P.R. n° 1052 del 28.6.1977;
- C.M. Sanita n° 102/3990 del 2.12.1978;
- 44 Delibera Giunta Regionale Lombardia n° 4/45266 del 25.7.1989;

- Legge n° 46 del 5.3.1990 e relativo D.P.R. n°447 del 6.12.1991;

- Legge n®10del 9.1.1991;

- DPCM 05/12/97;

- 45 D.M. 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e |'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.

- 46 Ogni altra normativa o Legge non indicante ma pertinenti I'esecuzione degli impianti idrici, del gas e di
riscaldamento;

- 47 Nuove Leggi o normative entrate in vigore successivamente alla stesura del presente capitolato;

CAPO 1 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 1 - Criteri di valutazione
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Per la determinazione delle voci a corpo, la quantita delle opere e stata valutata con metodi geometrici oppure a

peso, secondo le seguenti specifiche generali.

1. Demolizione di murature - Saranno in genere pagate a mc di muratura effettivamente demolita, comprensiva degli

intonaci e rivestimenti a qualsiasi altezza. Le demolizioni in breccia saranno considerate tali quando il vano utile da

ricavare non superi la superficie di mq 2.

2. Demolizione di tramezzi - Saranno valutati secondo la superficie effettiva dei tramezzi o delle parti di essi

demolite, comprensive degli intonaci o rivestimenti. Sara fatta deduzione di tutti i vani con superficie pari o superiore

amgqg 2.

3. Demolizione di intonaci e rivestimenti - Gli intonaci demoliti a qualsiasi altezza, saranno computati secondo la

superficie reale, dedotti i vani di superficie uguale o superiore a mq 3.

4. Demolizione di pavimenti - | pavimenti di qualsiasi genere e materiale saranno valutati per la superficie vista tra le

pareti intonacate dell'ambiente. Nel prezzo € compreso I'onere della demolizione dell'eventuale zoccolino battiscopa

di qualunque genere.

Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni

onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile.

5. Ponteggi e puntellazioni - | ponteggi esterni ed interni di altezza sino a m 4,50 dal piano di posa si intendono

sempre compensati con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l'installazione. Ponteggi di maggior

altezza, quando necessari, si intendono compensati a parte, una sola volta, per il tempo necessario alla esecuzione

delle opere di riparazione, conservazione, consolidamento, manutenzione.

6. Trasporti - Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sara compreso il carico, lo scarico dei materiali, gli

oneri di accesso alla discarica ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza.

7. Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti

gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. | prezzi di noleggio di

meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pie

d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,

applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio

ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo

escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

8. Scavi e rinterri - Oltre agli obblighi particolari emergenti dalle voci di elenco si devono ritenere compensati tutti gli

oneri

- pertaglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc.;

- per taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte che bagnate, in presenza d'acqua e di qualsiasi
consistenza;

- per carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, per sistemazione delle materie a rifiuto, per deposito
provvisorio e successiva ripresa..

- per ogni altra spesa necessaria per |'esecuzione completa degli scavi.

Gli scavi saranno:

a) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza l'ausilio di mezzi di
sollevamento;

b) a sezione ristretta, qualora si abbia uno scavo di sbhancamento con una larghezza uguale o inferiore all'altezza di
scavo.

9. Conglomerati per strutture in C.A. si valuteranno a volume effettivo, senza cioe detrazione per il volume occupato

dalle armature. La valutazione delle armature verra effettuata a peso, sia con pesatura diretta degli elementi lavorati

a disegno sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i pesi unitari relativi. Le casseforme si valuteranno al vivo

delle strutture da gettare. Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati

I'innalzamento dei materiali, (qualunque sia |'altezza alla quale I'opera in cemento armato dovra essere costruita), il

getto con l'eventuale uso di pompa e la vibratura.

10. Massetti - | massetti ed i sottofondi verranno valutati a superficie per uno spessore predeterminato ovvero per

mg e per cm di spessore.

11. Pavimenti - | pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate

dell'ambiente. Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
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| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono |'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
operazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti, escluso il sottofondo che verra invece pagato a parte. In
ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
spese di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere stesse.

12. Murature in genere - Le opere in muratura verranno in generale misurate al vivo (escludendo lo spessore degli
intonaci) con l'applicazione di metodi geometrici a volume o a superficie come indicato nelle singole voci. Le
murature di spessore superiori a cm 15 sono da misurarsi a volume; quelle di spessore fino a cm 15 si misureranno a
superficie effettiva con la sola detrazione di vuoti aventi superficie superiore a mq Nei prezzi unitari delle murature
di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia a vista, si intende compreso il
rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a
tergo dei muri che debbono poi essere caricati a rettapieni.

Nei prezzi sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, sguinci, spigoli, incassature per imposte di archi,
piattabande e formazione di feritoie per scolo di acqua o ventilazione.

Le murature di mattoni ad una testa o in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
aperture superiori a mq 1, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, piattabande, spalle, ecc.,
nonché eventuali intelaiature in legno che la D.L. ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al
telaio, anziché alla parete.

13. Rivestimenti - | rivestimenti saranno misurati (esclusi quelli in pietra naturale) secondo la superficie
effettivamente vista qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mg sono comprese
la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli ecc., che saranno computati nella
misurazione, nonché l'onere per la stuccatura finale dei giunti e la preventiva preparazione con malta delle pareti da
rivestire.

14. Fornitura di marmi, pietre naturali o artificiali - | prezzi per la fornitura di marmi e pietre naturali o artificiali si
applicheranno alle superfici effettive dei materiali una volta posti in opera.
15. Intonaci - | prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici

laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi
cm 5. Varranno sia per superfici piane che curve.

| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore
maggiore di cm 15 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che
non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a mq 4, valutando a parte la
riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

16. Serramenti - Tutti i serramenti dovranno essere completi della ferramenta di sostegno e di chiusura, delle
codette a muro, pomoli, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento, verniciati.
Dovranno corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione Lavori.

| prezzi in elenco comprendono la fornitura a pie d'opera del manufatto e dei relativi accessori di cui sopra, lI'onere
dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. Gli infissi di alluminio, come
finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue saranno valutati a singolo elemento (cadauno) o a
metro quadro di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco.
Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura
automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

17. Opere in ferro - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso, questo si intendera riferito al
manufatto dato completo in opera.

18. Opere in vetro - Saranno valutate riferendosi alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa in
opera. Per gli elementi non rettangolari si assume come superficie quella del minimo rettangolo circoscrivibile. Il
prezzo € comprensivo del mastice, dei siliconi, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in
gomma, prescritte per i telai in ferro.

19. Opere da imbianchino e "cappottista" - Per le tinteggiature interne ed esterne, per pareti e soffitti, il criterio di
misurazione sara vuoto per pieno, detraendo solo le aperture con superficie superiore a 4 mq. Le spallette di
aperture superiori a 4 mq verranno conteggiate sviluppando la loro superficie effettiva.
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20. Impermeabilizzazioni - Le impermeabilizzazioni saranno valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o
delle parti non impermeabilizzate.

21. Opere da cartongessista - | controsoffitti in cartongesso si misureranno secondo le effettive superfici di
applicazione. Le pareti in cartongesso si misureranno vuoto per pieno per vani fino a 3 mq. Nel caso di vani superiori
ai 3 mq il prezzo comprende l'importo per la loro riquadratura. Nei prezzi saranno compresi e compensate tutte le
armature, forniture, magisteri e mezzi d'opera per eseguire i lavori finiti come da capitolato.

CAPO 2 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 2 - Prove dei materiali
In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, I'lmpresa
sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di
campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni
ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo
le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente,
munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire l'autenticita.

Art. 3 - Materiali in genere
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno essere accettati dalla D.L.. Tutti i materiali che
verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere,
completamente o parzialmente in opera, senza che I'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere
sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo I'Appaltatore
restera responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla
loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di collaudo finale.

Art. 4 - Sabbie, ghiaie

1. Sabbie - Sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocce con alta resistenza
alla compressione, né gessose, né gelive. Dovranno essere scevre da materie terrose, argillose, limacciose e
polverulente, da detriti organici e sostanze inquinanti.
La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del
diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e murature di paramento od in
pietra da taglio.
L'accettabilita della sabbia verra definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nell'allegato 1,
punto 2 del D.M. 27 luglio 1985; la distribuzione granulo metrica dovra essere assortita e comunque adeguata alle
condizioni di posa in opera.
2. Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da materie
terrose. argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a
compressione.
| pietrischi dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo; dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono assolutamente
escluse le rocce marnose.
Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:
- di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di

scarpe e simili;
- dicm 4 se si tratta di volti di getto;
- dicm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi piu piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di cm 1 di diametro,
salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono
ammessi anche elementi piu piccoli.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-22, ediz.
1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 7549/1-12, ediz. 1976.

Art. 5 - Acqua, calci, leganti idraulici
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1. Acqua per costruzioni - L'acqua dovra essere dolce, limpida, e scevra da sostanze organiche, materie terrose,
cospicue quantita di solfati e cloruri. Dovra possedere una durezza massima di 32° MEC. Sono escluse acque
assolutamente pure, piovane e di nevai.

2. Acqua per puliture - Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di
manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite l'utilizzo di appositi filtri
contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSOsH) e basiche (RNH3OH) rispettivamente. Il processo di
deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilita, si potranno ottenere acque di quel tipo
operando preferibilmente per via fisica.

3. Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori. Il materiale dovra essere opportunamente confezionato, protetto dalle intemperie e
conservato in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le caratteristiche (peso. e tipo di calce) oltre
al nome del produttore e/o distributore.

4. Leganti idraulici - | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e
nel decreto ministeriale 3-6-1968 e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di
accettazione contenuti nella legge 26-5- 1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972 . A norma di quanto
previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 12-7-1999, n. 314 , i cementi di cui all'art. 1, lettera a), della legge
26-5-1965, n. 595 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i
laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5- 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086 . Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi. | cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da
cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a
tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230. Calcestruzzo confezionato con processo
industrializzato Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante
impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. Gli
impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle norme NTC2008 devono
essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di
personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualita del prodotto. Il sistema di
controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore,
predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni
contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei LL.PP. Detto sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in
coerenza con la norma UNI CEl EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n. 156. | documenti che accompagnano ogni fornitura
di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione . Nel caso
in cui I'impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell’ambito di uno specifico cantiere, il
sistema di gestione della qualita del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000,
certificato da un organismo accreditato, deve comprendere l'esistenza e I'applicazione di un sistema di controllo
della produzione dell'impianto, conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul
calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. Per
produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante
processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta
responsabilita del costruttore. COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO Leganti Devono impiegarsi esclusivamente i leganti
idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, dotati di certificato di conformita - rilasciato da un organismo
europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico
Europeo (ETA), purché idonei all'impiego previsto nonche, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di
cui alla Legge 26/05/1965 n.595. E escluso I'impiego di cementi alluminosi. L'impiego dei cementi richiamati all’art.1,
lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, & limitato ai calcestruzzi per sbarramenti di ritenuta. Per la realizzazione di
dighe ed altre simili opere massive dove é richiesto un basso calore di idratazione devono essere utilizzati i cementi
speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di
un certificato di conformita rilasciato da un Organismo di Certificazione europeo Notificato. Qualora il calcestruzzo
risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive si devono utilizzare cementi per i quali siano
prescritte, da norme armonizzate europee e fino alla disponibilita di esse, da norme nazionali, adeguate proprieta di
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resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive Aggregati Sono idonei alla
produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali,
ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati
leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo,
secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.11l del D.M.14/01/2008, a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata
con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per
tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della
norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di
aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di produzione. Nelle prescrizioni di
progetto si potra fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520- 2:2005 al fine di individuare i
requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono
rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprieta prestazionali (meccaniche, di
durabilita e pericolosita ambientale, ecc.), nonché quantita percentuali massime di impiego per gli aggregati di
riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella citata. Aggiunte Nei
calcestruzzi € ammesso I'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di
silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali. Le ceneri volanti devono
soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto riguarda I'impiego si potra fare utile
riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206- 1:2006 ed UNI 11104:2004. | fumi di silice devono soddisfare i
requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. Additivi Gli additivi devono essere conformi alla norma
europea armonizzata UNI EN 934-2. Acqua di impasto L'acqua di impasto, ivi compresa |'acqua di riciclo, dovra essere
conforme alla norma UNI EN 1008: 2003 Durabilita’ Per garantire la durabilita delle strutture in calcestruzzo armato
ordinario o precompresso, esposte all’azione dell’ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli
effetti di degrado ndotti dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e
disgelo. A tal fine in fase di progetto la prescrizione, valutate opportunamente le condizioni ambientali del sito ove
sorgera la costruzione o quelle di impiego, deve fissare le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare (composizione
e resistenza meccanica), i valori del copriferro e le regole di maturazione. Ai fini della valutazione della durabilita,
nella formulazione delle prescrizioni sul calcestruzzo, si potranno prescrivere anche prove per la verifica della
resistenza alla penetrazione agli agenti aggressivi, ad esempio si puo tener conto del grado di impermeabilita del
calcestruzzo. A tal fine puo essere determinato il valore della profondita di penetrazione dell’acqua in pressione in
mm. Per la prova di determinazione della profondita della penetrazione dell’acqua in pressione nel calcestruzzo
indurito vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-8:2002. Al fine di ottenere la prestazione richiesta in
funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe, si potra fare utile riferimento alle
indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:200 Leganti idraulici | cementi
dovranno avere i requisiti di cui alla legge 26-5-1965, n. 595 ed al decreto ministeriale 3-6- 1968 cosi come
modificato dal decreto ministeriale 20-11-1984 ed alle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e
I'appaltatore sara responsabile sia della qualita sia della buona conservazione del cemento. | cementi, se in sacchi,
dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno
essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di
polietilene. La fornitura del cemento dovra essere effettuata con l'osservanza delle condizioni e modalita di cui
all'art. 3 della legge 26-5-1965, n. 595 . Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati
appositi ed idonei mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovra essere dotato di adeguata attrezzatura per lo
scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti ed i contenitori per il
trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidita e dovra essere evitata la miscelazione
tra i tipi e le classi di cemento. Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del
produttore, il peso e la qualita del prodotto, la quantita di acqua per malte normali e la resistenza minima a
compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere opposti
cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate
le indicazioni del citato art. 3 della legge 26-5-1965, n. 595 . L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento
sfuso dovra risultare dal giornale dei lavori e dal registro dei getti. Le qualita dei cementi forniti sfusi potra essere
accertata mediante prelievo di campioni come stabilito all'art. 4 della legge sopra ricordata. | sacchi dovranno essere
mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati qualora presentassero manomissioni. Il cemento che all'atto
dell'impiego risultasse alterato sara rifiutato e dovra essere allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente dalle
indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, il direttore dei lavori potra far eseguire su cemento
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approvvigionato, ed a spese dell'appaltatore, le prove prescritte. Gesso Il gesso dovra essere di recente cottura,
perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro
guadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea, dovra essere conforme alla
norma UNI 6782-73 e dovra essere di prima qualita per gli intonaci e di seconda qualita per i muri. Il gesso,
confezionato in sacchi, dovra essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego, asciutto ed in
perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il nominativo del produttore, la qualita ed il
peso del prodotto e dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Art. 6 - Laterizi
| laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per |'accettazione di cui al
R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e nell'allegato 1 del D.M. 30 maggio 1974, e alle norme UNI vigenti.
1. | mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello
costante, e presentare, sia all'asciutto che dopo la prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla
compressione non inferiore a kg ..... per cm? (UNI 5632-65).
2. | mattoni pieni o semipieni di paramento dovranno essere di forma regolare, dovranno avere la superficie
completamente integra e di colorazione uniforme per l'intera partita. Le liste in laterizio per rivestimenti murari (UNI
5632), a colorazione naturale o colorate con componenti inorganici, possono avere nel retro tipi di riquadri in grado
di migliorare I'aderenza con le malte o possono anche essere foggiate con incastro a coda di rondine. Per tutti i
laterizi € prescritto un comportamento non gelivo, una resistenza cioe ad almeno 20 cicli alternati di gelo e disgelo
eseguiti tra i + 50 e -20 °C. Saranno da escludersi la presenza di noduli bianchi di carbonato di calcio come pure di
noduli di ossido di ferro.
3. | mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno
kg 16 per cmq di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07).
4. Poroton P 800 25-30-25
Muratura portante in blocchi di laterizio porizzato, a fori verticali, con percentuale di foratura @ = 45%, realizzata con
malta dosata a 300 kg di cemento R/325. | Blocchi in laterizio porizzato, POROTON P800, sono elementi
prevalentemente impiegabili per la realizzazione di murature portanti, anche in zona sismica

Art. 7 - Materiali ferrosi e metalli vari
Materiali ferrosi - Tutti gli acciai oggetto delle presenti norme, siano essi destinati ad utilizzo come armature per
cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche devono
essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve assicurare
il mantenimento dello stesso livello di affidabilita nella conformita del prodotto finito, indipendentemente dal
processo di produzione. Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di
gestione della qualita del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza
con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata
competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CElI EN ISO/IEC 17021:2006. Ai fini della
certificazione del sistema di gestione della qualita del processo produttivo il produttore e l'organismo di
certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme disponibili
UNI EN 10080:2005, della serie UNI EN 10025:2005, UNI EN 10210:2006 e UNI EN 10219:2006. Quando non sia
applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR n.246/93 di recepimento della direttiva 89/106/CEE, la valutazione della
conformita del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito € effettuata attraverso la procedura di
qualificazione di seguito indicata. Il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori
pubblici & organismo abilitato al rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai di cui sopra. Forniture e
documentazione di accompagnamento Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura
CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. L’attestato
puo essere utilizzato senza limitazione di tempo. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento
di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante
stesso. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore. | materiali ferrosi da impiegare
nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o
latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni
previste dal decreto ministeriale DM 14/01/2008 e la Circolare 02 febbraio 2009 n°617/C.S.LL.PP. e dovr anno
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presentare a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti. Profilati, barre e larghi piatti di uso generale Dovranno
essere di prima qualita, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita, perfettamente
lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni, dovranno, altresi, essere saldabili e non
suscettibili di perdere la tempera. Carpenteria metallica Acciaio tipo $275-S355 — bulloneria e viteria in class devono
avere il diametro d che rispetta la limitazione: 6 mm < d < 16 mm. Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al
§ 11.3.2.2 del D.M. 14/01/2008 gli elementi base devono avere diametro d che rispetta la limitazione: 5 mm <d < 10
mm. |l rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere: d min / d Max >= 0,6 . (11.3.11 del
del D.M. 14/01/2008) | nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma
UNI EN ISO 15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro
maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo, va
controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di seguito riportate.
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche. Nel caso
dei tralicci € ammesso l'uso di staffe aventi superficie liscia perché realizzate con acciaio B450A oppure B450C
saldabili. La produzione di reti e tralicci elettrosaldati puo essere effettuata a partire da materiale di base prodotto
nello stesso stabilimento di produzione del prodotto finito o da materiale di base proveniente da altro stabilimento.
Nel caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti in altro stabilimento, questi ultimi possono essere
costituiti: a) da acciai provvisti di specifica qualificazione; b) da elementi semilavorati quando il produttore, nel
proprio processo di lavorazione, conferisca al semilavorato le caratteristiche meccaniche finali richieste dalla norma.
In ogni caso il produttore dovra procedere alla qualificazione del prodotto finito, rete o traliccio, secondo le
procedure di cui al punto 11.3.2.11 del D.M. 14/01/2008. Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di
apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete o del traliccio stesso. La marchiatura di identificazione
puo essere anche costituita da sigilli o etichettature metalliche indelebili con indicati tutti i dati necessari per la
corretta identificazione del prodotto, ovvero da marchiatura supplementare indelebile. In ogni caso la marchiatura
deve essere identificabile in modo permanente anche dopo annegamento nel calcestruzzo. Laddove non fosse
possibile tecnicamente applicare su ogni pannello o traliccio la marchiatura secondo le modalita sopra indicate,
dovra essere comunque apposta su ogni pacco di reti o tralicci un’apposita etichettatura con indicati tutti i dati
necessari per la corretta identificazione del prodotto e del produttore; in questo caso il Direttore dei Lavori, al
momento dell’accettazione della fornitura in cantiere deve verificare la presenza della predetta etichettatura. Nel
caso di reti e tralicci formati con elementi base prodotti nello stesso stabilimento, ovvero in stabilimenti del
medesimo produttore, la marchiatura del prodotto finito pud coincidere con la marchiatura dell’elemento base, alla
guale pud essere aggiunto un segno di riconoscimento di ogni singolo stabilimento. Controlli di accettazione in
cantiere | controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime
modalita contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2 del D.M. 14/01/2008, in ragione
di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e Ia
documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso
contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti. | valori di resistenza ed
allungamento di ciascun campione, accertati in accordo con il punto 11.3.2.3 D.M. 14/01/2008, da eseguirsi
comunque prima della messa in opera del prodotto riferiti ad uno stesso diametro, devono essere compresi fra i
valori massimi e minimi riportati nella tabella seguente: Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle
variazioni che possono intervenire tra diverse apparecchiature e modalita di prova. Nel caso di campionamento e
prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale in cantiere, qualora
la determinazione del valore di una quantita fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovra essere
verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. Se un risultato € minore del
valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino & presente un
difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve
essere ignorato. In questo caso occorrera prelevare un ulteriore (singolo) provino. Se i tre risultati validi della prova
sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto consegnato deve essere considerato conforme.
Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del
lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potra anche assistere all’esecuzione delle prove presso un
laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati
sui 10 ulteriori provini & maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il
valore massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato
al Servizio Tecnico Centrale. Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua
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fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al
laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. Qualora la fornitura, di elementi sagomati o
assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente
che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7, puo0 recarsi presso il
medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo
dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore
dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di
prove. La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve
contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta
di prove da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai
sensi del presente decreto e di cido ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. | certificati emessi
dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno: - l'identificazione del laboratorio che rilascia il
certificato; - una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina,
oltre al numero totale di pagine; - lI'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di
riferimento; - il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; - la descrizione e l'identificazione dei
campioni da provare; - la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; - I'identificazione delle
specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle norme di riferimento
per l'esecuzione della stessa; - le dimensioni effettivamente misurate dei campioni; - i valori delle grandezze
misurate e l'esito delle prove di piegamento. | certificati devono riportare, inoltre, l'indicazione del marchio
identificativo rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i
campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il
Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle
presenti norme e di cio ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Per i tralicci e le reti
elettrosaldate | controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi pannelli,
nell’ambito di ciascun lotto di spedizione. Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i
requisiti previsti nelle norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo,
allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all’elemento di cui trattasi va ripetuto su un altro
elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato
negativo comporta il prelievo di nuovi saggi secondo la procedura di cui al §11.3.2.11.4. del DM 14/01/2008.

Art. 8 — Legnami

| legnami da impiegare in opere stabili, di qualunque essenze essi siano dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di
cui al D.M. 30 ottobre 1912 e alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria
prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati. Dovranno essere campionati e
scelti in accordo con la D. L..

| legnami destinati alla realizzazione dei rivestimenti dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. Essi
dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e
venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti. Il tavolame dovra
essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. |
legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza albumo né smussi di sorta.

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno
e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione
d'uso. La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni,
coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.

2) | pannelli a base di particelle di legno o a base di scaglie di legno orientate OSB/4 (Oriented Strand Board) in classe
di servizio 1 (secondo UNI EN 1995-1-1), a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla
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destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: - tolleranze sulla lunghezza e larghezza: 5
mm;

- tolleranze sullo spessore: £0,5 mm;
- massa volumica 550 kg/m3;

- superficie: grezza rivestita con trattamento idrorepellente.

Funzionalmente avranno le caratteristiche come quanto prescritto da UNI EN 300, UNI EN 12369-1, UNI EN 13986
per pannelli tipo OSB/4 in classe di rischio biologico 2 (secondo UNI EN 335- 3:1998).

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, UNI EN 12369-
1, UNI EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI

ISO 1029, UNI EN 300, UNI EN 309, UNI EN 311, UNI EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI
EN 321, UNIEN 323, UNI EN 635, UNI 6467 + A58.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono ad una funzione di sostenimento e che coinvolgono la
sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare
(incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale
dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualita e di un sistema di rintracciabilita che
copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o
semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Legno lamellare incollato.

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN
14080, inoltre la fabbricazione ed i materiali devono essere di qualita tale che lintegrita dell’incollaggio, sia
conservata durante tutta la vita prevista della struttura (UNI EN 386).

| produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non & ancora obbligatoria la procedura della
marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui al

§11.1 del D.M. 17 gennaio 2018, devono essere qualificati cosi come specificato al § 11.7.10 del

D.M. 17 gennaio 2018.

| documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione
della qualita del processo produttivo.

Nella marchiatura dell’elemento in legno lamellare, oltre a quanto specificato nel §11.7.10.1 del D.M. 17 gennaio
2018, deve essere riportato anche I'anno di produzione.

Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e I'area della sezione trasversale
indicati nella norma UNI EN 386.

| giunti a dita “a tutta sezione” devono essere conformi a quanto previsto nella norma UNI EN 387 e non possono
essere usati per elementi strutturali da porre in opera nella classe di servizio 3, quando la direzione della fibratura
cambi in corrispondenza del giunto.

Classi di resistenza:

Classificazione sulla base delle proprieta delle lamelle secondo quanto previsto nella norma UNI EN 1194;.
Attribuzione diretta in base a prove sperimentali. Nei casi in cui il legno lamellare incollato non ricada in una delle
tipologie previste dalla UNI EN 1194, € ammessa l'attribuzione diretta degli elementi strutturali lamellari alle classi di
resistenza sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in conformita alla norma europea armonizzata UNI
EN 14080.

Adesivi. Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi non strutturali devono conformarsi alla
classificazione della norma UNI EN 204.

Mentre gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono produrre unioni aventi
resistenza e durabilita tali che l'integrita dell’incollaggio sia conservata, nella classe di servizio assegnata, durante
tutta la vita prevista della struttura cosi come prescritto dalla norma UNI EN 301.
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Adesivi per elementi incollati in stabilimento. Gli adesivi fenolici ed amminoplastici devono soddisfare le specifiche
della norma UNI EN 301 In attesa di una specifica normativa, gli adesivi di natura chimica diversa devono soddisfare
le specifiche della medesima norma e, in aggiunta, dimostrare un comportamento allo scorrimento viscoso non
peggiore di quello di un adesivo fenolico od amminoplastico cosi come specificato nella norma UNI EN 301, tramite
idonee prove comparative.

Adesivi per giunti realizzati in cantiere. In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in cantiere
(per i quali non sono rispettate le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 301) devono essere sottoposti a prove in
conformita ad idoneo protocollo di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non sia minore di
guella del legno, nelle medesime condizioni previste nel protocollo di prova.

Elementi meccanici di collegamento. Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni
e viti, la capacita portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate
sulla base di prove meccaniche, per il cui svolgimento puo farsi utile riferimento alle norme UNI EN 1075, UNI EN
1380, UNI EN 1381, UNI EN 26891, UNI EN ISO 8970, e alle pertinenti norme europee.

Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essicazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di
umidita in esercizio.

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in maniera corretta
completa e comprovata da idonei certificati e le caratteristiche specifiche verranno verificate con riferimento alle
specifiche normative applicabili per la categoria di appartenenza.

Resistenza alla corrosione. | mezzi di unione metallici strutturali devono, di regola, essere intrinsecamente resistenti
alla corrosione, oppure devono essere protetti contro la corrosione.

L’efficacia della protezione alla corrosione dovra essere commisurata alle esigenze proprie della Classe di Servizio in
cui opera la struttura.

Disposizioni Costruttive e Controllo dell'Esecuzione.

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle considerazioni pratiche
che sono alla base della loro progettazione.

| prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le
funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati. La qualita della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei
prodotti deve conformarsi alle prescrizioni del progetto e del presente capitolato.

Le indicazioni qui esposte sono condizioni necessarie per l'applicabilita delle regole di progetto contenute nelle
normative internazionali esistenti ed in particolare nell'Eurocodice 5.

In assenza di specifiche prescrizioni contenute nelle pertinenti norme di prodotto, al fine di limitare la variazione
dell’'umidita del materiale e dei suoi effetti sul comportamento strutturale, le condizioni di stoccaggio, montaggio e
le fasi di carico parziali, devono essere definite in fase progettuale.

Per tutte le membrature per le quali sia significativo il problema della instabilita, lo scostamento dalla configurazione
geometrica teorica non dovra superare 1/500 della distanza tra due vincoli successivi, nel caso di elementi lamellari
incollati.

Quanto sopra deve essere comunque verificato, anche indipendentemente dalle regole di classificazione del
legname.

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate ai fini della
scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovra pertanto far attenzione particolare alla loro rettilineita.

Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo.

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a condizioni piu
severe di quelle previste per la struttura finita e che comunque producano effetti che ne compromettano I'efficienza
strutturale.

Prima della costruzione il legno dovra essere portato ad un contenuto di umidita il piu vicino possibile a quello
appropriato alle condizioni ambientali in cui si trovera nella struttura finita. Se non si considerano importanti gli
effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo inaccettabile, & possibile
accettare maggiori contenuti di umidita durante la messa in opera, purcheé ci si assicuri che al legno sia consentito di
asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidita prevista in fase progettuale senza che ne venga
compromessa |'efficienza strutturale.

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, si
presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualita che assicuri che I'affidabilita sia
equivalente a quella dei materiali giuntati.
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La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovra avvenire in condizioni ambientali controllate.
Quando si tiene conto della rigidita dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si
presuppone |'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualita che assicuri che solo una piccola
percentuale dei piani di incollaggio cedera durante la vita della struttura.

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni
ambientali per I'applicazione e la presa, il contenuto di umidita degli elementi lignei e tutti quei fattori concernenti
I'uso appropriato dell'adesivo.

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la completa
resistenza, si dovra evitare I'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difetti in modo tale da non
ridurre la capacita portante dei giunti.

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una
profondita tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno.

La chiodatura incrociata dovra essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato
che dovra essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo.

| fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone stesso.

Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d
(essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie.

Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno essere
stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidita di equilibrio. Il diametro minimo
degli spinotti € 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di

-0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni.

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. | connettori dovranno essere inseriti
a forza nei relativi alloggiamenti.

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo inserimento nel
legno. L'operazione di pressatura dovra essere normalmente effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di
serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni.

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovra controllare attentamente che esso non abbia subito danni
durante il serraggio. In questo caso la rondella dovra avere almeno la stessa dimensione del connettore e lo spessore
dovra essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato.

| fori per le viti dovranno essere preparati come segue:

a) il foro guida per il gambo dovra avere lo stesso diametro del gambo e profondita pari alla lunghezza del gambo
non filettato;

b) il foro guida per la porzione filettata dovra avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del gambo;

c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.

L'assemblaggio dovra essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si dovranno sostituire
gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti.

Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la messa in
opera. Se la struttura € caricata o sostenuta in modo diverso da come sara nell'opera finita, si dovra dimostrare che
guesta e accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai
ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione
orizzontale a quella verticale.

Controlli.
La Direzione dei Lavori dovra accertarsi che siano state effettuate verifiche di:
- controllo sul progetto;

- controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;

- controllo sulla struttura dopo il suo completamento.

Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e essere
accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto.

Forniture e Documentazione di Accompagnamento.
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Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell’attestato di qualificazione del
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sulla copia dell’attestato deve essere riportato il
riferimento al documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia
dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o
trasformatore intermedio.

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi.

Art. 9 - Materiali per pavimentazioni - Piastrelle e lastre
Nell'esecuzione dei pavimenti si dovra curare la disposizione a perfetto piano con i giunti ben chiusi e perfettamente
suggellati, ultimata la posa, i pavimenti saranno puliti completamente in modo che non resti la minima traccia di
sbavature, macchie od altro. L'assuntore sara' pure tenuto a provvedere a sua cura e spese alla difesa di tutti i
pavimenti da lui eseguiti, come d'uso, mediante opportuna protezione.
Durante la posa dei pavimenti e del rivestimento nei bagni si curera I'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la
planarita della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali.
| materiali per pavimentazion dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.
2234 ed alle norme UNI vigenti.
Tutti i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi ed essere accompagnati da schede informative. |
manufatti prima della posa andranno attentamente controllati avendo I'accortezza di mischiare i materiali contenuti
in pit imballi o appartenenti a lotti diversi.
Pavimento in Linoleum (in lastre 60 x 60 o in rotoli), spess. 3,2 mm, su sottofondo predisposto mediante lisciatura al
cemento, con saldatura a caldo delle piastre mediante apposito cordolo in PVC da 4 mm, di colore uguale a quello
della piastra di pavimentazione, cosi da rendere omogenea la superficie di pavimento ottenuta.
Pavimento tipo DLW serie marmorizzata ROYAL, colore da campionare. Il pavimento dovra avere caratteristiche
certificate di reazione al fuoco rientranti nella classe 1.
Piastrelle di ceramica - Dovranno essere di forma, dimensione e colore indicati a progetto tenendo conto che le
dizioni commerciali e/o tradizionali devono sempre basarsi sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua
secondo la norma UNI EN 87.
A seconda della classe di appartenenza secondo UNI le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta
devono rispondere alle seguenti norme.

Assorbimento d'acqua, Ein %
Formatura Gruppo | Gruppo lla Gruppo lib Gruppo lll
E£3% 3% <E<6% 6% < E<10% E>10
Estruse (A) UNIEN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNIEN 188
Pressate UNIEN 176 UNIEN 177 UNIEN 178 UNI EN 159

Per le piastrelle definite secondo il R.D. 16 novembre 1939, n. 334 pianelle comuni di argilla, pianelle pressate ed
arrotate di argilla e mattonelle greificate si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: resistenza all'urto 2Nm (0,20
kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mmgq (25 kg/cmqg) minimo; coefficiente di usura mm 15 per km 1 di
percorso.

Art. 10 - Colori e vernici

Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare fenomeni di
sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranno approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati
recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualita, le modalita d'uso e di conservazione del prodotto, la
data di scadenza. | recipienti andranno aperti solo al momento dell'impiego e in presenza della D.L. | prodotti
dovranno essere pronti all'uso fatte salve le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse;
dovranno conferire alle superfici I'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.

Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi prodotti non pellicolanti
secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomandazione NORMAL M 04/85.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in particolare. UNI 4715, UNI 8310 e
8360 (massa volumica), 8311 (PH) 8306 e 8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche), 8362 (tempo di
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essiccazione). Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456-58, 526, 564, 579, 585. Le

prove tecnologiche da eseguirsi prima e dopo I'applicazione faranno riferimento alle norme UNICHIM, MU 156, 443,

444, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611. Sono prove relative alle

caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti-legante, finezza di macinazione, consumo, velocita

di essiccamento, spessore; oltre che alla loro resistenza: agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, ai cieli termici, ai

raggi UV, all'umidita.

In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilita, compatibilita con il supporto, garantendogli

buona traspirabilita. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti rispetto alla durabilita dei cromatismi.

1. Vernici - Le vernici che s'impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure di

gualita scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

E fatto divieto I'impiego di gomme prodotte da distillazione.

Smalti - Potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, oli, resine sintetiche, pigmenti cariche minerali ed

ossidi vari. Dovranno possedere forte potere coprente, facilita di applicazione, luminosita e resistenza agli uri.

2. Pitture ad olio ed oleosintetiche - Potranno essere composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze

coloranti. Dovranno possedere un alto potere coprente, risultare resistenti all'azione degradante dell'atmosfera,

delle piogge acide, dei raggi ultravioletti.

3. Pitture all'acqua (idropitture) - Sospensioni acquose di sostanza inorganiche, contenenti eventualmente delle colle

o delle emulsioni di sostanza macromolecolari sintetiche.

- Tempere - Sono sospensioni acquose di pigmenti e cariche (calce, gesso, carbonato di calcio finemente
polverizzati), contenenti come leganti colle naturali o sintetiche (caseina, vinavil, colla di pesce). Si utilizzeranno
esclusivamente su pareti interne intonacate, preventivamente preparate con piu mani di latte di calce,
contenente in sospensione anche gessi il polvere fine. Le pareti al momento dell'applicazione dovranno essere
perfettamente asciutte. Dovranno possedere buon potere coprente e sara ritinteggiabile.

- Tinte a calce - Costituite da una emulsione di calce idrata o di grassello di calce in cui vengono stemperati
pigmenti inorganici che non reagiscono con l'idrossido di calcio. L'aderenza alle malte viene migliorata con colle
artificiali, animali e vegetali.

- Pitture a base di silossani - tinta idrorepellente, traspirante (DIN 53122, 230g/m?2.24h, u=410, Sd=0,09), presa di
sporco L= 0.45, potere d’adesione al supporto pari a 35 kgf/cm?, resistenza all’abrasione pari a 12.000 cicli
Gardner, viscosita 8.000+1.000 mPa, residuo secco 60£0,5% in peso, fungicida battericida permanente, pigmento
stabile ai raggi U.V., con un intervallo minimo di 12 ore tra la prima e la seconda mano, di cui la prima diluita con
il 35% di acqua, e la seconda con il 25%.

- Pitture ai silicati - Sono ottenute sospendendo in una soluzione di vetro solubile (silicati di sodio e di potassio)
pigmenti inorganici o polveri di caolino, talco o gesso. Dovranno assicurare uno stabile legame con il supporto
che andra opportunamente preparato eliminando completamente tracce di precedenti tinteggiature. Non si
potranno applicare su superfici precedentemente tinteggiate con pitture a calce.

4. Pitture antiruggine e anticorrosive - Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle

condizioni ambientali.

5. Pitture e smalti di resine sintetiche - Ottenute per sospensioni dei pigmenti e delle cariche in soluzioni organiche di

resine sintetiche, possono anche contenere oli siccativi (acriliche, alchidiche, oleoalchidiche, cloroviniliche,

epossidiche, poliuretani, poliesteri, al ciorocaucciu, siliconiche). Essiccano con grande rapidita formando pellicole
molto dure.

6. Pitture intumescenti - Sono in grado di formare pellicole che si gonfiano in caso di incendio, producendo uno

strato isolante poroso in grado di proteggere dal fuoco e dal calore il supporto su cui sono applicate.

Dovranno essere della migliore qualita, fornite nelle confezioni originali sigillate e di recente preparazione. Da

utilizzarsi solo esclusivamente dietro precise indicazioni della D.L.

Il tipo di pittura verra indicato dalla D.L. e dovra essere resistente agli agenti atmosferici, alla luce, agli urti. Si

utilizzeranno dietro precise indicazioni della D.L. che ne verifichera lo stato di conservazione una volta aperti i

recipienti originali.

CAPO 3 - MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 11 - Lavori preliminari, scavi, opere provvisionali e puntelli
1. Demolizioni e rimozioni. Le demolizioni di murature e di calcestruzzi, di fondazioni o sottofondazioni, sia in rottura
che parziali e la eliminazione di stati pericolosi in fase critica di crollo, andranno effettuate con la massima cura e con
le necessarie precauzioni. Dovranno pertanto essere eseguite con ordine in modo da non danneggiare le residue
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murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi. Le
demolizioni riguarderanno esclusivamente le parti e le cubature descritte.

Sara vietato gettare i materiali dall'alto, che dovranno essere trasportati in basso con idonei mezzi in modo da non
provocare danni e sollevamento di polveri. Particolare attenzione si dovra porre in modo da evitare che si creino
zone di instabilita strutturale.

Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio insindacabile
della D.L. resteranno di proprieta dell'ente appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati ed
immagazzinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte quelle cautele atte ad
evitare danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto.

Ad ogni modo tutti i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno sempre essere trasportati
dall'Appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche discariche. Dovranno essere altresi osservate
tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

2. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scosciendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai
pubblici scarichi, ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La Direzione Lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore,
le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie,
ecc.

Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione maldestra degli scavi, sara effettuato a
totale carico dell'Appaltatore.

Per scavi di fondazione in generale s'intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o
pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle
fogne.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla profondita
che dalla Direzione Lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo nel debito conto il D.M. 11 marzo
1988 riguardante le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione oltre
le relative circolari MLP 24 settembre 1988, n. 30483.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e I'"Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa dare allo
Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare piu all'ingiro della medesima, dovra essere
diligentemente riempito e costipato, a cura delle spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano
del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di
materia durante I'esecuzione tanto degli scavi sia delle murature.

L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di
propria iniziativa, adottando anche tutte le precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto
di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.

Col procedere delle murature I'Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell'Amministrazione;
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pero, i legnami che a giudizio della Direzione Lavori non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro
dovranno essere abbandonati negli scavi.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente Articolo saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

La presente specifica tecnica riguarda e compendia tutte le successive indicazioni e prescrizioni relative a scavi
trasporti e conferimenti in discarica i cui oneri sono inclusi nel prezzo a corpo offerto dall’Appaltatore,
indipendentemente dai mezzi necessari e dalla distanza intercorrente dal cantiere ai siti di conferimento.

Pertanto tutti i materiali rinvenienti dalle attivita sopra indicate, indipendentemente da quanto rilevabile da altri atti
progettuali (es. Relazione Geologica), sono da considerarsi rifiuti speciali e come tali da conferire, nel rispetto della
vigente legislazione all’atto dell’esecuzione dell’Appalto, con oneri ed adempimenti a carico dell’Appaltatore in
siti/impianti aventi i requisiti previsti per legge.

Si intende inoltre, in accordo a quanto prescritto dall’art. 36, comma 3 del D.M. 145/2000, che non si procedera alla
detrazione relativa al prezzo dei materiali di scavo e provenienti da scarifiche e demolizioni, ceduti all’appaltatore,
perché se ne e tenuto conto convenzionalmente nella determinazione del prezzo a base di gara.

Nella esecuzione degli scavi in genere I'Assuntore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

In particolare si dovranno eseguire scavi con pendenze della scarpa tali da garantire la stabilita delle pareti
conformemente alle prescrizioni del Piano di Sicurezza.

Gli scavi sia eseguiti a mano che a macchina dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati
con robuste armature in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento di
materiale. L'Impresa € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che possano
avvenire per mancanza od insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di
propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni che al riguardo venissero suggerite dalla Direzione
Lavori. Qualora le sezioni assegnate vengano maggiorate, I'Impresa non avra diritto ad alcun compenso per i
maggiori volumi di scavo, ma anzi sara tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutte quelle maggiori opere che si
rendessero di conseguenza necessarie.

Per motivi di sicurezza |'esecuzione degli scavi di sbhancamento, potra essere richiesta dalla Direzione Lavori anche a
campioni di qualsiasi tratta, senza che, per questo, I'lmpresa possa avere nulla a pretendere.

E’ onere dell'lmpresa incluso nel prezzo globalmente offerto la rimozione della vegetazione, con relativo
smaltimento a discarica, e I'approfondimento del piano di fondazione fino a dove disposto dalla D.L. sempre con
oneri interamente a carico dell’Appaltatore. Sono inoltre compresi ed a carico dell’appaltatore tutti gli oneri connessi
all’aggiornamento delle strutture in relazione ad eventuali approfondimenti del piano di fondazione disposti dalla
D.L.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno o che
dovessero raccogliersi negli scavi siano allontanate in modo che non abbiano a ristagnare. Le materie provenienti
dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute idonee, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori
ad altro impiego, dovranno essere portate a rifiuto fuori dalla sede del cantiere, nelle pubbliche aree di discarica
ovvero su aree che I'Assuntore dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora il materiale proveniente dagli scavi dovesse essere utilizzato per riempimenti o rinterri esso dovra essere
depositato in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori per essere poi ripreso a tempo opportuno. Tale fase
lavorativa dovra rispettare le vigenti disposizioni legislative in tema di gestione delle terre da scavo.

In ogni caso il materiale depositato non dovra arrecare danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.

L'Impresa dovra provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti per lo smaltimento delle acque superficiali in
modo da non arrecare danno alle aree circostanti e garantire la perfetta praticabilita del cantiere.

La Direzione Lavori potra ordinare di asportare, a spese dell'Assuntore, il materiale depositati in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Per le modalita di scavo si fa riferimento alle norme previste nel Piano di Sicurezza.
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Rilevati e rinterri. Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori,
si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei
Lavori, per la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
preleveranno le materie occorrenti ovunque |'Appaltatore credera di sua convenienza, purche i materiali siano
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e
da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento
della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

3. Opere provvisionali - Ponteggi metallici a struttura scomponibile. Andranno montati da personale pratico e fornito
di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno
comunque rispondere ai seguenti requisiti:

6) l'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di area 18
volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

7) iponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni controventatura dovra
resistere sia a compressione che a trazione;

8) imontanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80;

9) le tavole che costituiscono I'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici;

10) Tavole da ponte - tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm 4-5 e larghezza maggiore o
uguale a cm 20. Andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro traversi e si sovrapponga alle
estremita per circa cm 40. |l piano di lavoro del ponteggio andra completato con una tavola (tavola ferma piede)
alta almeno cm 20, messa di costa internamente alle antenne e poggiate sul piano di calpestio; un parapetto di
sufficiente resistenza, collocato pure internamente alle antenne ad un'altezza minima di m 1 dal piano di
calpestio e solidamente fissato.

4. Puntelli - L'impiego dei puntelli € agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permettera infatti di
sostenere provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi
strutturali pericolanti. | puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di
punta. Pertanto dovranno essere proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di
assorbire I'azione che i puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto
ancora valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piede andra
realizzato su parti estranee al dissesto e spesso alla costruzione.

Art. 12 - Pulitura dei materiali — Sabbiatura
1. Generalita - La pulitura consiste in una serie di operazioni per rimuovere dalla superficie di un materiale le
sostanze estranee, patogene generatrici di degrado e si avvale di metodi fisici e/o chimici da impiegare con
gradualita e intensita diversa in rapporto al tipo di sostanza che si intende eliminare.
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2. Sabbiatura - Assolutamente da non impiegarsi su manufatti porosi e degradati puo diventare utile su superfici
molto compatte, utilizzando abrasivi sintetici o naturali a pressioni piuttosto basse (500-2000 g/mq). La sabbiatura &
ottimale per la pulitura a metallo bianco di parti in ferro ossidate (in questo caso le pressioni sono maggiori e gli
abrasivi possono anche essere, metallici) e anche per la rimozione di vernici e pitturazioni da parti in legno, sempre e
comunque utilizzando abrasivi ben calibrati a pressioni controllate dietro esplicita richiesta della D.L. e sua
autorizzazione.

Altri sistemi di pulitura meccanici sono assolutamente da non impiegarsi in quanto possono comportare la
distruzione sistematica della superficie del materiale sottoposto a trattamento e quindi inaccettabili dal punto di
vista conservativo. Non sono quindi da impiegare: l'idrosabbiatura, la sabbiatura ad alta pressione, l'uso di spazzole
rotanti in ferro, di scalpelli o di dischi e punte abrasive.

Art. 13 - Malte e conglomerati
1. Generalita - Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica
appropriate. Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle
provenienti da rocce friabili o gassose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose,
terrose, limacciose e polverose. | componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco.
L'impasto delle malte dovra effettuarsi con appositi mezzi meccanici e dovra risultare omogeneo e di tinta uniforme.
| vari componenti, con |'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere
misurati sia a peso sia a volume. La calce spenta in pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua
misurazione riesca semplice ed esatta.
Tutti gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per lI'impiego immediato e possibilmente in
prossimita del lavoro. | residui di impasto non utilizzati immediatamente dovranno essere gettati a rifiuto, fatta
eccezione per quelli formati con calce comune che, il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere
riutilizzati.
2. | tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente
(D.M. 9 gennaio 1987):

Classe Tipo Composizione
Cemento Calce aerea Calce Sabbia Pozzolana
idraulica

M4 Idraulica - - 1 3 -
M4 Pozzolanica - 1 - - 3
M4 Bastarda 1 - 2 9 -
M3 Bastarda 1 - 1 5 -
M2 Cementizia 1 - 0,5 4 -
M1 Cementizia 1 - - 3 -

Alla malta cementizia si puo aggiungere una piccola quantita di calce aerea con funzione plastificante.

Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate,
possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e compressione risulti non
inferiore ai valori seguenti:

12 N/mm?2 (120 Kgf/cm?2) per I'equivalenza alla malta M1

8 N/mm?2 (80 Kgf/cm?2) per I'equivalenza alla malta M2

5 N/mm?2 (50 Kgf/cm?2) per I'equivalenza alla malta M3

2,5 N/mm?2 (25 Kgf/cm2) per I'equivalenza alla malta M4

Art. 4.6.2 - Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla D.L. o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere
alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune

Calce spenta in pasta mc 0,25-0,40
Sabbia mc 0,85-1,00
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)

Calce spenta in pasta mc 0,20-0,40
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Sabbia mc 0,90-1,00
¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)

Calce spenta in pasta mc 0,35-0,45
Sabbia vagliata mc 0,800

d) Malta idraulica

Calce idraulica q.li (1)
Sabbia, mc 0,90

e) Malta bastarda

Malta di cui alle lettere a), d) mc 1,00
Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 1,50

f) Malta cementizia forte

Cemento idraulico normale q.li (2)

Sabbia mc 1,00

g) Malta cementizia debole

Agglomerato cementizio a lenta presa q.li (3)

Sabbia mc 1,00

h) Malta cementizia per intonaci

Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 6,00
Sabbia mc 1,00

i) Malta fina per intonaci
Malta di cui alle lettere c), d) vagliata allo staccio fino

| materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente.

3. Malta strutturale per intonaco strutturale: le parti di muratura oggetto di rinforzo saranno soggette a rimozione
completa dell'intonaco esistente sino al raggiungimento di un sottofondo solido ed eventualmente, ripristinate con
la tecnica del “cuci e scuci”. Una volta preparato il fondo si procedera con il bagnare a rifiuto le superfici prima
dell’applicazione a spruzzo con macchina intonacatrice della bio-malta fibrorinforzata, tixotropica,
monocomponente, ad elevata ezione pozzolanica, a ritiro controllato specifica per il ripristino ed il consolidamento
strutturale con rete di armatura metallica o in fibra di vetro di murature ammalorate. Il riporto di malta deve essere
bagnato nelle prime 24 ore dall’applicazione.

Art. 14 - Murature
1. Murature in genere - La costruzione di murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o artificiali,
dovra essere eseguita secondo le prescrizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64, al D.M. 24 gennaio 1986 e alla
relativa Circ. M.LL.PP 19 luglio 1986, n. 27690 per quanto riguarda le costruzioni sismiche, e al D.M. 20 novembre
1987 per gli edifici in muratura e il loro consolidamento nonché alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 concernente “"Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche'" e della Circ. 10
aprile 1997, n. 65/AA. GG. dal titolo “Istruzioni per I'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche di cui al D.M. 16 gennaio 1996".
Si dovra inoltre fare riferimento alle “"Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura" contenute nel D.M. 20 novembre 1997, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore del LL.PP. 4 gennaio 1989, n. 30787.
Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine,
piattabande e archi. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse, evitando, nel corso dei lavori, la formazione di
strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. La muratura procedera a filari rettilinei, con i piani di
posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto. All'innesto con i muri da costruirsi in tempo
successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
| lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nel periodo di gelo, durante
i quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo
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per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno,
purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione o
anche piu se sara richiesto dalla Direzione Lavori.

La Direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre siano collocati degli architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al
sopracarico.

Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entroterra e la parte fuori terra, sara disteso uno
strato di guaina impermeabilizzante.

2. Murature di mattoni - | mattoni prima del loro impiego dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in
corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza delle connessure
non dovra essere maggiore di mm 8 né minore di mm 5 (tali spessori potranno variare in relazione alla natura delle
malte impiegate). | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco o alla
stuccatura con il ferro.

Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere confezionate con inerti di idonea
granulometria, per evitare che i giunti fra mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Nei lavori di conservazione delle murature sara buona norma privilegiare I'uso di tecniche edilizie e materiali che si
riallaccino alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di recupero. Il ricorso a materiali compatibili
con gli originali, infatti, consente una piu sicura integrazione dei nuovi elementi con il manufatto oggetto di
intervento evitando di creare una discontinuita nelle resistenze fisiche, chimiche e meccaniche.

3. Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati - Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con
mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo. Tutte le dette pareti saranno
eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessita di forte impiego
di malta per l'intonaco. Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben
serrata, se occorre, dopo congruo tempo, con scaglie e cemento.

Art. 15 - Strutture verticali in c. a.

Impasti di Calcestruzzo

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto dal D.M.17 gennaio 2018 e dalle
relative norme vigenti. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto
in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita e
devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.

L’acqua di impasto, ivi compresa I'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Nei calcestruzzi € ammesso I'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi
di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto riguarda
I'impiego si potra fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104.

| fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1. Per i calcestruzzi
preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

Controlli sul Calcestruzzo
Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.
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Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel
suddetto D.M.

La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di
qualita del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:

¢ Valutazione preliminare della resistenza;

¢ Controllo di produzione;
¢ Controllo di accettazione;

* Prove complementari

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.
59 del D.P.R. n. 380/2001. La qualita del calcestruzzo, & controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure
di cui al punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008.

Resistenza al Fuoco
Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2.

Norme per il Cemento Armato Normale.
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale |'Appaltatore dovra attenersi a quanto contenuto nel
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.

Armatura delle travi

Negli appoggi di estremita all'intradosso deve essere disposta un’armatura efficacemente ancorata , calcolata per
uno sforzo di trazione pari al taglio. Almeno il 50% dell’armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da
staffe.

Armatura dei pilastri

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all’asse devono avere diametro
maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm.

Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro minimo delle barre
impiegate per I'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore
di 6 mm e di % del diametro massimo delle barre longitudinali.

Copriferro e interferro

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo. Al fine della protezione
delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro)deve essere dimensionato in
funzione dell’aggressivita dell’ambiente e della sensibilita delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle
tolleranze di posa delle armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono essere
rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario sviluppo
delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

Ancoraggio delle barre e loro giunzioni
Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o di
minore sollecitazione.

La continuita fra le barre puo effettuarsi mediante:

sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro della barra. La distanza mutua
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro; saldature, eseguite in conformita alle norme
in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la saldabilita degli acciai che vengono impiegati, nonché la
compatibilita fra metallo e metallo di apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;
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giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati mediante
prove sperimentali.
Per barre di diametro @ >32 mm occorrera adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle sovrapposizioni.

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della particolarita
dell’'opera, del clima, della tecnologia costruttiva.

In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da adottare per gli
impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli elementi strutturali. Si potra a tal
fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670-1 “Esecuzione di strutture in calcestruzzo — Requisiti comuni”.

Responsabilita per le Opere in Calcestruzzo Armato

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi strettamente
a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6).

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del D.M. 17 gennaio
2018.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilita
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato
iscritto all'Albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che gli verra prescritto,
attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno
impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per
le precise pattuizioni del contratto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Calcestruzzo di Aggregati Leggeri

Nella esecuzione delle opere in cui sono utilizzati calcestruzzi di aggregati leggeri minerali, artificiali o naturali, con
esclusione dei calcestruzzi aerati, I'Appaltatore dovra attenersi a quanto contenuto nel

D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e nella relativa normativa vigente.

Per le classi di densita e di resistenza normalizzate puo farsi utile riferimento a quanto riportato nella norma UNI EN
206-1.

Valgono le specifiche prescrizioni sul controllo della qualita date nei punti 4.1 e 11.1. del D.M. 17 gennaio 2018.

Modalita esecutive.

L'Impresa appaltatrice dovra procedere alla realizzazione delle strutture in cemento armato secondo le prescrizioni
di cui al progetto esecutivo e quanto prescritto dal D.M. 17 gennaio 2018.

A protezione delle strutture che resterebbero a contatto con il terreno, & prevista la posa di una membrana
bituminosa autoadesiva impermeabile , conforme alle indicazioni del progetto.

Tutte le superfici su cui deve essere posata la membrana bituminosa devono essere asciutte, pulite, lisce e libere da
impurita. Le superfici sporche e danneggiate debbono essere pulite e riparate. Per superfici porose, applicare una
mano di Primer in ragione di +/- 250 gr/mq.

Per la posa della membrana bituminosa & necessario iniziare con la stesura dei rotoli dal punto piu basso, a salire,
facendo attenzione a che non si realizzino sormonte in contro pendenza. | teli della membrana debbono essere
sormontati di almeno 6/8 cm lateralmente e di almeno 15 cm in testa. A posa avvenuta si dovra procedere al
pressaggio di tutta la membrana facendo particolare attenzione ad angoli, bordi, raccordi e sormonte.

| materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. D.M. 17 gennaio 2018 devono
rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

¢ identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;

e qualificati sotto la responsabilita del produttore, secondo le procedure applicabili;

¢ accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché
mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
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Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sara cura del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi
del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero
Dichiarazione di Conformita alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare
Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Sara inoltre obiettivo del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie
previsti nella detta documentazione.

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovra accertarsi del possesso e del regime di validita
dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneita Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere
effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n. 89/106/CEE;

b) laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico
Centrale.

Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso.

Controllo di Accettazione

La Direzione dei Lavori ha I'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformita delle
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmente verificato
in sede di valutazione preliminare.

Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di
calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.

Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di un
tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei
provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve
riportare riferimento a tale verbale.

La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere precise
indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.

Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per la
determinazione della resistenza caratteristica del materiale.

Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3. | certificati di prova emessi dai
laboratori devono contenere almeno:

¢ 'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;

¢ una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al
numero totale di pagine;

¢ |'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; il nominativo del Direttore
dei Lavori che richiede la prova;

¢ |a descrizione, 'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; la data di ricevimento dei campioni e
la data di esecuzione delle prove;

¢ 'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazione delle
norme di riferimento per |’esecuzione della stessa;

¢ le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; le modalita di

rottura dei campioni;

¢ la massa volumica del campione; i valori di resistenza misurati.

Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche indicazioni di
cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018.

L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non pud essere accettata finché la non
conformita non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle
caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante I'impiego di altri mezzi d’indagine, secondo quanto
prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 17 gennaio 2018.
Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procedera ad un controllo teorico e/o sperimentale
della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza
ridotta del calcestruzzo.
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Ove cio non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si puo dequalificare
I'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire I'opera stessa.

| “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore € tenuto a controllarne la validita, qualitativa e
guantitativa; ove cio non fosse, il collaudatore & tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del
calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai
“controlli di accettazione”.

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, € tenuta a verificare quanto
prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non
conformi; dovra comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, prima
dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta
responsabilita del costruttore.

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere,
mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta
responsabilita del costruttore.

La Direzione dei Lavori deve avere, prima dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove
che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna

miscela omogenea di conglomerato, cosi come indicato al punto 11.2.3 del D.M. 17 gennaio 2018.

Esecuzione dei getti in cls

Le strutture dovranno risultare per forma, dimensione e dettagli costruttivi in tutto conformi agli elaborati del
progetto strutturale e dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni delle normative vigenti. Nel caso esistano
discordanze fra il progetto strutturale e quello architettonico, I'Impresa sara tenuta a darne comunicazione con
congruo anticipo alla Direzione dei Lavori che provvedera ad impartire le istruzioni necessarie; I'lmpresa sara tenuta
in ogni caso all’esecuzione delle opere senza nessun compenso supplementare.

| conglomerati impiegati per i lavori di fondazione o di elevazione dovranno dare, dopo sformatura, superfici
perfettamente piane, senza gibbosita, incavi, nidi di ghiaia, sbavature od irregolarita di sorta e tali comunque da non
richiedere intonaci, spianamenti o rinzaffi.

Ove, per imperfezione dei lavoro, si presentassero al momento del disarmo incavi od irregolarita, I'Impresa sara
tenuta, avvisata la Direzione dei Lavori ed avutane |'autorizzazione, al ripristino dell’irregolarita delle superfici con
malta cementizia dosata a 600 daN/mc di cemento tipo 325.

La Direzione dei Lavori puo, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, ordinare all'Impresa la demolizione ed il
rifacimento a spese della stessa, dei manufatti ritenuti imperfetti o non idonei all’opera nel suo complesso.

Tutti gli angoli avranno, salvo diversa indicazione, smusso a 45° con cateto pari a 1,5 cm. Per i getti a vista le superfici
dovranno presentarsi compatte, prive di nidi di ghiaia o sabbia, pori, fessure, screpolature, irruvidimenti, stacchi di
pellicola cementizia, nonché esenti da danni dovuti al gelo, surriscaldamento, perdita di acqua, fanghi, macchie da
olio o da ruggine o da corrosioni.

Oltre all’'uniformita di colore e di grana e richiesta I'assoluta mancanza di segni dovuti all’armatura metallica
contenuta nel getto, in modo che non esista necessita di rappezzi ed aggiustamenti.

| giunti di dilatazione dovranno risultare senza sbrodolamenti, senza conseguenti impoverimenti di malta e
scolorimento; non dovranno inoltre presentare scarso costipamento in corrispondenza degli spigoli.

Il conglomerato appena gettato dovra essere sufficientemente protetto dalle piogge, dal sole, dalla neve e da
gualsivoglia azione meccanica sino a quando le caratteristiche intrinseche del materiale non siano in grado di
resistere alle sollecitazioni esterne.

Tutte le superfici non protette dei getti a maturazione naturale dovranno essere mantenute umide con continua
bagnatura od altri accorgimenti eventuali (fogli di plastica o prodotti di curing).

La bagnatura sara sostituita con I'impiego di pellicole protettive antievaporanti, nel caso tale operazione desse luogo
ad efflorescenze superficiali.

Per i getti in calcestruzzo a vista in particolare gli accorgimenti per favorire la giusta maturazione dovranno essere gli
stessi per ogni giorno di lavoro e per ogni elemento della struttura.

Dovranno essere presi accorgimenti di protezione sia riguardo alle azioni meccaniche, sia alle variazioni delle
condizioni ambientali termoigrometriche e di ventilazione.
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Il disarmo dovra avvenire per gradi, in modo da evitare azioni dinamiche e non prima che la resistenza del
conglomerato abbia raggiunto la resistenza necessaria in funzione delle sollecitazioni provocate dall’eliminazione
della carpenteria sostenente il manufatto.

Ove si presentasse la necessita di disarmare strutture o parti di esse in condizioni diverse da quelle previste,
I'autorizzazione allo scassero dovra essere data dalla Direzione dei Lavori.

In questo caso I'Impresa sara tenuta a consegnare alla medesima, con opportuno anticipo sulla data prevista per il
disarmo, i calcoli di verifica delle strutture in fase transitoria.

L'Impresa dovra prendere tutte le misure necessarie per garantire I'uniformita della quantita dei materiali e delle
lavorazioni.

| controlli sul conglomerato, di cui al relativo paragrafo, sono a cura e spese dell'lmpresa e devono essere effettuati
conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, nonché secondo le indicazioni che potranno essere impartite
dalla Direzione dei Lavori.

| campioni per I'esecuzione delle prove saranno presi in considerazione solo se prelevati in contraddittorio.

Formano ulteriori obblighi dell'impresa appaltatrice le seguenti attivita:

Prelevare i campioni di cls per i controlli di accettazione della resistenza a compressione con le modalita e la
frequenza precisate dalla normativa tecnica vigente.

Inviare i campioni ad un laboratorio ufficiale come definito dal D.M. 17 gennaio 2018. Registrare nel diario di cantiere
la data di prelevamento dei provini e le parti della struttura corrispondenti agli stessi.

Nel caso sussistano dubbi sulla qualita del cls in opera la D.L. ordinera prelievo di campioni mediante carotatura; se i
risultati di prova di questi campioni non presentassero valori accettabili in funzione delle richieste di progetto si
procedera alle demolizioni dei manufatti o ad adottare altri provvedimenti indicati dalla D.L.

Prima di ogni getto occorre informare sempre la D.L. strutturale al fine di consentire di controllare la disposizione
dell'armatura, le condizioni della stessa e lo stato delle superfici interne delle casseforme.

L'Impresa dovra effettuare il trasporto del calcestruzzo in modo da evitare contaminazioni, separazione o perdita
degli inerti e prematuro inizio di presa.

Al momento del getto I'impresa deve assicurarsi che armature e casseri siano pulite, senza detriti od acqua
stagnante.

Gettare il calcestruzzo al centro delle casseforme, stendendolo in strati orizzontali di spessore variabile fra i 20 ed i
50 cm a seconda del tipo di struttura.

Non gettare mai il calcestruzzo in grossi cumuli, distendendolo successivamente con vibratore, ma procedere in
piccoli strati servendosi possibilmente di tramogge o canalette specialmente nelle zone fittamente armate.
Effettuare sempre i getti con operazione continua fino ai giunti di ripresa e con altezza di caduta mai superiore ai 40
cm.

Costipare immediatamente il calcestruzzo in opera servendosi di vibratori ad ago di idonea frequenza (8000-10000
colpi al minuto per i getti faccia vista) immersi verticalmente ogni 40- 80 cm e ritirati lentamente, evitando il contatto
con le armature.

Registrare sempre date, ora e temperatura dell'aria per ogni getto.

Qualora la vibrazione del calcestruzzo produca la separazione dei componenti, lo slump dello stesso dovra essere
convenientemente ridotto.

Affinché il getto sia considerato monolitico, il tempo intercorrente tra la posa in opera di uno strato orizzontale ed il
ricoprimento con lo strato successivo non dovra superare le 3 ore alla temperatura ambiente T = 20 gradi C a meno
che non sia stato aggiunto all'impasto un idoneo additivo ritardante. Nel caso in cui l'interruzione superi il tempo
suddetto e non sia stato impiegato un additivo ritardante, si dovra stendere sulla superficie di ripresa uno strato di
malta cementizia dello spessore di 1-2 cm, con un dosaggio di cemento di almeno 600 kg per metro cubo.

Nel caso che l'interruzione superi le 8 ore alla temperatura ambiente di T = 20 gradi C si dovra lavare la superficie di
ripresa con acqua e sabbia in pressione, in modo da mettere a nudo lo scheletro inerte e procedere come al punto
precedente. Se il conglomerato dovra avere caratteristiche di impermeabilita, sulla superficie dovra essere steso,
prima del getto di apporto, uno strato di malta espansiva. Lo stesso trattamento & prescritto se la ripresa dei getti
avverra dopo il ravvivamento della superficie di ripresa.

Prima del disarmo tutte le superfici non protette dei getti dovranno essere mantenute umide con continua
bagnatura o con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

Tale prescrizione dovra essere applicata anche a quelle superfici che possano essere disarmate prima di 7 giorni.

Le operazioni di bagnatura potranno essere sostituite dall'impiego di vernici protettive antievaporanti.
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Tale provvedimento dovra essere tassativamente adottato se si constatera che la bagnatura provoca efflorescenze
superficiali.

Nei periodi invernali si dovra particolarmente curare che non si formino blocchi di inerti agglomerati con ghiaccio,
specialmente nella sabbia.

A tale scopo si dovranno mettere in atto gli opportuni accorgimenti quali, ad esempio, il riscaldamento degli inerti
stessi con mezzi idonei.

La temperatura dell'impasto, all'atto della posa in opera, non dovra in nessun caso essere inferiore a 13 gradi per il
getto di sezioni strutturali di spessore minore di 20 cm, e 10 gradi negli altri casi. Per ottenere tali temperature
occorrera, se necessario, provvedere al riscaldamento preventivo degli inerti e dell'acqua di impasto. Si dovra
tuttavia evitare che l'acqua di impasto venga a contatto diretto con il cemento, qualora la sua temperatura sia
superiore ai 40 gradi.

Quando la temperatura dell'acqua superi i 40 gradi si adottera la precauzione di immettere nella betoniera dapprima
la sola acqua con gli inerti, e di aggiungere poi il cemento quando la temperatura della miscela acqua-inerti sara
scesa al di sotto di 40 gradi.

Nei periodi freddi e consigliabile I'aggiunta di acceleranti invernali (impropriamente chiamati antigelo) ed
eventualmente di un additivo aerante, in modo da ottenere un inglobamento di aria del 3-5 %.

Durante la stagione fredda, il tempo per lo scasseramento delle strutture dovra essere protratto per tenere conto del
maggior periodo occorrente al raggiungimento delle resistenze

necessarie. Fino al momento del disarmo si dovra controllare, per mezzo di termometri introdotti in fori
opportunamente predisposti nelle strutture, che la temperatura del conglomerato non scenda al di sotto di + 5 gradi
C.

Durante la stagione calda occorrera particolarmente curare che la temperatura dell'impasto non superi mai i 30
gradi. A tale scopo occorrera impedire I'eccessivo riscaldamento degli aggregati, sia proteggendo opportunamente i
depositi, sia mantenendo continuamente umidi gli inerti (in modo che I'evaporazione continua dell'acqua alla
superficie degli stessi ne impedisca il surriscaldamento).

Qualora la temperatura non possa essere mantenuta al disotto dei 30 gradi, i getti dovranno essere sospesi gli
inconvenienti dell'elevata temperatura (perdita di lavorabilita e quindi maggior fabbisogno di acqua di impasto;
acceleramento della presa).

Quando la temperatura ambiente risultera elevata, particolare cura dovra porsi nell'accelerare il tempo intercorrente
fra la confezione e la posa in opera dell'impasto. Qualora si utilizzino pompe per il trasporto del conglomerato, tutte
le relative tubazioni dovranno essere protette

dal sovrariscaldamento.

Durante la stagione calda dovra essere eseguito un controllo piu frequente della consistenza. Con temperatura
ambiente particolarmente elevata, potra essere vietata |'aggiunta di acqua.

La, stagionatura dei conglomerati dovra essere effettuata in ambiente tenuto continuamente umido e protetto dal
sovrariscaldamento.

In luogo delle bagnature, le superfici dei getti potranno essere trattate con speciali vernici antievaporanti.

Casserature

Tutti i getti, ad eccezione delle fondazioni e del lato controterra delle pareti, dovranno essere realizzati con finitura
faccia a vista.

Le casserature dovranno essere dotate di una resistenza sufficiente ad evitare I'ingobbamento in fase di getto e
maturazione del calcestruzzo.

Normalmente come casseri si useranno pannelli in multistrato di legno o sottomisure piallate. Altri materiali suggeriti
dall'Impresa potranno essere utilizzati previa autorizzazione della Direzione dei Lavori.

Particolare attenzione dovra essere posta nel parallelismo e nel perfetto accostamento dei casseri onde conseguire
una superficie a tenuta che non consenta la perdita di boiacca o acqua del calcestruzzo.

Tutte le facce delle casserature per le superfici destinate a rimanere “faccia a vista” dovranno essere pulite e trattate
con sostanze antiadesive scasseranti approvate dalla Direzione dei Lavori.

| disarmanti saranno costituiti da oli puri con aggiunta di attivanti superficiali per ridurre la tensione superficiale, o da
emulsioni cremose di acqua e olio con aggiunta di attivanti. Il disarmante dovra essere steso con uniformita a mezzo
di rulli, spazzole o preferibilmente mediante idonea pistola.

Tutti gli spigoli vivi in calcestruzzo dovranno essere evitati mediante smussi di 25x25 mm salvo diversamente
specificato.
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Tutte le legature, o gli elementi di fissaggio ed allineamento che attraversano da parte a parte le opere destinate a
contenere liquidi, dovranno essere tali da non compromettere, in ognitempo, la tenuta idraulica dei manufatti.
Nessun elemento metallico, salvo piastre o inserti speciali, dovra distare, dalla faccia della superficie meno di quanto
specificato per i ferri principali di armatura. Normalmente come distanziatori per casseri si useranno tubi stellari in
PVC, con coni di appoggio dello stesso materiale, che saranno poi sigillati mediante malta addizionale antiritiro.
Analogamente, per i getti “faccia a vista” si useranno gli stessi distanziatori per casseri che verranno poi sigillati con
malta cementizia antiritiro.

Acciaio da cemento armato

Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 17
gennaio 2018) e relative circolari esplicative.

E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla
copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti
rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, € tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le
eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

Centri di trasformazione

Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di
acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali
direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, puo ricevere e
lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.

La Direzione dei Lavori € tenuta a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio
2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione.
Della documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudo, gli
estremi del centro di trasformazione che ha fornito I’eventuale materiale lavorato.

Armature metalliche da c.a.

Le armature metalliche dovranno corrispondere perfettamente a quanto indicato nei disegni di progetto, nonché a
guanto prescritto dalle normative vigenti.

In ogni caso, salvo dove diversamente specificato, le sovrapposizioni dei ferri dovranno essere non inferiori a 20 volte
il diametro degli stessi ed opportunamente sfalsate.

Tutte le piegature saranno eseguite prima della messa in posizione dei ferri.

Non e permesso I'uso del calore, né quello delle saldature, eccetto ove sia specificatamente indicato nel progetto.

Il numero, la forma e la posizione dei ferri saranno perfettamente conformi a quanto indicato sui disegni di progetto.
L'Impresa dovra prendere precauzioni non solo affinché i ferri siano nella corretta posizione, ma anche affinché non
vi siano spostamenti durante i getti.

Art. 16 - Strutture in acciaio

1. Strutture in acciaio - Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme del D.M. 27 luglio 1985.

L'Appaltatore é tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e propria, prima della fornitura
dei materiali e in tempo utile per I'esame e |'approvazione del Direttore Lavori: il progetto esecutivo e la relazione
tecnica completa dei calcoli di stabilita, con le verifiche anche per la fase di trasporto e messa in opera; il progetto
esecutivo delle opere di fondazione e degli apparecchi di appoggio della struttura; il progetto delle saldature, per il
qguale e fatto obbligo all'Appaltatore di avvalersi, a sua cura e spese, della consulenza dell'lstituto Italiano della
Saldatura (I.1.S.), oppure del Registro Italiano Navale (R.I.N.A.), con la redazione di apposita relazione da allegare al
progetto.
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2. Elementi strutturali in acciaio - L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto al D.L., prima dell'approvigionamento,
la provenienza dei materiali, in modo tale da consentire i controlli, anche nell'officina di lavorazione, secondo quanto
prescritto dal D.M. 27 luglio 1985, dalle norme UNI e da altre norme eventualmente interessanti i materiali di
progetto.

Il D.L. si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle strutture o parti di esse che riterra
opportuno, procedendo all'accettazione provvisoria dei materiali entro 10 giorni dalla comunicazione
dell'Appaltatore di ultimazione dei vari elementi.

Prima del collaudo finale I'Appaltatore dovra presentare una relazione dell'l.L.S. (o del R.I.N.A.) che accerti i controlli
effettuati in corso d'opera sulle saldature e le relative modalita e strumentazioni.

Durante le varie fasi, dal carico, al trasporto, scarico deposito, sollevamento, e montaggio, si dovra avere la massima
cura, affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali sia locali, indotti dalle varie operazioni
rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che possano complicare le
operazioni finali di messa in opera. Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti deformativi dovuti al
contatto delle funi e apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata andranno
eseguite secondo le tolleranze di progetto.

| fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore anche alla tolleranza di
cui al D.M. 27 luglio 1985, si avra cura di impiegare un bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui l'attrito
contribuisce alla resistenza di calcolo dell'elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a metallo bianco non piu di
due ore prima dell'unione. Nelle unioni bullonate I'Appaltatore effettuera un controllo di serraggio sul 10% del
numero dei bulloni alla presenza del D.L.

3. Verniciature - Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante un ciclo di
verniciatura, previa spazzolatura meccanica di tutte le superfici fino all’eliminazione di tutte le parti ossidate o
imbrattate, consistente nella stesura di una mano di pittura opaca di fondo, antiruggine sintetica, seguita da due
mani finali di vernice.

4. Tutti i materiali da impiegare dovranno essere accettati, prima delle lavorazioni, dal D.L., il quale potra svolgere
controlli anche in officina. Il ferro dovra essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione
di dimensioni, secondo i disegni che fornira la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. | fori
saranno tutti eseguiti con il trapano, le chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli
dovranno essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o inizio di
imperfezione. Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la
preventiva approvazione. L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto
le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi
per I'ommissione di tale controllo. Prima della posa in opera |I'Appaltatore dovra tracciare gli assi di riferimento e la
livellazione dei piani di appoggio.

5. Particolare cura dovra essere posta nella messa in opera delle travi HEA, sottostanti alla copertura del portico, e
delle mensole del ballatoio, incastrate nei pilastri e sostenute da tiranti in acciaio appesi alle travi del soffitto.
L'operazione si eseguira, con ogni cautela e in condizioni di massima sicurezza per gli operatori, mediante idonea
impalcatura predisposta dall’Appaltatore. Prima della realizzazione della struttura in acciaio sara necessario
effettuare un rilievo dettagliato della muratura, verificando la posizione dei travetti in legno della copertura e le
giaciture di muri e pilastri al fine di una corretta determinazione degli allineamenti. Gli allineamenti dovranno essere
determinati preliminarmente e verificati in corso d’opera, dopo il posizionamento delle travi a soffitto e prima della
messa in opera delle mensole. Durante questa operazione, se necessario, si provvedera al puntellamento dei travetti.

Art. 17 - Esecuzione di coperture continue (piane) e discontinue (a falda)

Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua é assicurata indipendentemente dalla pendenza
della superficie di copertura.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;

- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione.

Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali (definiti
secondo la norma UNI 8178).
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Nelle soluzioni costruttive uno strato puo assolvere ad una o piu funzioni.
a) La copertura non termoisolata non ventilata avra quali strati di elementi fondamentali: - I'elemento portante con
funzioni strutturali;

- lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;

- I'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilita all'acqua meteorica e di
resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;

- lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche, chimiche e/o con
funzione decorativa.

b) La copertura ventilata ma non termoisolata avra quali strati ed elementi fondamentali:

- I'elemento portante;

- lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle coperture
attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;

- strato di pendenza (se necessario);

- elemento di tenuta all'acqua;

- strato di protezione.

c) La copertura termoisolata non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali: - I'elemento portante;
- strato di pendenza;

- strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del
vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

- elemento di tenuta all'acqua;
- elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della copertura;
- strato filtrante;

- strato di protezione.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali: - I'elemento portante con
funzioni strutturali;

- I'elemento termoisolante;

- lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi
previsti;

- lo strato di ventilazione;

- I'elemento di tenuta all'acqua;

- lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;

- lo strato di protezione.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione
costruttiva scelta, dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati
sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.

Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel
progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

- per I'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia date
nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio calcestruzzo, sulle strutture
o prodotti di legno, ecc.;

- per I'elemento termoisolante si fara riferimento all'articolo sui prodotti per isolamento termico ed inoltre si curera
che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati
adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilita termoigrometrica rispetto allo stato contiguo;
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- per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si
verifichera la sua capacita di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e
la durabilita nel tempo;

- lo strato di ventilazione sara costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con lI'ambiente
esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di
piccoli animali e/o grossi insetti;

- lo strato di tenuta all'acqua sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane in fogli o
prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.

a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per impermeabilizzazione e per
coperture piane. In fase di posa si dovra curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i
materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalita di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella
sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperature, ecc.) e di
sicurezza. Attenzione particolare sara data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono
verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.

b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per
impermeabilizzazione e per coperture piane. In fase di posa si dovra porre cura nel seguire le indicazioni del progetto
e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuita anche
nei punti particolari quali risvolti, asperita, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).

Sara curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidita, ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere,
tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di
progetto.

- Lo strato filtrante, quando previsto, sara realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con fogli di
nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei Lavori. Sara curata la sua corretta
collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento con particolare
attenzione rispetto a possibili punti difficili.

- Lo strato di protezione, sara realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. | materiali
(verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo loro
applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sara eseguita secondo le indicazioni del
progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilita
meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.

- Lo strato di pendenza é solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo strato funzionale
che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curera che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia
corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino avvallamenti pilt o meno
estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori,
ecc.

- Lo strato di barriera o schermo al vapore sara realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (vedere articolo
prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane). Nella fase di posa sara curata la continuita dello strato fino
alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti gia descritti per lo strato di tenuta
all'acqua.

- Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che
impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il capitolato ad esso applicabile.

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore ed
accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o le precauzioni da
seguire nelle fasi di cantiere.

4) La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera I'adozione dei criteri
per la sicurezza degli operatori come da norma UNI 8088 e che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
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In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati
realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei bordi e dei punti
particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere:

- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

- adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta I'esistenza di completa separazione);

- la tenuta all'acqua, all'umidita, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.

ESECUZIONE DI COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui I'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua funzione
solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal materiale e dalla
conformazione dei prodotti.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;

- coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.

La progettazione, I'esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con pannelli metallic Alugraf dovranno
rispettare la normative di riferimento e le pendenze indicate nel progetto esecutivo.

Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali (definiti
secondo la norma UNI 8178).

Nelle soluzioni costruttive uno strato puo assolvere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali: - I'elemento portante:
con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura;

- strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione € sempre integrata in
altri strati);

- elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la forza all'elemento
portante);

- elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilita all'acqua meteorica e di
resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

b) La copertura non termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi funzionali: - lo strato di ventilazione, con
funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;

- strato di pendenza (sempre integrato);
- I'elemento portante;
- I'elemento di supporto;

- I'elemento di tenuta.

c) La copertura termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali: - I'elemento termoisolante,
con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura;

- lo strato di pendenza (sempre integrato);

- I'elemento portante;

- lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore: con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il
passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

- I'elemento di supporto;

- I'elemento di tenuta.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali: - I'elemento termoisolante;
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- lo strato di ventilazione;

- lo strato di pendenza (sempre integrato);
- I'elemento portante;

- I'elemento di supporto;

- I'elemento di tenuta.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione
costruttiva scelta dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati
sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.

3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio
nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. - Per I'elemento portante vale quanto
riportato nell'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)", punto 3.

- Per I'elemento termoisolante vale quanto indicato nell'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)", punto 3.
- Per I'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo, elementi
preformati di base di materie plastiche. Si verifichera durante I'esecuzione la sua rispondenza alle prescrizioni del
progetto, I'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante nel sostenere lo strato sovrastante.

- L'elemento di tenuta all'acqua sara realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le
prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue. In fase di posa si dovra curare la corretta
realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalita esecutive
previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione
dei Lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperatura, ecc.) e di sicurezza.

Attenzione particolare sara data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove ¢ previsto l'uso di pezzi
speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.).

- Per lo strato di ventilazione vale quanto riportato nell'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)", punto 3.;
inoltre nel caso di coperture con tegole posate su elemento di supporto discontinuo, la ventilazione puo essere
costituita dalla somma delle microventilazioni sottotegola.

- Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sara realizzato come indicato nell'articolo "Esecuzione di
Coperture Continue (Piane)", punto 3.

- Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di
qguesto capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le
indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni
ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

4) La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera I'adozione dei criteri
per la sicurezza degli operatori come da norma UNI 8088, la conformita alla norma UNI 9460 e che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu significativi
verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita
all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per
guanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti,
resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, la continuita (o discontinuita) degli
strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, condizioni di
carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro puo essere verificato direttamente in sito a fronte delle
ipotesi di progetto. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.
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Art. 18 - Pavimenti, rivestimenti e massetto radiante
1. Pavimenti - La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la
superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno
impartite dalla D.L.
Per i pavimenti in lastre o piastrelle i singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno
risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto
la benché minima ineguaglianza.
| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di circa 7 giorni (o un periodo di tempo congruo
stabilito dal posatore) dopo I'ultimazione di ciascun pavimento, I'Appaltatore avra I'obbligo di impedire I'accesso di
gualunque persona nei locali; e cio anche per pavimenti costruiti da altre ditte. Ad ogni modo dove i pavimenti
risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, I'Appaltatore dovra a
sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la Direzione
Lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione. Il sottofondo potra essere costituito, secondo
gli ordini della D.L., da un massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio di spessore non minore di cm 6 in via
normale, che dovra essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni.
Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate
con un beverone di calce o cemento o altro materiale idoneo.

2. Opere in marmo, pietre naturali ed artificiali - Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali dovranno in generale
corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda
delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) corrispondente a quelle
essenziali della specie prescelta. Prima di iniziare i lavori I'Appaltante dovra preparare i campioni dei vari marmi o
pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spettera in maniera esclusiva di
giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati
negli Uffici della Direzione, quali termini di confronto e di riferimento.

3. Pavimento in ceramica monocottura di pasta rossa in piatrelle (dim 15 x 15 cm) ottenute per pressatura, smaltate
ad uso residenziale o terziario leggero, poste in opera con idoneo collante su caldana per parquet o simili finita a
piano perfetto (pagata a parte), colorate con colori forti, superficie satinata effetto cerato Da campionare, a scelta
della D.L., per quanto riguarda colore, materiale e finitura superficiale.

Nei punti dove si verifica un cambio di pavimentazione si provvedera alla messa in opera di profili in ottone. La
stuccatura dei giunti verra effettuata con cemento bianco e a fine lavori i pavimenti dovranno essere
convenientemente lavati e puliti. La posa dovra avvenire secondo le indicazioni stabilite dal capitolato speciale e
dalla D.L..

4. Rivestimenti di pareti - | rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta Regola
d'Arte, con il materiale prescelto dalla D. L. e conformemente ai campioni che verranno volta a volta presentati.
Particolare cura dovra porsi nella posa in opera degli elementi, in modo che questi, a lavoro ultimato, risultino
perfettamente aderenti al retrostante intonaco. Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare
fra di loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato dovranno
risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate. | rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali
gusci di raccordo ai pavimenti e agli spigoli, con eventuali listelli, cornici ecc.. A lavoro ultimato i rivestimenti
dovranno essere convenientemente lavati e puliti.

5. Rivestimento in ceramica monocottura di pasta rossa in piatrelle (dim 15 x 15 cm) ottenute per pressatura,
smaltate ad uso residenziale o terziario leggero, poste in opera con idoneo collante su intonaco rustico colorate con
colori forti, superficie satinata effetto cerato. Da campionare, a scelta della D.L., per quanto riguarda colore,
materiale e finitura superficiale. La stuccatura dei giunti verra effettuata con cemento bianco e a fine lavori i
rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. La posa dovra avvenire secondo le indicazioni stabilite
dal capitolato speciale e dalla D.L..
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Sulle superfici in muratura o cartongesso, in corrispondenza dei box doccia, prima della realizzazione del
rivestimento in piastrelle, si provvedera alla stesura, a pennello, di primer impermeabilizzante .

6. Pavimento in battuto di cemento lisciato tirato a staggia, costituito da sottofondo in calcestruzzo a 250 kg/mc di
cemento R325, spessore 10 cm, con posa di rete elettrosaldata e formazione di eventuali giunti con relativa
sigillatura. La lisciatura sara effettuata mediante spolvero di cemento puro R325.

7. Pavimento in Linoleum (in lastre 60 x 60 o in rotoli), spess. 3,2 mm, su sottofondo predisposto mediante lisciatura
al cemento, con saldatura a caldo delle piastre mediante apposito cordolo in PVC da 4 mm, di colore uguale a quello
della piastra di pavimentazione, cosi da rendere omogenea la superficie di pavimento ottenuta. Pavimento tipo DLW
serie marmorizzata ROYAL, colore da campionare. Il pavimento dovra avere caratteristiche certificate di reazione al
fuoco rientranti nella classe 1.

8. PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO in GRANDE FORMATO (60 x 60 cm/80 x 80 cm) sp. 1 cm, S.L.14-03
ANTISCIVOLO e ADATTO AD AMBIENTI SCOLASTICI (classificazione antiscivolo DIN 51130 - R9 e R10 bagni) e posato a
colla su massetto di sottofondo predisposto per la posa. |l tipo di finitura satinata e il colore dovra essere campionato
con la D. L.. Il pavimento dovra avere caratteristiche tali da essere definito: , ANTIGELIVO E RESISTENTE AGLI SBALZI
TERMICI, RESISTENTE ALL'ABRASIONE PROFONDA, RESITENTE ALLE MACCHIE, RESISTENTE ALLA LUCE PER QUANTO
RIGUARDA | COLORI, RESISTENTE AL FUOCO, FACILITA' DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE, RESISTENTE AGLI ACIDI E
ALLE BASI, secondo quanto stabilito dalla normativa ISO 10545.6/8/912/13/14 e dalla normativa DIN 51094. Inoltre
dovra avere caratteristiche tecniche di : ASSORBIMENTO ACQUA, LUNGHEZZA E LARGHEZZA, SPESSORE,
RETTILINEITA' DEGLI SPIGOLI, ORTOGONALITA' E PLANARITA' secondo quanto prescritto dalla normativa 1SO
10545.2/3/4. Da campionare, a scelta della D.L., per quanto riguarda colore, materiale e finitura superficiale.
Completo di sigillatura, stuccatura e trattamento protettivo.

9. PAVIMENTO IN PARQUET per PALESTRA. Parquet prefinito a tre stratiin BAMBOO NATURALE in S.L.14-03b doghe
da 120/130 mm di larghezza e 1200/1500 mm di lunghezza, sp. 15 mm (legno nobile 5 mm) lavorate a maschio e
femmina per incastro, verniciato con VERNICE IGNIFUGA E ADATTA AD AMBIENTI SCOLASTICI. Incollato con collante
bicomponente su caldana gia predisposta. Sistema di posa da concordare con la D. L.. Da campionare, a scelta della
D.L., per quanto riguarda la finitura superficiale. IL PAVIMENTO DOVRA' ESSERE IN CLASSE 2 - secondo quanto
definito dal D. M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica".

10. MASSETTO RADIANTE PER PAVIMENTO POSATO A COLLA, antiritiro e adatto per la posa di pavimentazioni in
grandi formati o resilienti: gres porcellanato, ceramica, pvc, ecc.. - Massetto di finitura radiante H 5/6 cm (tipo Paris -
Laterlite), ad elevata conducibilita termica, realizzato con PREMISCELATI a base di inerti selezionati, leganti specifici,
fibre metalliche amorfe inossidabili e additivi e confezionati in SACCO, senza richiedere I'aggiunta di altri materiali
oltre all'acqua. Densita in opera > 2.000 kg/mc, a ritiro controllato per superfici senza giunti fino a 150 mq, resistenza
media a compressione certificata 25N/mmg, conducibilita termica certificata 2,02 W/mk, asciugatura in circa 7 giorni
dal getto per spessori di 3/5 cm. Marcato CE secondo UNI EN 13813. Il massetto sul pannello radiante a pavimento
sara realizzato, da manodopera specializzata, pompando il materiale direttamente al piano e dovra essere steso,
battuto e spianato. La superficie di finitura dovra essere tirata a piano perfetto e idonea alla posa di qualsiasi
pavimento incollato. Nel massetto sara inserita una RETE IN ACCIAIO a maglie 5 x 5 cm/7 x 7 cm - diam. 2,00 mm,
fornita in pannelli da 100 x 200 cm, e perimetralmente verra posato un MATERASSINO in materiale elastico di
altezza adeguata, sp.> 6 mm.

Art. 19 - Intonaci, interventi di conservazione
1. Generalita - Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti
delle murature la malta aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli
intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai
presentare peli, crepature irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti e
rifatti dall'Appaltatore a sue spese. Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore a mm 15. Gli
spigoli sporgenti, protetti con la messa in opera di paraspigoli, o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo.
Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso.

93/108



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a corpo

2. Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente verra
applicato alle murature un primo strato di malta comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa
penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo
strato della medesima malta che si stendera con la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni fessura e togliendo ogni
asprezza, sicché le pareti riescano, per quanto possibile, regolari.

3. Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si stendera su di esso un terzo strato
di malta fina, che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme,
senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.Prima
dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondita, lavate
con acqua abbondante e quindi riscagliate e profilate con apposito ferro.

4. Intonaco completo al civile PREMISCELATO A PROIEZIONE MECCANICA, di qualsiasi spessore, per interni ed
esterni, eseguito su superfici verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, con obbligo di piani. Compresi
paraspigoli e gli occorrenti ponteggi fino a m 4,50 di altezza dei locali, con I'aggiunta di inerti calcarei selezionati e
additivati, aventi granulometria massima di 1,2-1,3 mm, a base di cemento e calce. Steso su superficie muraria
opportunamente preparata mediante la rimozione totale dell'intonaco esistente e la pulizia generale della muratura
mediante idrolavaggio ad alta pressione. Si provvedera alla copertura dei travetti e dell'assito in prossimita delle
pareti verticali da intonacare e alla loro eventuale pulizia finale.

Art. 20 - Impermeabilizzazioni e Coibentazioni

1. Generalita - Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze. Le
impermeabilizzazioni di qualsiasi genere dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in
vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e
sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'lmpresa, a sua cura e spese, inclusa ogni opera di
ripristino.

2. Barriera vapore — da realizzare mediante posa in opera di una membrana impermeabilizzante dello spessore di
mm. 3 con mescola a base di bitume distillato, elastomeri e plastomeri. Armata con feltro di vetro rinforzato e
lamina d’alluminio da applicare sul massetto in cls., al di sotto dell'isolante termico. Il piano di posa dovra essere
sempre liscio, asciutto e pulito e trattato opportunamente con PRIMER. Lungo i muri perimetrali delle velette la
barriera vapore dovra essere risvoltata in verticale di almeno 10 cm.

3. IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE TERMICA COPERTURE PIANE: CORPO AULE-MENSA E VANO SCALA -
SP. MEDIO 29 cm - Realizzazione di impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture piane mediante fornitura
e posa di PACCHETTO cosi costituito: 1) CARATTERISTICHE E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Il cemento dovra avere
minimo 2 settimane; dovra essere secco all'aria, privo di polveri e di grassi. Ogni materiale senza coesione come
argille, lattice, depositi, ecc., dovra essere eliminato. Eventuali asperita che interferiscano con la regolarita del
supporto (sia piano che verticale) dovranno essere regolarizzate mediante apporto di malta cementizia. Dovranno
essere garantiti i seguenti valori di: planaritaa 2 m £ 12 mm; a 0,2 m: £ 5 mm; rugosita e dislivello: £ 5 mm. Fornitura
e posa di una VERNICE DI IMPREGNAZIONE BITUMINOSA A FREDDO, costituita da bitume di petrolio in solventi
idrocarburi. Questa vernice di impregnazione € concepita per migliorare I'aderenza delle membrane e dei prodotti di
impermeabilizzazione a base di bitume su supporti porosi o assorbenti. Caratteristiche tecniche: Massa volumica
0,90 kg/l; Residuo secco 55 % ; Punto di inflammabilita Pensky Martens 27 °C. Modalita di posa: su un supporto
pulito, asciutto e compatibile stendere una mano di materiale in ragione di 0,30 |/m2, secondo la rugosita del
supporto, per mezzo di pistola airless, rullo o spatola da asfaltatore. Le mancanze saranno riprese e gli accumuli in
eccesso scartati. Il lavoro sara interrotto in caso di pioggia. Le superfici da trattare sono tutte le superfici orizzontali,
inclinate e verticali sulle quali saranno posti lo strato di barriera vapore e del manto impermeabile. Tempo di
asciugatura: dalle 3 alle 24 ore (per permettere I'evaporazione dei solventi contenuti nella vernice) in funzione delle
condizioni climatiche e del supporto. 2) REALIZZAZIONE DI BARRIERA AL VAPORE: fornitura e posa in opera di
membrana, spessore 3 mm, utilizzata come barriera al vapore di classe E4, ottenuta dal rivestimento sulle due facce
di un foglio d'alluminio mediante una mescola di bitume e di polimeri plastomeri, poliolefine atattiche
termoplastiche nobili. Caratteristiche tecniche: Armatura di alluminio; Grammatura dell'armatura 250 g/m2 (+ 10 %);
Tenuta al caldo 140°C; Resistenza a trazione longitudinale: 350 N/5 cm; trasversale: 350 N/5 cm; Flessibilita a freddo
-5 °C ; Resistenza alla diffusione di vapore m > 200.000. Modalita di posa: saldatura a fiamma. | rotoli sono allineati
sul supporto sovrapponendoli di 10 cm prima di essere avvolti di nuovo. Svolgere la membrana scaldando a fiamma
la sua faccia inferiore per rinvenirla, fare aderire la membrana al supporto. | sormonti devono sempre essere saldati
col cannello su tutta la loro larghezza di 10 cm, i bordi saranno poi pressati con un rullo di £10 kg. Il bitume che
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fuoriesce puo essere smussato con la punta della cazzuola scaldata. | verticali della barriera al vapore sono 31,5 x lo
spessore dell'isolante e saldati perfettamente al supporto. 3) REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO, costituito
da: 3.1 Strato termoisolante in pannelli di lana di legno CELENIT N - Pannello isolante termico ed acustico, certificato
eco-biocompatibile da ANAB-ICEA, costituito da lana di legno di abete rosso, mineralizzata e legata con cemento
Portland ad alta resistenza. Pannello conforme alla norma UNI EN 13168, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO
9001:2008. Il pannello ¢ classificato di Euroclasse B-s1, dO di reazione al fuoco. Spessore cm 30. | pannelli seguiranno
uno schema di posa in quinconce con il lato piu lungo parallelo alla linea di gronda e trasversale alla linea di
pendenza; i pannelli non dovranno mai essere disposti a incrocio. L'ancoraggio dello strato termo-isolante al
supporto avverra per incollaggio con colla poliuretanica. 3.2 Strato termo-isolante in pannelli di polistirene espanso
(EPS) pendenziato. L'isolamento termico sara realizzato per mezzo di pannelli in polistirene espanso sinterizzato
(senza aggiunta di agenti espandenti esterni), ad alta densita, a celle chiuse, ricavati da blocchi poi sagomati con
profilo trapezoidale, formando un PIANO INCLINATO per il deflusso delle acque meteoriche. L'andamento sara
variabile e progressivo secondo la pendenza di progetto. Lo spessore medio verra valutato e dimensionato, secondo
I'utilizzo del sistema, come parte integrante del pacchetto termico. Dimensioni pannello cm 100x100. Resistenza a
compressione 150 kPa. Spessore medio 11,5 cm. | pannelli seguiranno uno schema di posa in quinconce con il lato
piu lungo parallelo alla linea di gronda e trasversale alla linea di pendenza; i pannelli non dovranno mai essere
disposti a incrocio. L'ancoraggio dello strato termo-isolante al supporto avverra per incollaggio con colla
poliuretanica. 3.3 Strato termo-isolante in pannelli di stiferite con v/v bitumato (PIR). L'isolamento termico sara
realizzato per mezzo di pannelli sandwich in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestiti sulla
faccia superiore con velo di vetro bitumato e quella inferiore con fibra minerale saturata. Dimensioni pannello cm
120x60. Resistenza a compressione 150 kPa. Spessore 16,0 cm. | pannelli seguiranno uno schema di posa in
qguinconce con il lato piu lungo parallelo alla linea di gronda e trasversale alla linea di pendenza; i pannelli non
dovranno mai essere disposti a incrocio. L’ancoraggio dello strato termo-isolante al supporto avverra per incollaggio
con colla poliuretanica. 4) REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE, costituita da: 4.1 strato di prima
impermeabilizzazione, settorizzazione e vincolo della membrana con adesivo bituminoso a freddo. Fornitura e posa
di uno strato adesivo bituminoso a freddo ecocompatibile, costituito da una soluzione omogenea stabile di bitume,
polimeri, cariche minerali e componenti non nocivi, destinato all'aderenza totale di membrane bituminose. Non
contiene composti organici volatili (VOC). Il prodotto costituisce uno strato impermeabile supplementare tra il
supporto e la membrana impermeabile. Restando elastico nel tempo, asseconda i piccoli movimenti di assestamento
dell’edificio e della membrana impermeabile sovrastante. Il prodotto dispone di agrément tecnico ATG 2919
dell'UBAtc (Belgio). La metodologia applicativa dovra essere contemplata nel certificato Agrément Europeo del
collante. Caratteristiche tecniche: Massa volumica 1,15 kg/l; Punto di infiammabilita Pensky Martens > 200°C. Posato
in opera su un supporto pulito e asciutto, in ragione di c.ca 1 kg/m2 per mezzo di racla dentellata speciale o
spraygun. 4.2 strato di tenuta impermeabile Fire Resistant e U.V. Resistant. Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzante, spessore 4 mm, prodotta con una mescola di bitume, poliolefine atattiche termoplastiche nobili
(TPO) e additivi ignifughi halogen free rispettosi dell’lambiente. La guaina dovra essere provvista di due armature
divise composte da tessuto non tessuto di poliestere (150 g/m2) e da velo di vetro (55 g/m2) posizionate sulla parte
superiore della sezione della membrana, conferendole la resistenza ai raggi UV. La membrana dispone di agrément
tecnico ATG 1502 dell'UBAtc valido fino al 2-11-2021. La metodologia applicativa dovra essere contemplata nel
certificato Agrément Europeo della membrana. La durata minima di oltre 25 anni deve essere certificata con
rapporto di longevita ICITE. Il sistema di gestione della produzione e del controllo della membrana € certificato ISO
9001, ISO 14001 ed EMAS. Caratteristiche ecologiche: prodotto riciclabile al 100%. Il sistema impermeabile sara
corredato di certificato di garanzia assicurativa postuma (prodotti + posa), rilasciato dala produttore, per la durata di
anni 10 + 5. |l rilascio della garanzia & subordinato al collaudo del cantiere da parte del produttore. Caratteristiche
tecniche: Spessore EN 1849-1 4 mm; Stabilita di forma a caldo EN 1110 > 150°C ; Flessibilita alla produzione EN 1109
-20°C; Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe E; Resistenza a trazione EN 12311-1 L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm;
Allungamento a rottura EN 12311-1 L: 45 %; T: 45 %; Ritiro sui sormonti Test BDA 022 0 mm; Stabilita dimensionale
EN 1107-1 < 0,2%; Resistenza alla lacerazione EN 12310-1 > 150 N; Resistenza all’'urto EN 12691 > 1250 mm;
Resistenza al punzonamento statico EN 12730 > 20 Kg (Metodo - A); Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 (ENV
1187-1) B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3); Posa in opera per incollaggio a freddo: i rotoli sono allineati sul supporto e
sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati. Riposizionare la membrana sulla colla recentemente applicata sul
supporto. | sormonti, di 10 cm in direzione longitudinale e 15 cm in direzione trasversale, devono sempre essere
saldati con cannello su tutta la loro larghezza e poi pressati con un rullo di + 15 kg. Una piccola quantita di bitume
deve uscire dal giunto di sormonto. Il cordolo di bitume pud essere smussato con la punta della cazzuola scaldata. 4.3
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Risvolti verticali. | risvolti verticali sono realizzati in aderenza totale mediante saldatura a fiamma; sono distinti
dall'impermeabilizzazione orizzontale alla quale si collegano con un raddoppio della membrana, di larghezza 10 cm,
saldato a fiamma. Le strisce sono applicate in larghezza massima corrispondente alla larghezza dei rotoli con un
sormonto di 10 cm. | verticali devono superare di almeno 15 cm in altezza il livello finito della copertura che e
determinata dalla quota dell'impermeabilizzazione. Nel caso di giardini pensili (sia estensivi che intensivi), I'altezza
dei verticali supera di 12 cm minimo la quota del terreno. Nel caso di pavimenti incollati su massetto, pavimenti
industriali, asfalti e protezioni pesanti fisse in genere, |'altezza dei verticali supera di 10 cm minimo la quota del
pavimento finito. Nel caso di pavimenti galleggianti (a giunto aperto), autobloccanti, ghiaia e protezioni pesanti
mobili in genere, l'altezza dei verticali supera di 10 cm minimo la quota del pavimento finito. L'esecuzione dei
verticali DEVE sempre essere completata con idoneo elemento (profilo sagomato metallico o di altro materiale) atto
al fissaggio e sigillatura dei risvolti verticali dell'elemento di tenuta. 4.4 bocchettone in acciaio inossidabile per
scarico acque meteoriche. Fornitura e posa di bocchettoni di scarico acque pluviali, realizzati in acciaio inossidabile
con fazzoletto in membrana integrato. L'elemento & posto in opera a diretto contatto con il supporto senza la
necessita di materiali aggiuntivi. Tramite la particolare flangia puo essere fissato al supporto sia a fiamma sia con
fissaggio meccanico. Caratteristiche tecniche della membrana: Spessore 4 mm; Dimensioni del fazzoletto 500x500
mm; Tenuta al caldo 140°C; Flessibilita a freddo -20°C; Resistenza a trazione L: 700 N/5 cm; T: 650 N/5 cm;
Allungamento a rottura L: 45 %; T: 45 %; Stabilita dimensionale 0,1%. Caratteristiche tecniche del corpo in acciaio:
Lunghezza 250 mm; Diametro @75 / 390 / 110 mm; 6.4.1 Posa in opera su isolante o superficie infiammabile;
Introdurre il bocchettone; fissarlo meccanicamente attraverso gli appositi fori negli angoli della flangia, usando un
sistema vite + placchetta di altezza e tipologia idonei al supporto. Usare minimo 4 fissaggi meccanici per
bocchettone. Posare, per rinvenimento a fiamma, un ulteriore fazzoletto in membrana di c.ca 1 mq sopra al
bocchettone. Una piccola quantita di bitume dovra uscire dai lati. Il cordolo di bitume pud essere smussato con la
punta della cazzuola scaldata. La membrana raffreddata verra tagliata sul perimetro interno dello scarico del
bocchettone. Posare ad incastro un parafoglie adeguato. Per evitare ogni ristagno d'acqua attorno al bocchettone
praticare nell'isolante un ribassamento di spessore sufficiente a porre il bocchettone ad una quota inferiore rispetto
al livello dell'impermeabilizzazione. 5) STRATO DI PROTEZIONE - 5.1 Strato di separazione e protezione. Fornitura e
posa di uno strato di separazione e protezione composto da un tessuto non-tessuto di polipropilene o di poliestere di
minimo 300 g/m2, posato per essere pronto a ricevere lo strato di finitura.

4, IMPERMEABILIZZAZIONE VERTICALE dei MURI, consistente nella stesura di una MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
S.L.06-06 e nella posa del PANNELLO PROTETTIVO delle superfici inguainate. L'opera si svolgera nel seguente modo:
1) PULITURA accurata delle SUPERFICI VERTICALE, predisponendole pronte per la posa guaina; 2) PREPARAZIONE DEL
SUPPORTO VERTICALE mediante fornitura e posa di una VERNICE DI IMPREGNAZIONE BITUMINOSA A FREDDO,
costituita da bitume di petrolio in solventi idrocarburi. Questa vernice di impregnazione dovra migliorare I'aderenza
delle membrane e dei prodotti di impermeabilizzazione a base di bitume su supporti porosi o assorbenti.
Caratteristiche tecniche della vernice: Massa volumica 0,90 kg/|; Residuo secco 55 %; Punto di inflammabilita Pensky
Martens 27 °C. Modalita di posa della vernice: su supporto pulito, asciutto stendere una mano di materiale in ragione
di 0,30 I/m2, secondo la rugosita del supporto, per mezzo di rullo o spatola da asfaltatore. Le mancanze saranno
riprese e gli accumuli in eccesso scartati. Il lavoro sara interrotto in caso di pioggia. Le superfici da trattare sono tutte
le verticali e orizzontali sulle quali sara posta la membrana impermeabile. Tempo di

asciugatura: dalle 3 alle 24 ore (per permettere I'evaporazione dei solventi contenuti nella vernice) in funzione delle
condizioni climatiche e del supporto. 3) IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI VERTICALI mediante fornitura e
posa in opera, per rinvenimento a fiamma, di una membrana prefabbricata a base di bitume distillato modificato con
polimeri elasto-plastomerici di elevata qualita, additivata con Preventol B2 che conferisce proprieta antiradice al
compound, dello SPESSORE di mm 4 ed armata con tessuto non tessuto di poliestere ad alta stabilita dimensionale.
Caratteristiche tecniche della guaina: Spessore mm 4; Flessibilita a freddo - 10° C; Resistenza a trazione L N/50 mm
400; Resistenza a trazione T N/50 mm 300; Allungamento a rottura posa in opera per saldatura a fiamma: i rotoli
sono allineati sul supporto sovrapponendoli di 10 cm prima di essere avvolti di nuovo. Svolgere la membrana
scaldando la sua faccia inferiore con bruciatore a gas propano fintanto che assuma un aspetto lucido, a questo punto
la membrana sara pronta per essere fatta aderire al supporto. | sormonti, di 10 cm in direzione longitudinale, devono
sempre essere saldati con cannello su tutta la loro larghezza e poi pressati. Una piccola quantita di bitume deve
uscire dal giunto di

sormonto. Il cordolo di bitume puo essere smussato con la punta della cazzuola scaldata. 4) PROTEZIONE durante il
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REINTERRO. La protezione meccanica dello strato di tenuta impermeabile sara realizzata per mezzo di pannelli in
polistirene espanso sinterizzato (senza aggiunta di agenti espandenti esterni), ad alta densita, a celle chiuse, ricavati
da blocchi poi tagliati in lastre di spessore. Dimensioni pannello cm 100x50. Spessore 30 mm. La posa in opera dello
strato termo-isolante al supporto avverra per incollaggio con colla poliuretanica.

5. IMPERMEABILIZZAZIONE ORIZZONTALE PROVVISORIA DI SACRIFICIO, realizzata mediante la fornitura e posa di
adesivo bituminoso bicomponente a presa rapida senza Composti Organici Volatili (VOC). Il prodotto dovra svolgere
la funzione di impermeabilizzazione temporanea dopo 1 h dall’applicazione - con resistenza di 6 mesi di esposizione
ai raggi UV. Svolge una funzione di regolarizzazione del supporto e strato di settorizzazione continua che impedisca
alle potenziali infiltrazioni di correre sotto la membrana. Caratteristiche tecniche: Massa volumica 1,15 kg/It ;
Resistenza ai raggi UV: massimo 6 mesi in caso di impermeabilizzazione provvisoria. Posa in opera su un supporto
pulito, asciutto e compatibile, in ragione di + 2 kg/m2, per mezzo di raclette dentellata speciale per
impermeabilizzazione temporanea. Regolarizzazione della viscosita del prodotto con I'aggiunta di fibre.

6. STRATO SEPARATORE e COIBENTAZIONE TERMICA SOFFITTO ARCHIVIO SP. 5 cm (STRATO DI SEPARAZIONE DALLA
NUOVA SOLETTA SOPRASTANTE) - realizzazione di coibentazione mediante fornitura e posa di ISOLANTE IN
POLISTIRENE ESTRUSO (XPS), reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norrma UNI EN 13164: resistenza a
compressione 500 kPa, conducibilita termica 0,034 W/m°K per spessori minori di 60 mm e 0,036 W/m°K per spessori
compresitra50 e 120 mm.

7. PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) SP. 6 cm - Realizzazione di coibentazione
mediante fornitura e posa di PANNELLO ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS), reazione al fuoco
Euroclasse E, conforme alla norrma UNI EN 13163: resistenza a compressione 150 kPa, conducibilita termica 0,036
W/m°K. In opera compreso sfrido e tutto il necessario per dare I'opera compiuta a regola d'arte.

8. PACCHETTO COIBENTATO e VENTILATO MURI PALESTRA SP. 18/19 cm - eseguito PRONTO per RICEVERE il
RIVESTIMENTO IN LAMIERA (ESCLUSA DAL PREZZO) - pacchetto costuituito da: 1. DOPPIO STRATO DI LISTONI IN
LEGNO (dim. 6 x 8 cm) piallati e posti orogonalmente tra loro, ad interasse variabile. Applicati direttamente sulla
muratura in Poroton o c. a., il primo strato realizzato con listoni orizzontali ad interasse circa 80 cm, il secondo con
listoni verticali ad interasse circa 45/50 cm. Compresa la ferramenta necessaria (viti, chiodi, squadrette, ecc..), il
trattamento antitarlo realizzato con prodotti specifici, il tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare
I'opera a regola d'arte. 2. STRATO DI COIBENTAZIONE (sp. 12 cm) realizzato mediante fornitura e posa di ISOLANTE
IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norrma UNI EN 13163:
resistenza a compressione 100 kPa, conducibilita termica 0,036 W/m°K. Lo strato di coibentazione sara realizzato con
due strati di pannelli disposti tra un listone e I'altro. Il primo strato realizzato con pannelli di sp. 8 cm, il secondo con
pannelli di sp. 4 cm. In opera compreso sfrido e tutto il necessario per dare I'opera compiuta a regola d'arte; 3.
PIANO IN ASSITO realizzato con tavole in abete sp. 25 mm battentate e piallate sul lato a vista, compreso lo sfrido
necessario alla fornitura, la ferramenta necessaria (viti, chiodi, ecc..), il trattamento antitarlo realizzato con prodotti
specifici, il tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare |'opera a regola d'arte; 4. telo con funzione di
STRATO SEPARATORE IN TESSUTO TRASPIRANTE IMPERMEABILE.

9. PACCHETTO COIBENTATO e VENTILATO COPERTURA PALESTRA SP. 26/27 cm - eseguito PRONTO per RICEVERE la
COPERTURA IN LAMIERA (ESCLUSA DAL PREZZO) - pacchetto costuituito da: 1. telo con funzione di FRENO VAPORE
coeff. SD > 2, compreso di tutto il necessario per posare il telo a regola d'arte (risvolti e sormonti, bandelle e nastri
adesivi specifici per il fissaggio, ecc.); 2. TRIPLO STRATO DI LISTONI IN LEGNO (dim. 6 x 8 cm) piallati e posti
orogonalmente tra loro, ad interasse variabile. Il primo e secondo strato realizzato con listoni ad interasse circa 80
cm, il terzo con listoni ad interasse circa 45/50 cm. Compresa la ferramenta necessaria (viti, chiodi, squadrette, ecc..),
il trattamento antitarlo realizzato con prodotti specifici, il tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare
I'opera a regola d'arte. 3. STRATO DI COIBENTAZIONE (sp. 20 cm) realizzato mediante fornitura e posa di ISOLANTE
IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS), reazione al fuoco Euroclasse E, conforme alla norrma UNI EN 13163:
resistenza a compressione 100 kPa, conducibilita termica 0,036 W/m°K. Lo strato di coibentazione sara realizzato con
tre strati di pannelli disposti tra un listone e l'altro. Il primo e secondo strato realizzato con pannelli di sp. 8 cm, il
terzo con pannelli di sp. 4 cm. In opera compreso sfrido e tutto il necessario per dare I'opera compiuta a regola
d'arte; 4. PIANO IN ASSITO realizzato con tavole in abete sp. 25 mm (finito 21 mm) battentate e piallate sul lato a
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vista, compreso lo sfrido necessario alla fornitura, la ferramenta necessaria (viti, chiodi, ecc..), il trattamento
antitarlo realizzato con prodotti specifici, il tiro al piano di lavoro e tutto il necessario per realizzare I'opera a regola
d'arte; 5. telo con funzione di STRATO SEPARATORE IN TESSUTO TRASPIRANTE IMPERMEABILE.

Art. 21 — Opere da serramentista - Serramenti in PVC - Alluminio - Veneziane esterne e Porte interne
1. Profiliin PVC
Per la realizzazione dei serramenti si richiede l'impiego di profili in PVC rigido antiurtizzato, stabilizzato,
autoestinguente, con un’alta resistenza agli agenti atmosferici. Le caratteristiche fisico-meccaniche dei profili
costituenti i serramenti devono essere conformi alle indicazioni delle normative riportate nella tabella seguente. Le
tolleranze dimensionali e gli spessori dei profili devono essere conformi alla norma EN 12608.

A - Normativa di )

Requisiti tecnici e . Valore nominale

riferimento
Massa volumica UNI EN ISO 7092 1.46 g/cm3
Modulo elastico a flessione UNI EN ISO 178 >2.200 N/mm?
Snervamento a trazione UNI EN ISO 527 >38 N/mm2
Allungamento a trazione UNI EN ISO 527 >150%
Resistenza all’urto per massa cadente (Ball drop) UNI EN 477 0 % rottura
Resistenza all'urto a trazione UNI EN ISO 8256 > 600 kJ/m*
Resistenza all’'urto con mono-intaglio Charpy UNI EN ISO 179-2 > 10 kJ/m?

> 25 N/mm? (trazione)
Tenuta della saldatura d’angolo UNIEN 514 > 35 N/mm?
(compressione)

Ritiri dimensionali UNI EN 479 <2,0%
Sfaldamento a 150 °C UNIEN 478 Nessun difetto
Temperatura di rammollimento (VICAT) UNI EN ISO 306 >75°C
Resistenza all'invecchiamento UNI EN ISO 4892 > 3 grado scala dei grigi
Coefficiente di espansione termica lineare (tra -30°C e + 50°C) | Dilatometro 7x10°°Ct
Conducibilita termica Sensore termico 0,16 W/mK

D.M. 26.6.84
Reazione al fuoco UNI 8457 Classe 1

UNI 9174

2. Finiture superficiali dei profili

La finitura dei profili deve possedere caratteristiche visive superficiali (uniformita d'aspetto, tonalita della
colorazione, ecc.) approvate dal Committente e/o dalla Direzione dei Lavori. | manufatti dovranno essere esenti da
difetti visibili (graffi, rigonfiamenti, ondulazioni ed altre imperfezioni).

Colore: la superficie del profilo, di qualsiasi colore prevista, deve essere liscia, con colorazione stabilizzata agli agenti
atmosferici. Il controllo della resistenza alle intemperie viene effettuato conformemente alla normativa UNI EN ISO
4892, con la massima variazione del colore ammesso dopo I'esposizione corrispondente al livello 3 della scala dei
grigi.

Verniciatura: le superfici esterne visibili dei profili possono essere verniciate mediante vernici nelle tonalita RAL
prescelte. Il controllo della resistenza alle intemperie viene effettuato conformemente alla normativa UNI EN ISO
4892, con la massima variazione del colore ammesso dopo |’ esposizione corrispondente al livello 3 della scala dei
grigi.

Rivestimento con pellicola: i profili possono essere rivestiti con pellicola decorativa costituita da una base in PVC ed
una protezione esterna di PMMA (polimetacrilato di metile) trasparente. La pellicola viene applicata a caldo sulla
superficie in vista del profilo in PVC tramite colla poliuretanica.

Rivestimento con cartelle sagomate in alluminio: sulla superficie esterna dei profili in PVC vengono applicate delle
cartelline in alluminio, le quali sono ancorate al profilo tramite un sistema di aggancio a scatto che non limita i
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movimenti determinati dall’espansione differenziata dei due materiali accoppiati. La superficie delle coperture di
alluminio puo essere verniciata o anodizzata.

3. Rinforzi metallici

| profili metallici di rinforzo per i serramenti in PVC devono essere realizzati in acciaio FEP02+Z con trattamento di
zincatura superficiale continuo ed uniforme (da Z200 a Z275). La loro forma deve adattarsi al profilo di PVC e dopo il
fissaggio su quest'ultimo tramite le viti deve formare un’unione solida con esso.Montanti, telai e traverse dei
serramenti devono essere rinforzati per rispondere alle sollecitazioni agenti sul serramento durante I'uso secondo le
norme DIN 1055 e DIN 18056.

4. Guarnizioni di tenuta

Le guarnizioni devono garantire al serramento le prestazioni richieste di tenuta all'acqua, permeabilita all'aria,
isolamento acustico. Devono essere compatibili con i materiali con cui vengono a contatto e deve essere verificata la
conformita alle normative di riferimento per lo specifico materiale costituente. Possono essere realizzate con
materiale termoplastico saldabile o materiale elastomerico (EPDM) ed in tutti i casi devono garantire la continuita sul
contorno dell’infisso tramite la saldatura a caldo o I'incollaggio con il collante idoneo. La capacita di conservare nel
tempo, anche in condizioni climatiche particolarmente gravose, le caratteristiche di elasticita e di resistenza
all'invecchiamento, sono le prerogative fondamentali richieste a questi elementi di giunzione elastica.

La principale norma di riferimento per le guarnizioni per serramenti & la UNI 9122 “Edilizia - Guarnizioni per
serramenti”.

5. Vetrata
Nella stesura dei contenuti del contratto devono essere forniti i dati necessari per la definizione delle proprieta della
vetrata come riportato nella tabella seguente.

Caratteristica Descrizione

Tipo Tipologia di vetro: piano, curvo, float, stratificato, armato, temprato
Composizione | Spessore delle singole lastre, dell'intercapedine e natura del riempimento
U Valore di trasmittanza termica del vetro-camera (W/m’K)

Rw Indice di valutazione del potere fonoisolante del vetrocamera (dB)

g Valore del fattore solare finestre a sud = 0,3

Tl Valore di trasmissione luminosa

5.1 Valvole di compensazione della pressione: nei casi in cui fra I'altezza s.l.m. a cui vengono costruiti i vetri camera
e le localita di utilizzo degli stessi ci sia un dislivello di oltre 700 m, & necessario che i vetri isolanti siano muniti delle
necessarie valvole di compensazione per evitare grosse deformazione delle lastre sotto 'azione della differenza di
pressione.

5.2 Spessoramento della vetrata: I'applicazione corretta degli spessori di appoggio della vetrata sull’anta assicura il
buon funzionamento della finestra. Gli spessori devono essere realizzati in materiale sintetico privo di sostanze
plastificanti.

5.3 Norme di supporto per la definizione delle caratteristiche della vetrata:

- Lo spessore del tamponamento vetrato dovra essere calcolato in accordo con la norma UNI 7143 “Vetri
piani. Spessore dei vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro dimensioni, dell'azione del vento e del carico
neve”, utilizzando il carico di vento di progetto calcolato con la metodologia indicata dalla “Circolare
Ministeriale 4 luglio 1996 n° 156AA.GG./STC. Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche relative ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al Decreto
Ministeriale del 16 gennaio 1996.

- 1 valori di trasmittanza termica delle principali tipologie di vetri sono riportati nella norma UNI EN ISO
10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica”.

- La caratteristica dell’isolamento acustico delle vetrate e trattata nella norma UNI 7170 “Vetri piani -
isolamento acustico”.
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- La principale norma di riferimento per i vetri di silicato sodico-calcico ed armati & la UNI EN 572 “Vetro per
edilizia — prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico”.

- La principale norma di riferimento per I'analisi delle proprieta dei vetri isolanti € la UNI/ 10593 “Vetro per
edilizia - vetrate isolanti”.

- La principale norma di riferimento per i vetri stratificati e vetri stratificati di sicurezza & la UNI/ EN ISO 12543
“Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza”.

- La vetrata di sicurezza deve essere scelta in funzione dell’ipotesi dei potenziali rischi all’'utenza per le attivita
previste. La normativa di riferimento & la UNI 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”.

6. Accessori e ferramenta

Gli accessori devono essere realizzati con materiali resistenti alla corrosione atmosferica ed all’usura e devono avere
caratteristiche tali da conferire al serramento la resistenza meccanica, la stabilita e la funzionalita per le condizioni di
uso e sollecitazione a cui e destinato. | materiali costituenti gli accessori devono essere compatibili con quelli delle
superfici con cui vengono posti a contatto. La finitura degli accessori sara coordinata a quella dei profili secondo
campionatura approvata dal Committente.

| meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti devono essere fissati sui rinforzi in acciaio oppure su almeno due
pareti del profilo in PVC. La distanza minima tra i vari punti di chiusura non deve superare i 700 mm.

Gli accessori applicati sulle uscite antipanico e di emergenza devono essere marcati CE e devono rispondere ai
requisiti delle norme di seguito elencate:

- UNIEN 1125 “Accessori per serramenti — dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati
mediante una barra orizzontale — requisiti e metodi di prova”;

- UNIEN 179 “Accessori per serramenti — dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante
maniglia a leva o piastra a spinta — requisiti e metodi di prova”.

7. Serramenti e porte interne saranno differenziati in base alla loro collocazione e ai requisiti richiesti:

7.1 Finestre e porte in PVC a uno o piu' battenti - Sistema costruito con profili in PVC con mescole classe "S"
(climi severi), Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM. Trasmittanza termica del nodo = 1,0 W/mgK. TELAIO FISSO
con struttura a 7 camere, da 87 mm con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. CORNICI FERMAVETRO con profilo
squadrato. Scambio battuta con fascetta interna ad ingombro minimo. TELAIO ANTA da 84 mm x 76 mm a sei camere
con rinforzi in acciaio di spessore 20/10 mm. VETRI a DOPPIA CAMERA 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS
ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,
distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. Il vetrocamera & tenuto in posizione nella sede del
profilo anta da una cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni interna ed esterna.
Incollaggio strutturale sempre previsto. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che non
interrompono la continuita della guarnizione di battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini
antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori e superiori antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie,
regolazione in pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180°, placca antitrapano in corrispondenza
del quadro maniglia. MANIGLIA Tipo ATLANTA Q8 Arg/Bia H:1050 (o altra da definire in accordo con la D. L.). COLORE
CHIARO RAL 1015/1013 in MASSA (o altra da definire in accordo con la D. L.). Compreso SOLO FORNITURA del FALSO
TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del materiale, fornitura e posa di accessori di serie originale e di normale
uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e tutto il necessario per il corretto funzionamento della stessa.
Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di scarto. IL SERRAMENTO SARA' REALIZZATO SECONDO LE
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI. CLASSE DI PERMEABILITA' ALL'ARIA: 4 - CLASSE DI
PERMEABILITA" ALL'ACQUA: 7A - CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO: C5 - TRASMITTANZA TERMICA Uw = 0,74/0,90
W/mq K con Ug = 0,6.

7.2 SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO - PARETE VETRATA INGRESSO PRINCIPALE (dim. totali
3,20 x H 7,40 m) COSTITUITA DA DUE SERRAMENTI SOVRAPPOSTI di pari larghezza ed altezza (3,20 x 3,00 m),
SEPARATI da una PRIMA FASCIA PIENA IN ALLUMINIO (H circa 0,90 m) per occultamento del SOLAIO INTERMEDIO e
coronati da una SECONDA FASCIA PIENA IN ALLUMINIO (H circa 0,50 m) di coronamento. || SERRAMENTO BASSO
conterra la PORTA D'INGRESSO (dim. 1,60 x 3,00 m) A DUE BATTENTI E MANIGLIONE ANTIPANICO, quello ALTO sara
realizzato con le DUE SPECCHIATURE LATERALI (dim. 0,70 x 1,80 m) APRIBILI A WASISTAS MANUALE. Fornitura e posa
di SERRAMENTI a TAGLIO TERMICO e GIUNTO APERTO, in profilati estrusi di ALLUMINIO di serie complanare, aventi

100/108



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a corpo

sezione indicativa 66,5 mm sul telaio fisso e 76.5 mm sulle ante, finitura TERMOLACCATA NELLA TINTA RAL da
campionare tra le disponibili a cartella, sia nella parte interna che in quella esterna, completi di CONTROTELAI
ISOLATI aventi sez ad L 60x25 in acciaio zincato interno e PVC nero esterno tipo SECCO, doppie guarnizioni di battuta
a giunto aperto e sui fermavetri in dutral byflex, VETRI A DOPPIA CAMERA ISOLANTI 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1
+ GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico,
distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm. ESTERNO ANTISFONDAMENTO e INTERNO
ANTINFORTUNISTICO, accessori di movimentazione di serie originale e di normale uso (maniglie da concordare con la
D.L.), sigillature perimetrali ed esterno vetri, coprifili esterni e interni e tutto il necessario al corretto montaggio degli
stessi. FERRAMENTA AGB: CERNIERE tipo anta-ribalta a forare che non interrompono la continuita della guarnizione
di battuta dell'anta. SISTEMA DI CHIUSURA con anta con nottolini antieffrazione e registrabili , incontri telaio inferiori
e superiori antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in pressione delle cerniere inferiori, asta a
leva con apertura a 180°, placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia. Compreso SOLO FORNITURA del
FALSO TELAIO, MANIGLIONE ANTIPANICO SU ENTRAMBI | BATTENTI, scarico in cantiere, tiro al piano del materiale,
fornitura e posa di accessori di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e tutto
il necessario per il corretto funzionamento della stessa. IL SERRAMENTO SARA' REALIZZATO SECONDO LE
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI. TRASMITTANZA TERMICA Uw = 1,1 W/mq K.

7.3 SERRAMENTO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO - PALESTRA (dim. totali 0,40 x H 5,00 m) COSTITUITA DA
TRE SPECCHIATURE FISSE di pari altezza. Fornitura e posa di SERRAMENTI a TAGLIO TERMICO e GIUNTO APERTO, in
profilati estrusi di ALLUMINIO di serie complanare, aventi sezione indicativa 66,5 mm sul telaio fisso e 76.5 mm sulle
ante, finitura TERMOLACCATA NELLA TINTA RAL da campionare tra le disponibili a cartella, sia nella parte interna che
in quella esterna, completi di CONTROTELAI ISOLATI aventi sez ad L 60x25 in acciaio zincato interno e PVC nero
esterno tipo SECCO, doppie guarnizioni di battuta a giunto aperto e sui fermavetri in dutral byflex, VETRI A DOPPIA
CAMERA ISOLANTI 3+3.1/18/4 extrachiaro/18/3+3.1 + GAS ARGON - Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a
BASSA EMISSIVITA' con trattamento magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore massimo fino a 52 mm..
COMPRESO sigillature perimetrali ed esterno vetri, coprifili esterni e interni e tutto il necessario al corretto
montaggio degli stessi. Compreso SOLO FORNITURA del FALSO TELAIO, scarico in cantiere, tiro al piano del materiale,
fornitura e posa di accessori di serie originale e di normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e tutto
il necessario per il corretto funzionamento della stessa. Compreso carico e trasporto in discarica del materiale di
scarto. IL SERRAMENTO SARA' REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI
ESECUTIVI. TRASMITTANZA TERMICA Uw = 1,1 W/mq

7.4 DAVANZALI costituiti da LAMIERA IN ALLUMINIO 12/10 mm pressopiegata, preverniciata come il
serramento e con lastra in POLISTIRENE (sp. 3 cm) applicata sul lato interno con funzione di isolamento termico e
antirombo. COMPRESO RISVOLTI, SIGILLATURE PERIMETRALI, FILM DI PROTEZIONE e tutto il necessario al corretto
montaggio degli stessi. IL DAVANZALE SARA' REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI
DISEGNI ESECUTIVI. SVILUPPO 400 mm.

7.5 TENDE VENEZIANE METALLICHE MOTORIZZATE a lamelle in alluminio con sistema di sicurezza
antisollevamento. Verniciate colore standard a scelta della D. L.. Compreso solo fornitura di CONTROTELAI con
cassonetto superiore da incassare nella muratura, per nascondere l'impacchettamento della tenda. In opera
comprese di MOTORE (uno per ogni veneziana) e CENTRALINE DI COMANDO (una per finestre lato sud e una per
finestre lato nord), esclusi dal prezzo i soli collegamenti elettrici. 1. LAMELLE: profilo robusto e rigido, con
guarnizione antirumore in materiale sintetico. Lamelle danneggiate sostituibili individualmente. Bombate e bordate
sui due lati, larghezza 96 mm.; 2. SOFT-CLOSING: Grazie a un movimento leggero di azionamento € possibile un
posizionamento preciso delle lamelle ed una regolazione esatta della luce. Il lento raggiungimento della posizione
finale consente una chiusura pressoché silenziosa delle lamelle. 3. PROTEZIONE DEL PRODOTTO: la protezione del
prodotto integrata consente alla tenda di bloccarsi subito non appena le lamelle incontrano un ostacolo; 4.
SICUREZZA ANTISOLLEVAMENTO: sicurezza antisolLevamento a prova di intrusione funzionante in ogni posizione; 5.
GUIDE LATERALI: in alluminio estruso, 85 x 45 mm, con meccanismo di sollevamento e inclina-zione resistente al
vento e inserti in materiale sintetico antirumore sulle braccia orientabili. Verniciate come le lamelle. IL TUTTO
REALIZZATO SECONDO LE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI DISEGNI ESECUTIVI. DIMENSIONE
VENEZIANA 3,20 x 1,60 m / 1,60 x 1,60 m.
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7.6 EVACUATORE DI FUMO e CALORE composto da un serramento verticale in alluminio freddo anodizzato
naturale costruito con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 9006-1). Fermavetri in alluminio modalita a
scatto, idonei per contenere lastre di Policarbonato alveolare di spessore variabile, opal o trasparente. Serramento
aprile ad unica anta con traverso centrale, completo di cerniere guarnizioni e minuteria di fissaggio. Dispositivo di
apertura di tipo Vasistas, costituito da staffa di supporto ancorata al serramento, cilindro pneumatico, deceleratore
con funzione di freno per rallentare |'apertura. Cilindro pneumatico di attuazione a doppio effetto, valvola deviatrice
e raccorderie. Sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione dall'esterno. CON COLLEGAMENTO
ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO PER CONSENTIRNE L'APERTURA AUTOMATICA IN CASO DI NECESSITA'. N° 2 punti di
tenuta per il fissaggio contro possibili aperture accidentali e garantire stabilita telaistica in presenza di condizioni
atmosferiche gravose. Conforme al regolamento EU 305/11, provvisto di marcatura CE, testato e certificato secondo
la norma UNI EN 12101-2:2004 da organismo accreditato. Dimensioni indicative 1,00 x 1,50 m.

7.7 PORTE INTERNE A UNO O PIU' BATTENTI - porta scatolata per interno realizzata con profilo in alluminio
da mm 50, verniciate RAL (colore da definire con la D. L.). Complete di: IMBOTTE PERIMETRALE in estruso per
contenimento tavolato da mm 150; ANTA intelaiata con profilo estruso da mm 50; PANNELLATURE CIECHE con
pannello da mm 41 con doppia faccia in laminato PRINT/ABET supportato da masonite mm 3 piu polistirene interno;
SERRATURA CISA serie 46215 con cilindro sagomato o nottolino libero/occupato per i wc; MANIGLIA a leva in
alluminio (tipo METRA ESSENCE); n. 2 cerniere METRA MA 7253 con perno inox. Compreso accessori di serie originale
e di normale uso, coprifili esterni e interni, accessori di fissaggio e tutto il necessario al corretto funzionamento della
stessa. Compreso scarico in cantiere, tiro al piano del materiale, carico e trasporto in discarica del materiale di scarto.
FALSO TELAIO. PORTA da applicare su pareti in muratura o cartongesso di spessore compreso tra 15/20 cm. -
DIMENSIONI: 80/90-1,20-1,40/1,60-1,80 X2,20m

7.8 PORTE TAGLIAFUOCO REl 120’ conforme UNI 9723 a DUE BATTENTI SIIMMETRICI (90 + 90 cm),
DIMENSIONI PORTA luce netta passaggio 180 x 220 cm e a DUE BATTENTI ASIIMMETRICI (90 + 40 cm), DIMENSIONI
PORTA luce netta passaggio 130 x 220 cm. Realizzate in lamiera d’acciaio, completamente zincata. Telaio angolare
assemblabile da murare. Anta principale con serratura tagliafuoco con marcatura CE secondo EN 12209 con foro
cilindro ed inserto per chiave tipo patent compresa. Boccola a pavimento in nylon colore nero. Maniglia
antinfortunistica colore nero con anima in acciaio. Anta secondaria con dispositivo di auto bloccaggio in alto e in
basso. Nr.4 cerniere di cui una per anta a molla per 'autochiusura e una portante con sfere reggispinta e viti per la
registrazione verticale. Rostro di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione antipanico e
chiudiporta. Preselettore di chiusura RC/STD. Guarnizione termoespandente. Telaio senza battuta inferiore.
Verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore da definire su indicazione
della D. L.. Complete di MANIGLIONE ANTIPANICO e controtelaio da premurare.

Art. 22 - Opere in ferro
Norme generali - Nei lavori in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e
bullonature. | fori saranno tutti eseguiti con il trapano, le chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza
sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o inizio di imperfezione.
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere rifinita a pié d'opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la preventiva
approvazione.
L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'ommissione di tale
controllo.
Eventuali cancelli ecc. saranno costruiti a perfetta Regola d'Arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto
esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle
connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di
uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.
Eventuali nfissi in ferro potranno essere richiesti con profilati in ferro-finestra o con ferri comuni profilati.
In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Stazione appaltante. Gli infissi
potranno avere parte fissa o apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero
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ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. |l sistema di chiusura potra essere a leva o
a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di
due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm 12, con ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di
manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole
e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla
robustezza dell'infisso stesso.

Art. 23 - Opere da cartongessista e imbianchino
Lavori da cartongessista
1. Generalita - Lo stoccaggio dei materiali dovra avvenire in luoghi idonei a preservarne le caratteristiche fisico-
meccaniche; inoltre, in assenza di infissi esterni, dovranno esser predisposti idonei accorgimenti da applicare alle
aperture, ad esempio teli in polietilene, e eventualmente dovranno essere messi a disposizione generatori di aria
calda per mantenere negli ambienti una temperatura non inferiore a + 10 ° C durante la fase di stuccatura.

2. Pareti — Le pareti divisorie interne in cartongesso, hanno spessore totale di mm 120/150, tipo KNAUF, e sono
composte da : 1) orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez.
di mm. 100 x 40 bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse di mm 400 ca.
ed alla base dei montanti porta; profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm
100 x 47 dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento delle due facce
dell' orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF dello spess. di mm 12,5 avvitate con viti autoperforanti
fosfatate poste ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di mm 250 per il secondo strato; 3)
inserimento nell’ intercapedine di doppio pannello isolante in lana minerale spess. 60 mm + 40 mm densita 40
kg./mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e rasato; 5) stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3
passate di apposito stucco di finitura previo posizionamento di garza e nastro per garantire elasticita' alle stuccature.
Compreso trasporto, scarico in cantiere e tiro al piano del materiale; formazione e spostamento degli impalcati
necessari al montaggio dei componenti; stoccaggio dei materiali in luoghi idonei a preservarne le caratteristiche
fisico - meccaniche; fornitura di acqua ed energia elettrica; predisposizione, in assenza di infissi esterni, di idonei
accorgimenti da applicare alle aperture, ad esempio teli in polietilene; eventuale fornitura di generatori di aria calda
per mantenere negli ambienti una temperatura non inferiore a + 10 ° C durante la fase di stuccatura; pulizia dei vani
con trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compreso oneri di accesso. Prima dell'inizio dei lavori e
alla fine gli ambienti dovranno essere consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto per pieno per vani fino a 3 mq.
Nel caso di vani superiori ai 3 mq il prezzo comprende l'importo per la loro riquadratura. COMPRESO FORNITURA E
POSA DI PANNELLO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, SP. 6 + 4 cm, Classe di reazione al fuoco A1 - UNI EN 13501-1
(materiale non combustibile) pannello rigido per I'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di incendio.

La posa di scatole elettriche standard (escluso il collegamento con tubo corrugato a cura dell’ elettricista) all'interno
della parete in cartongesso sara effettuata dal cartongessista.

La finitura superficiale delle pareti prevede la stesura, a spatola americana, di un prodotto a base di polimeri sintetici
in emulsione acquosa di sabbia di quarzo (tipo WEISSGRITT) al fine di ottenere una superficie con aspetto simile all’
intonaco civile.

3. Controparete interna in cartongesso, dello SPESSORE TOTALE di mm 100, con resistenza al fuoco REI - 120,
composta da : 1) orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez.
di mm. 75 x 40 bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse di mm 400 ca. ed
alla base dei montanti porta; profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm 75 x
47 dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento di una faccia dell'
orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF dello spess. di mm 12,5 avvitate con viti autoperforanti
fosfatate poste ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di mm 250 per il secondo strato; 3)
inserimento nell’ intercapedine di doppio pannello isolante in lana minerale spess. 40 mm + 40 mm densita 40
kg./mc; 4) fornitura e posa di paraspigolo stuccato e rasato; 5) stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3
passate di apposito stucco di finitura previo posizionamento di garza e nastro per garantire elasticita' alle stuccature.
Compreso trasporto, scarico in cantiere e tiro al piano del materiale; formazione e spostamento degli impalcati
necessari al montaggio dei componenti; stoccaggio dei materiali in luoghi idonei a preservarne le caratteristiche
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fisico - meccaniche; fornitura di acqua ed energia elettrica; predisposizione, in assenza di infissi esterni,di idonei
accorgimenti da applicare alle aperture, ad esempio teli in polietilene; eventuale fornitura di generatori di aria calda
per mantenere negli ambienti una temperatura non inferiore a + 10 ° C durante la fase di stuccatura; pulizia dei vani
con trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, compreso oneri di accesso. Prima dell'inizio dei lavori e
alla fine gli ambienti dovranno essere consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto per pieno per vani fino a 2,5
mg. Nel caso di vani superiori ai 2,5 mq il prezzo comprende |'importo per la loro riquadratura. COMPRESO
FORNITURA E POSA DI PANNELLO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, SP. 4 + 4 cm. Classe di reazione al fuoco Al - UNI EN
13501-1 (materiale non combustibile), pannello rigido per l'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di
incendio.

4. Controparete interna in cartongesso, dello SPESSORE TOTALE di mm 55, con resistenza al fuoco REIl - 120,
composta da : 1) orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez.
di mm. 27 x 30 bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse di mm 400 ca. ed
alla base dei montanti porta; profili montanti verticali a C in acciaio zincato spess. 6/10 di mm della sez. di mm 27 x
50 dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di mm 600; 2) rivestimento di una faccia dell'
orditura metallica con doppio strato di lastre KNAUF dello spess. di mm 12,5 avvitate con viti autoperforanti
fosfatate poste ad interasse di mm 800 per il primo strato e ad interasse di mm 250 per il secondo strato; 3)
inserimento nell’ intercapedine di pannello isolante in lana minerale spess. 30 mm densita 40 kg./mc; 4) fornitura e
posa di paraspigolo stuccato e rasato; 5) stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con 3 passate di apposito stucco
di finitura previo posizionamento di garza e nastro per garantire elasticita' alle stuccature. Compreso trasporto,
scarico in cantiere e tiro al piano del materiale; formazione e spostamento degli impalcati necessari al montaggio dei
componenti; stoccaggio dei materiali in luoghi idonei a preservarne le caratteristiche fisico - meccaniche; fornitura di
acqua ed energia elettrica; predisposizione, in assenza di infissi esterni,di idonei accorgimenti da applicare alle
aperture, ad esempio teli in polietilene; eventuale fornitura di generatori di aria calda per mantenere negli ambienti
una temperatura non inferiore a + 10 ° C durante la fase di stuccatura; pulizia dei vani con trasporto del materiale di
risulta alla pubblica discarica, compreso oneri di accesso. Prima dell'inizio dei lavori e alla fine gli ambienti dovranno
essere consegnati puliti. Criterio di misurazione vuoto per pieno per vani fino a 2,5 mq. Nel caso di vani superiori ai
2,5 mq il prezzo comprende l'importo per la loro riquadratura. COMPRESO FORNITURA E POSA DI PANNELLO
ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA, SP. 3 cm. Classe di reazione al fuoco A1 - UNI EN 13501-1 (materiale non combustibile)
- pannello rigido per l'isolamento termico, acustico e sicurezza in caso di incendio.

5. Controsoffitto modulare 60 x 60 cm con struttura di sostegno nascosta, realizzata con lamiera metallica in acciaio
(zincato e verniciato bianco). Altezza pendinatura variabile da 20 a 40 cm. Pannelli in gesso rivestito preverniciati in
colore bianco, con finitura opaca satinata e decoro costituito da foratura esagonale regolare. Sul retro & applicato un
tessuto fonoassorbente, che ottimizza le prestazioni acustiche del prodotto. Il pannello dovra avere caratteristiche
costruttive tali che consentano di assorbire e neutralizzare sino al 70% della formaldeide contenuta nell'aria degli
ambienti. Tipo di bordo con struttura nascosta - Spessore 12,5 mm, bordo sagomato per occultare la struttura -
Modulo 600x600 mm - Peso 8 kg/mq - Percentuale di superficie forata 17% - Riflessione della luce 70% - Superficie
Preverniciata in colore bianco (NCS 0500 = RAL 9010) - Indice di brillantezza Da 5 a 9 secondo EN ISO 2813 -
Resistenza all’'umidita RH 70 - Reazione al fuoco Euroclasse A2-s1, dO secondo EN 13501-1. Marcatura CE Conforme
EN 14190. Compresa la realizzazione delle fasce di compensazione (larghezza massima 30 cm) in pannelli di
cartongesso lungo tutto il perimetro del controsoffitto. Compresa la fornitura e posa di feltro isolante in lana
minerale, sp. 50 mm, steso all'estradosso della copertura e la realizzazione di fori per l'inserimento di corpi
illuminanti, anemostati, griglie, tasselli di ancoraggio al solaio, viti, pendini, ganci, trabattello e tutto il necessario per
realizzare |'opera completa e a regola d'arte.

6. Controsoffitto costituito da pannelli in cartongesso applicati a soffitto — Controsoffitto realizzato mediante posa di
pannelli piani in cartongesso, sorretti da struttura metallica portante costituita da pendini (di adeguata portata) e
profili di acciaio zincato a C sez. indicativa 75 x 50 mm. fissata al soffitto e alla muratura perimetrale.

Le lastre di cartongesso avranno spess. di 12,5 mm. il controsoffitto si completera con la stuccatura e rasatura di
finitura. Compreso la realizzazione di eventuali velette verticali, realizzate in cartongesso, di raccordo tra il solaio di
copertura e il controsoffitto, completa di struttura metallica portante in profili di acciaio zincato, lastre di
cartongesso spess. 12,5 mm. e stuccatura di finitura con inserimento di paraspigolo metallico di irrigidimento.
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Lavori da imbianchino

1. Norme generali - Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e
tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una
stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per I'esecuzione dei lavori a Regola d'Arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sara ammessa alcuna distinzione tra colori
ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Prima di iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che le saranno
prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte sia per il genere di esecuzione, e di ripeterli
eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della D.L. Essa dovra infine adottare ogni
precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti,
infissi ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

2. Tinteggiatura fronti ESTERNI, esecuzione di finitura realizzata in pittura lavabile al quarzo, tinte non forti, previo
uno strato di fissativo di fondo e due strati di pittura lavabile al quarzo. Colore da campionare con la D.L..
Tinteggiatura INTERNA su intonaco civile nuovo o preesistente realizzata con idropittura per interni data a tre mani.

3. Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari
indicazioni che seguono. La Direzione Lavori avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere
elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune o aggiungendone altre che ritenesse pil particolarmente
adatte al caso specifico, e I'lmpresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percio sollevare eccezioni di
sorta.

Tinteggiatura degli intonaci interni/esterni e relativa preparazione, consistente in:

a. spolveratura e raschiatura delle superfici;

b. eventuali stuccature;

c. levigamento con carta vetrata;

d. applicazione di due mani di tinta.

Gli intonaci nuovi dovranno avere gia ricevuto la mano preventiva di fondo fissativo.

Verniciature a smalto comune: saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che
la D.L. vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.). A superficie
debitamente preparata (pulitura, raschiatura delle superfici, stesura di una mano di antiruggine, ecc.) si eseguiranno
le seguenti operazioni:

a. applicazione di una mano di vernice a smalto;

b. leggera pomiciatura a panno;

c. applicazione di una seconda mano di vernice a smalto.

4. Rivestimento termoisolante esterno a "CAPPOTTQ" SP. 12 cm, applicato su pareti VERTICALI E ORIZZONTALI con
linearitra, pendenza, perpendicolarita e planarita corrette. STRATIGRAFIA costituito da: COLLANTE CEMENTIZIO -
PANNELLO ISOLANTE - PROFILO PARASPIGOLO - RASATURA E CHIODATURA - RETE DI CONTENIMENTO - RASATURA
FINALE (ESCLUSA TINTEGGIATURA). 1) COLLANTE CEMENTIZIO monocomponente in ragione di 5 kg/mq, applicato a
spatola dentata sull'intera superficie del pannello isolante; 2) PANNELLI TERMOISOLANTI: fornitura e posa di
PANNELLI RIGIDI in EPS 100 GRIGIO lambda 0,031 fissati meccanicamente alla struttura sottostante con tasselli in
plastica in ragione di 3/6 al mq; 3) PARASPIGOLO: Fornitura e posa di paraspigolo in plastica con rete preincollata,
posizionato sugli spigoli del fabbricato; 4) RASATURA: effettuata con malta adesiva in ragione di 2 kg/mg, tirata a
spatola e atta a ricevere la rete di armatura; 5) RETE DI ARMATURA: fornitura e posa di rete di armatura in fibra di
vetro apprettata con resine antialvcali ad alta duttilita, posa a giunti sovrapposti di 10 cm e con le seguenti
caratteristiche: peso specifico 160 gr/mq - resistenza a trazione in ordito 225.4 kg striscia da 5 cm - resistenza a
trazione in trama 179.2 kg striscia da 5 cm - allungamento 3/4 %; 6) RASATURA FINALE (ESCLUSA TINTEGGIATURA):
effettuata con collante cementizio monocomponente in ragione di 4/5 kg/mq per la ricopertura integrale e la
rifinitura dello strato rasante a spatola. Il tutto in opera secondo il manuale Cortexa e la normativa ETAC 004.
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In corrispondenza delle spalle delle finestre il rivestimento a cappotto risvoltera con uno spessore di 5 cm. Alla base
verra applicato I'apposito profilo per la zoccolatura e il profilo d'attacco, secondo le indicazioni stabilite dalla D.L...

Art. 24 - Opere di Rivestimento in lamiera di alluminio per facciate e copertura

RIVESTIMENTO DI FACCIATA mediante fornitura e posa di LAMIERA DI ALLUMINIO IN AGGRAFFATURA ANGOLARE
PER FACCIATE (tipo PREFALZ - PREFA o similari) applicata su piano continuo in legno ancorato ad una sottostruttura
in doppi listoni di legno. Il pacchetto di rivestimento formera una parete ventilata. CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO: Dimensioni delle lastre: 0,70 x 500 mm (distanza di agraffatura interasse 430 mm); 0,70 x 1000 mm
(nastro di complemento); Materiale: alluminio preverniciato spessore 0,7mm; Verniciatura: doppio strato di
verniciatura poliammidica poliuretanica di alta qualita in Coil Coating, in conformita alle regole dell’lECCA (European
Coil Coating Association); Dimensioni standard (per larghezza nastro 500 mm). | nastri, le lamiere e le lamiere
perforate di alluminio grezzi con uno spessore di 0,7 mm, sono fabbricati in lamiere e nastri nella lega EN AW 1050
(AL99,5) conformemente a EN 573-3 in "H24". | nastri denominati “prefalz” con vernice di qualita P.10 oppure PP99
(poliammidica/poliuretanica) sono lamiere e nastri prodotti dalla lega EN AW 3005 (AIMn1Mg0.5) in conformita alla
norma EN 573-3 in qualita d’aggraffatura “H41” in conformita alla norma EN 1396. La lega AIMn1Mg0.5 ai sensi della
norma EN 573-3 con numero di registrazione internazionale EN AW 3005 e numero di materiale 3.0525 specifica che
gli elementi componenti la lega garantiscano specifiche caratteristiche meccaniche. Inoltre le caratteristiche
meccaniche secondo la norma EN 1396 sono definite come segue: Resistenza alla trazione: RM 130 - 180 N/mm?;
Limite di stiramento: Rp 0,2 = 80 N/mm?; Allungamento a rottura: A50 > 6%. RACCORDO AL PIEDE (ZOCCOLO) E ALLA
TESTA: per la chiusura inferiore e superiore si utilizzeranno specificii nastri di lattoneria pressopiegati (profilo di
innesto, di chiusura inferiore, grondalina, copertina) e lamiera forata di protezione della camera di ventilazione.
IMBOTTI PER PORTE E FINESTRE CONTENUTE NEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN ALLUMINIO. Da eseguire mediante
fornitura e posa di LAMIERA DI ALLUMINIO con caratteristiche identiche a quella utilizzata per il rivestimento della
facciata. DAVANZALI, ARCHITRAVI E STIPITI APERTURE verranno realizzati utilizzando specifici elementi pressopiegati:
DAVANZALE: Lamiera forata, Angolare di bloccaggio, Davanzale - ARCHITRAVE: Grondalina, Profilo ad innesto,
Lamiera forata, Nastro di guarnizione - STIPITE: Spalletta, Profilo ad innesto, Nastro di guarnizione.

LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DI AZIENDE E POSATORI SPECIALIZZATI.

MANTO DI COPERTURA (pendenza 13 %) mediante fornitura e posa di LAMIERA DI ALLUMINIO IN AGGRAFFATURA
DOPPIA PER TETTI INCLINATI FINO A 30 (tipo PREFALZ - PREFA o similari), applicata su piano continuo in legno
ancorato ad una sottostruttura in triplo strato di listoni di legno. Il pacchetto di copertura dovra essere ventilato.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Dimensioni delle lastre: 0,70 x 500 mm (distanza di agraffatura interasse 430
mm); 0,70 x 1000 mm (nastro di complemento); Materiale: alluminio preverniciato spessore 0,7mm; Verniciatura:
doppio strato di verniciatura poliammidica poliuretanica di alta qualita in Coil Coating, in conformita alle regole
del’lECCA (European Coil Coating Association); Dimensioni standard (per larghezza nastro 500 mm). | nastri, le
lamiere e le lamiere perforate di alluminio grezzi con uno spessore di 0,7 mm, sono fabbricati in lamiere e nastri nella
lega EN AW 1050 (AL99,5) conformemente a EN 573-3 in "H24". | nastri denominati “prefalz” con vernice di qualita
P.10 oppure PP99 (poliammidica/poliuretanica) sono lamiere e nastri prodotti dalla lega EN AW 3005 (AIMn1Mg0.5)
in conformita alla norma EN 573-3 in qualita d’aggraffatura “H41” in conformita alla norma EN 1396. La lega
AIMn1Mg0.5 ai sensi della norma EN 573-3 con numero di registrazione internazionale EN AW 3005 e numero di
materiale 3.0525 specifica che gli elementi componenti la lega garantiscano specifiche caratteristiche meccaniche.
Inoltre le caratteristiche meccaniche secondo la norma EN 1396 sono definite come segue: Resistenza alla trazione:
RM 130 - 180 N/mm?; Limite di stiramento: Rp 0,2 > 80 N/mm?; Allungamento a rottura: A50 > 6%. IL RACCORDO con
la GRONDAIA e il COLMO si utilizzeranno specificii nastri di lattoneria pressopiegati: GRONDALINA DI PARTENZA,
SCOSSALINA, RIVESTIMENTO PERIMETRALE SOMMITA' PARETE, LAMIERA FORATA di protezione della camera di
ventilazione, COPRICOLMO.

La realizzazione comprende anche la GRONDAIA DI SICUREZZA IN EPDM e la posa di STAFFE PARANEVE A DOPPIO
TUBO CON ROMPIGHIACCIO (il n: delle staffe verra definito in fase di realizzazione). L'opera si intende compresa di
pezzi speciali, eventuali guarnizioni, listelli di chiusura, inferiori e superiori, e qualsiasi altro elemento necessario per
la corretta messa in opera.

Converse e/o angolari a contatto con la lamiera del rivestimento, dovranno essere eseguite solamente ricavandole
dai medesimi nastri adatti alla lattoneria. Solo in questo modo si potra garantire nel tempo la stessa colorazione dei
diversi elementi di rivestimento.

106/108



Capitolato Speciale d’appalto — Appalto di sola esecuzione — Contratto a corpo

REALIZZAZIONE DI CANALE INCASSATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO (sviluppo 65 cm - sp 1 mm) da inserire nel MANTO
DI COPERTURA. Da eseguire mediante fornitura e posa di LAMIERA DI ALLUMINIO con caratteristiche identiche a
quella utilizzata per il rivestimento della facciata. Il canale verra inserito in apposito alloggiamento, creato
sagomando il tavolato in legno di copertura, protetto con rivestimento impermeabilizzante in EPDM. Per il
RACCORDO con la copertura e la parete si utilizzeranno specificii nastri di lattoneria pressopiegati: GRONDALINA DI
PARTENZA, SCOSSALINA, RIVESTIMENTO PERIMETRALE SOMMITA' PARETE, LAMIERA FORATA di protezione della
camera di ventilazione.

LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DI AZIENDE E POSATORI SPECIALIZZATI.
COLORE LAMIERA DA CAMPIONARE CON LA D. L..

RIVESTIMENTO DI PARETE ASCENSORE REALIZZATO CON DOGHE IN LAMIERA IN LEGA DI ALLUMINIO
PREVERNICIATA, superficie liscia con o senza fuga (a scelta della D.L.), formato: 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm,
lunghezza: 500 - 6200 mm, peso: ca. 3.30 - 4,30 kg/mq, verniciatura: doppio strato di verniciatura poliammidica
poliuretanica in di alta qualita Coil Coating oppure verniciatura a polvere (a scelta della D.L.). Le doghe di
rivestimento, 200 mm e 300 mm, sono prodotte in lega EN AW 3005 (AIMn1MgO0.5) ai sensi della norma EN 573-3 in
qualita d’aggraffatura “H41” o “H44” in conformita alla EN 485-4 o in qualita “H441"”. Verniciate con vernice di
qualita P.10 oppure PP99 (poliammidica/poliuretanica). La lega AIMn1Mg0.5 ai sensi della norma EN 573-3 con
numero di registrazione internazionale EN AW 3005 e numero di materiale 3.0525 specifica che gli elementi
componenti la lega garantiscano specifiche caratteristiche meccaniche. Il fissaggio delle doghe sara effettuato sulla
struttura sottostante in listelli di legno (dim. 2 x 4 cm ) o in profili ad omega in ferro zincato. L'opera si intende
compresa di tutti gli elementi della sottostruttura e di finitura: listoni/profili di fissaggio, raccordi, staffe e qualsiasi
altro pezzo speciale necessario per la corretta messa in opera. LE DOGHE SARANNO POSATE IN ORIZZONTALE O
VERTICALE, A SCELTA DELLA D. L..

LA POSA DEL PRODOTTO DOVRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DI AZIENDE E POSATORI SPECIALIZZATI.
COLORE LAMIERA DA CAMPIONARE CON LA D. L..

Art. 25 - Piattaforma elevatrice

PIATTAFORMA ELEVATRICE CON AZIONAMENTO OLEODINAMICO (tipo Butterfly - Rerman o similari). Piattaforma
elevatrice con azionamento oleodinamico e rispondente ai requisiti della Legge 13/89 per I'abbattimento delle
barriere architettoniche e conforme alla Direttiva 2006/42/CE. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO: 1.
TIPOLOGIA sollevamento: oleodinamico in taglia; 2. PORTATA: 800 Kg; 3. CAPIENZA: n. 10 persone; 4. VELOCITA":
0,15 m/s; 5. FERMATE: 4; 6 ACCESSI CABINA: n. 2 opposti; 7. SERVIZI. 4; 8. TENSIONE: trifase 400 V; 9. MANOVRA:
universale a pulsante premuto; 10. LOCALE MACCHINE: in armadio in basso (dimensioni indicative 0,40 x 0,90 x 2,10);
11. DIMENSIONI: 1,80 m x 2,00 m (indicative); 12. FOSSA: 0,2 m; 13. TESTATA: 2,7 m. DIMENSIONI DELLA CABINA:
dimensioni utili 1,37 x 1,50 x 2,10 (legge 6 reg. Lombardia). Pareti e frontale in Skinplate a doghe orizzontali,
rispondente alla normativa vigente. Pavimento ricoperto in PVC, colore da definire. llluminazione mediante faretti a
led. Pulsantiera in acciaio inox satinato dotata di display con indicazione della direzione, piano, ecc.. Zoccolo e altri
profili in acciaio inox satinato. Specchio su mezza parete di fondo. Corrimano tondo in acciaio inox su parete di
fondo. PORTE: porte di piano e di cabina automatiche e telescopiche, con conseguente funzionamento della cabina
in manovra automatica. Le porte sono fornite complete di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente
legislazione e di serrature elettromeccaniche controllate per impedirne I'apertura in caso di assenza della cabina al
piano. Le porte sono dotate di chiave di emergenza. MANOVRA IN CABINA: universale a uomo presente. Pannello di
servizio con pulsanti di chiamata, di allarme e di stop a fungo, posti ad una altezza compresa tram 1,10 e m 1,40 dal
pavimento. Segnalazione luminosa di posizione. MANOVRA AL PIANO: bottoniere di piano con piastre in acciaio inox
con pulsante di chiamata, segnalazione di occupato e presente poste in apposito alloggiamento creato nello stipite
della porta, ad un'altezza di m 1,20 dal pavimento con scritte con traduzione in Braille. Compreso sistema di
comunicazione bidirezionale con il Centro di Assitenza tramite apparecchio con tecnologia GSM. COMPRESQ: scarico
dei materiali all’arrivo in cantiere, immagazzinamento e trasporto sino al luogo di installazione. LA FORNITURA
COMPRENDE INOLTRE: le guide di scorrimento della cabina; le linee elettriche necessarie al funzionamento
dell’ascensore lungo il vano ascensore, ai piani e in cabina; i lubrificanti di primo riempimento; i tasselli per il
fissaggio guide e porte; I'imballo dei materiali; i viaggi e la trasferta del montatore; i materiali, I'assistenza ai
montatori e |'assistenza al collaudo; I'espletamento delle pratiche omologative presso Organo Notificato; il rilascio
della dichiarazione di conformita CE dell'impianto; I'adeguamento alla Direttiva Ascensori 2006/42/CE e tutto quanto
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previsto per dare I'opera finita a regola d'arte. La piattaforma dovra essere fornita completa di qualsiasi elemento e
componente, pronta all'uso e collaudata presso Organo Notificato (collaudo compreso nel prezzo).

CAPO 4 - COLLOCAMENTO IN OPERA

Art. 26 - Norme generali
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal
luogo di deposito, nel suo trasporto in situ (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera
provvisionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in
gualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.
L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla
D.L., anche se forniti da altre ditte.
Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere
convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo |I'Appaltatore unico responsabile dei danni di
gualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto
la sorveglianza o, assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

CAPO 5 - PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTO TERMICO, IDRICO - SANITARIO, VENTILAZIONE E ANTINCENDIO

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative alle opere riguardanti la realizzazione degli impianti tecnologici,
si rimanda a quanto contenuto negli elaborati di progetto specifici allegati.

CAPO 6 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPIANTI ELETTRICI

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative alle opere riguardanti la realizzazione degli impianti tecnologici,
si rimanda a quanto contenuto negli elaborati di progetto specifici allegati.
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