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LA STRUTTURA EDILIZIA ATTUALE

L’attuale fabbricato, sito in Via Matteotti nella frazione Pieve, & un complesso edilizio
formato da tre blocchi, uno a sud di tre piani, uno ad est di due ed il terzo a nord.

Il blocco nord ha una superficie di mq 465,00 e ospita alcune aule, la mensa e alcuni
locali di servizio. E costituito da una struttura mista prefabbricata realizzata nel 1974,
che poggia per un lato sulla sottostante muratura dell’archivio e in parte su una platea
di fondazione realizzata sopra il terrapieno retrostante all’archivio stesso.

Questo blocco, dal punto di vista costruttivo risulta piuttosto precario, presentando
pareti interne ed esterne di ridotto spessore, cm 10 circa, e serramenti di scarsa
consistenza; pertanto oltre alle sopra dette esigenze di adeguamento sismico, diverse
ragioni tecniche ne impediscono la riqualificazione parziale e impongono invece il
ricorso alla totale demolizione e ricostruzione.

| blocchi sud e est risalgono al 1956 e sono in un discreto stato di conservazione.
L'ultimo intervento manutentivo di una qualche importanza risale al 1998 ed ha
interessato I'ala sud e I'ala est. Nello stesso intervento € stato realizzato un intonaco
isolante (ora in gran parte danneggiato dalla grandine) e sono stati sostituiti i
serramenti con gli attuali in pvc e vetrocamera.

Nel 2011 si & provveduto al rifacimento del manto di copertura dell'ala sud ed alla
successiva installazione di un impianto fotovoltaico di kw 16,8.

IL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto prevede:

- La ristrutturazione, con la totale demolizione e ricostruzione dell’ala nord;

- 'adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione dell’edificio del 1956;

- la sostituzione dei generatori di calore e la sistemazione della centrale termica.

Ala nord

L’intervento prevede la demolizione totale dell’attuale fabbricato e la ricostruzione
basata su una struttura indipendente rispetto a quella dell’archivio sottostante, in modo
da rispondere integralmente ai requisiti in materia antisismica.

La superficie coperta € di mq 678,00.

Si prevedono i seguenti locali:

n. 3 aule da mq 35/39 mqg 110,00
n. 1 sala mensa mq 130,00
n. 1 locale di servizio mq 20,50
n. 2 sevizi igienici con spogliatoio per il personale mq 10,00
n. 1 sevizio igienico mq 8,00
n. 1 aula per attivita motorie mq 165,15
n. 1 deposito mq 11,00
n. 2 spogliatoi con sevizi igienici mq 42,00

L’edificio & composto dal volume della palestra, rivestito in lamiera, dal corpo centrale
delle aule e mensa, intonacato, con una scala esterna che porta anche alla copertura.

Questa ala € collegata la resto del complesso attraverso una scala con annessa
piattaforma elevatrice che consente di superare il dislivello esistente fra i due corpi



edilizi, senza barriere architettoniche. Viene collegato il piano terra della vecchia
scuola, il primo piano e si completa il vano scala rustico in vista di una futura
sopraelevazione del nuovo corpo.

Verso il cortile la maggior profondita del corpo di fabbrica origina uno spazio porticato.

Per consentire la costruzione del nuovo edificio verra demolita la costruzione a nord-
est; cio permette inoltre di migliorare la continuita degli spazi esterni del complesso.

Struttura

La struttura portante dell’edificio € in calcestruzzo armato, € indipendente e verra
realizzata al di sopra dell’archivio comunale con solai prefabbricati autoportanti. Le
fondazioni del lato nord e sud sono a quote diverse assecondando I'andamento del
terreno.

Il dimensionamento permette la sopraelevazione di un piano; i setti portanti
termineranno nel parapetto della copertura.

Le pareti perimetrali sono in laterizio leggero con rivestimento isolante a cappotto.

| tramezzi sono costituiti da pareti in cartongesso con struttura metallica e isolamento
termoacustico in fibra minerale.

La copertura della sala attivita motorie € prevista con travi lamellari in legno e assito.

Scala esterna

La scala esterna in cemento oltre a servire il primo piano e fungere da scala di
sicurezza, si estende fino a raggiungere la copertura per eventuali manutenzioni.

La finitura sara “a vista “ con copertura dei parapetti in lamiera colorata e tinteggiata in
tono con il colore della palestra. | gradini delle rampe e i pianerottoli fino al primo piano
saranno in pietra.

Impianto termico

Per il riscaldamento de i locali della nuova zona & previsto un impianto del tipo a
pannelli radianti annegati nella pavimentazione.

Il sistema prevede la posa di una serie di circuiti composti da spire di tubazioni in
polietilene reticolato che si staccheranno da collettori principali e posati sopra un
pannello in polistirene estruso che garantisce un’efficace coibentazione.

L'impianto funziona con acqua a bassa temperatura che quindi potrebbe essere
riscaldata anche con sistemi non convenzionali quali pompe di calore, caldaie a
condensazione, pannelli solari.

L’impianto sara collegato alle tubazioni esistenti in un punto di consegna nei pressi
della piattaforma elevatrice.

Impianto ventilazione meccanica

Per la zona spogliatoi e per i servizi igienici il progetto prevede un sistema di
ventilazione meccanica controllata, che fara capo ad una macchina da installare in
controsoffitto in vano accessorio

| canali correranno nello spazio fra il controsoffitto ed il solaio.

Il recuperatore avra un rendimento energetico superiore all’l80% e sara dimensionato
per poter garantire un sufficiente ricambio dell’aria e sara dotato di bypass per il “free-
cooling”.



Impianto idrico sanitario

E’ prevista la realizzazione di alcuni servizi igienici con apparecchi sanitari indicati
sugli elaborati grafici di progetto; uno di questi dovra essere attrezzato per l'uso da
parte di persona disabili ai sensi del D.P.R. 503/96.

In ciascuno di tali servizi saranno installati:

- un vaso/bidet con cassetta di scarico esterna e miscelatore termostatico;

- un lavabo di tipo regolamentare con miscelatore termostatico a leva lunga;

| sanitari saranno di tipo sospeso corredati di staffe di supporto adatte per I'impiego
con pareti a secco in cartongesso.

Impianto antincendio

La scuola & gia dotata di impianto idrico antincendio. |l progetto prevede il parziale
rifacimento dell'impianto dell’ala di intervento con l'installazione di n. 2 nuove cassette
UNI45 regolamentari e di un nuovo attacco regolamentare per autopompa VVF,
corredato di valvola di intercettazione e valvola di non ritorno.

L’alimentazione della rete antincendio dalla rete idrica pubblica, avverra attraverso un
allacciamento gia predisposto.

Impianti elettrici, di illuminazione e di rilevazione fumi

Gli impianti della parte nuova saranno derivati dalla parte esistente in cui si troveranno
tutti i quadri elettrici ed elettronici di controllo messi nella zona personale di
sorveglianza. |l passaggio fra i due sistemi di posa sara realizzato con I'utilizzo di
scatole derivazione e accessori aventi caratteristiche idonee allo scopo.

In tutte le aule scolastiche, i corridoi e i locali di servizio (escluso quelli igienici),
lilluminazione dovra fornire un’illuminazione sufficiente al rispetto della norme UNI
12464-1. | corpi illuminanti sono calcolati in numero adeguato ad ottenere i livelli
previsti per ciascun ambiente. | nuovi punti luce e i punti di comando sono del tipo
sottotraccia a partire dalle scatole di derivazione delle relative dorsali. | corpi illuminanti
saranno scelti in fase esecutiva fra quelli che presentino la maggior resa a parita di
consumo.

Stessa logica relativamente agli impianti di illuminazione di emergenza che saranno in
numero e posizione tali da permettere un sicuro deflusso delle persone dall’interno
all’esterno.

Tutti i locali della parte nuova saranno dotati di piu prese di forza motrice per il prelievo
di energia. Del tipo sottotraccia e incasso nelle pareti. Nel locale di servizio della
mensa in cui pud essere necessario un piu significativo utilizzo di potenza elettrica per
il riscaldo degli alimenti si potranno installare quadri prese interbloccate.

Tutta l'attivita dovra essere dotata di impianto di segnalazione manuale di incendio ed
eventuale compartimentazione delle zone diverse. Dovendo in ogni caso installare una
centrale indirizzata si potra integrare la rilevazione manuale con alcuni rilevatori
automatici posati in prossimita delle zone tecniche e in particolare in prossimita della
centrale.

Serramenti

Per le finestre e le porte sono previsti serramenti in PVC a taglio termico, aventi
sezione indicativa 66,5 mm sul telaio fisso e 76,5 mm sulle ante, conformi alle vigenti
normative in materia di risparmio energetico.

Le finestre delle aule e della mensa sono dotate di sistemi di oscuramento a veneziana
esterna a comando elettrico.



Il serramento dell’ingresso a nord € previsto in alluminio verniciato.
Le porte interne hanno una struttura di alluminio e pannellatura cieca in laminato a
doppia faccia.

Pavimenti e rivestimenti

Tutti i pavimenti e le scale, ad esclusione di quello della palestra, saranno realizzati in
in gres porcellanato di grande formato (60 x 60 cm/80 x 80 cm) sp. 1 cm, antiscivolo e
adatto ad ambienti scolastici per la sala attivita motorie € previsto un pavimento in
parquet prefinito a tre strati in bamboo naturale in doghe da 120/130 mm di larghezza
e 1200/1500 mm di lunghezza, sp. 15 mm verniciato con vernice ignifuga e adatta ad
ambienti scolastici.

Rivestimenti esterni e isolamenti

Il blocco ovest sara completamento rivestito, sia per le pareti che per la copertura, con
lamiera di allumino aggraffata, applicata su una sottostruttura in legno con interposto
pannello di coibentazione in polistirene. Spessore del pacchetto sulle pareti cm 18,
sulla copertura cm 26.

Corpi sud e est

Per la parte della scuola risalente agli anni ’50 si prevede I'adeguamento di tutti gli
impianti esistenti e la posa di nuovi corpi illuminanti adeguati alle attuali normative.
L’adeguamento sara realizzato con tecnica posa a vista mediante utilizzo di materiali
aventi opportuno grado di protezione

Centrale termica

| lavori previsti riguardano:

- la sostituzione della caldaia con una coppia di generatori del tipo a condensazione,
con funzionamento automatico in cascata; gli apparecchi sono caratterizzati da
altissimo rendimento e dalla possibilita di lavorare temperatura scorrevole, con
comando da un sistema elettronico di termoregolazione climatica; i generatori saranno
in grado di alimentare I'impianto termico garantendo un elevato

rendimento stagionale e con una migliore garanzia di funzionamento anche in caso di
guasti ad uno dei due generatori;

- sostituzione delle apparecchiature di regolazione, di controllo e di sicurezza previste
dalle norme I.N.A.L.L. (D.M. 1/12/75);

- sostituzione della pompa attualmente esistente con nuova apparecchiatura di tipo
gemellare corredata di inverter e di apparecchiatura elettronica per la regolazione della
velocita della girante in funzione delle richieste dell’impianto;

- coibentazione della centrale termica;

- intubamento nella canna fumaria esistente di nuovo sistema di esalazione dei
combusti, adatto a caldaie a condensazione.



Cronoprogramma dei lavori

Il tempo necessario per la realizzazione delle opere in progetto € stimato in giorni 340
consecutivi.

Si riportano di seguito le durate delle singole lavorazioni raggruppate per tipologia.
L’organizzazione dei lavori comporta necessariamente una loro sovrapposizione che
sara disciplinata dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Edificio esistente

Centrale termica 25 giorni
Rimozione generatori esistenti 3 giorni

Installazione nuovi generatori 12 giorni

Lavaggio impianti 10 giorni

Sostituzione illuminazione 60 giorni

Nuovo edificio scolastico

Demolizioni 20 giorni
Allestimento cantiere 3 giorni

Demolizione ala scuola e casa custode 15 giorni

Rimozione serramenti interni ed esterni 3 giorni

Demolizione strutture con mezzi meccanici 10 giorni

Realizzazione struttura 90 giorni
Scavo fondazione sezione ristretta 5 giorni

Fondazioni in calcestruzzo 10 giorni

Realizzazione strutture in elevazione primo orizzontamento 15 giorni
Solaio primo orizzontamento 15 giorni

Realizzazione strutture in elevazione secondo orizzontamento 15 giorni
Solaio secondo orizzontamento 15 giorni

Impermeabilizzazione copertura 3 giorni

Posa isolante copertura 5 giorni

Posa lattonerie 6 giorni

Posa Ghiaietto di finitura 1 giorno

Murature e cartongessi 40 giorni
Impianti 120 giorni
Massetti e intonaci e cappotto 40 giorni
Pavimenti e rivestimenti 45 giorni
Serramenti 23 giorni
Tinteggiature 25 giorni
Sistemazioni esterne 12 giorni



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo esecuzione delle lavorazioni

A corpo € 1.133.397,74
B) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza

A corpo € 19.602,26
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI (A + B) € 1.153.000,00

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
imprevisti (I.c.) € 3.632,63

spese tecniche relative a: € 89.347,67
Progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori
Misura e contabilita dei lavori,
Progettazione calcolo e direzione lavori impianti termici
Progettazione calcolo e direzione lavori impianti elettrico
Calcolo strutturale e pratica c.a.
Onorari di cui al D. Lgs 81/2008
coordinamento in fase di progettazione
coordinamento in fase di esecuzione

diritti per pratica VVF € 1.000,00

spese relative a: € 10.800,00
Richiesta parere Vigili del Fuoco — oneri fiscali inclusi
Collaudo strutturale — oneri fiscali inclusi
Certificazione energetica — oneri fiscali inclusi

IVA ed eventuali altre imposte € 142.890,60
IVA 10 % sulle opere € 113.339,80
IVA 10 % per sicurezza € 1.960,20
4% su spese tecniche € 3.573,91
IVA 22 % sulle spese tecniche € 20.442,75
IVA 22% 4% su spese collaudi € 2.903,04

Totale somme a disposizione € 247.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A + B + C) € 1.400.000,00



ELABORATI DI PROGETTO

Il presente progetto definitivo & composto dai seguenti elaborati:

Progetto architettonico

A - Relazione generale e quadro economico:

B - Computo metrico estimativo generale

C - Elenco prezzi unitari generale

D - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

E - Prime indicazioni sulla sicurezza (con allegata planimetria del cantiere)

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

Tav.

164/E/1 Planimetria con quote altimetriche 1:100
164/E/ 1 Rilievo: Pianta seminterrato 1:100

164/E/ 2 Rilievo: Pianta piano terra 1:100

164/E/ 3 Rilievo: Pianta piano primo 1:100

164/E/ 4 Rilievo: Pianta piano sottotetto 1:100
164/E/ 5 Rilievo: Pianta copertura 1:100

164/E/ 6 Rilievo: Prospetti e sezioni-1 1:100
164/E/ 7 Progetto: Pianta piano terra 1:50

164/E/ 8 Progetto: Pianta piano primo 1:50

164/E/ 9 Progetto: Pianta piano secondo 1:50
164/E/ 10 Progetto: Sezioni 1:50

164/E/ 11 Progetto: Sezioni 1:50

164/E/ 12 Progetto: Prospetti 1:50

164/E/ 13 Progetto: Prospetti 1:50

164/E/ 14 Progetto: Mensa dettagli 1:50 - 1:20
164/E/ 15 Progetto: Palestra dettagli 1:50 - 1:20
164/E/ 16 Progetto: Vano scala dettagli 1:50 - 1:20
164/E/ 17 Progetto: Scala esterna dettagli 1:50 - 1:20

Progetto strutture

A - Relazione geologica e geotecnica

B - Relazione di calcolo

C — Relazione fondazioni

D - Fascicolo di calcolo

E - Relazione sui materiali



F - Piano di manutenzione

G - Elenco prezzi

H - Computo metrico

| - Modulistica deposito sismico

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

Tav.

164/E/F01 Pianta fondazioni
164/E/F02 Travi di fondazione
164/E/F03 Travi di fondazione
164/E/01 Pianta Primo Impalcato
164/E/01a Travi Primo Impalcato
164/E/02 Pianta Secondo Impalcato
164/E/02a Travi Secondo Impalcato
164/E/02b Travi Secondo Impalcato
164/E/03 Pianta Terzo Impalcato
164/E/03a Travi Terzo Impalcato
164/E/03b Travi Terzo Impalcato
164/E/PS01 Piastre impalcati
164/E/P01 Pilastri

164/E/P02 Pilastri

164/E/P03 Pilastri

164/E/P04 Pilastri

164/E/S01 Setti

164/E/S02 Setti

164/E/S03 Setti

164/E/S04 Setti

164/E/S05 Setti

164/E/S06 Setti

164/E/SC01 Scala esterna 1
164/E/SC02 Scala esterna 2
164/E/SC03 Scala interna



Progetto impianto meccanico

Relazione di progetto - Impianti meccanici

Computo metrico - Impianti meccanici

Elenco prezzi - Impianti meccanici

Disciplinare prestazionale - Impianti meccanici

Tav. 164/E/1 Impianto riscaldamento - piano interrato
Tav. 164/E/2 Impianto riscaldamento - piano terra
Tav. 164/E/3 Impianto riscaldamento - piano primo
Tav. 164/E/4 Impianto riscaldamento - piano secondo
Tav. 164/E/5 Impianto idrico-sanitario - piano interrato
Tav. 164/E/6 Impianto idrico-sanitario - piano terra
Tav. 164/E/7 Impianto idrico-sanitario - piano primo
Tav. 164/E/8 Impianto idrico-sanitario - piano secondo

Tav. 164/E/9 Impianto riscaldamento - schema

Progetto impianto elettrico

A - Relazione generale

A1 - Capitolato tecnico

B - Schemi dei quadri elettrici

C - Calcoli illuminotecnici

D - Elenco prezzi unitari

E - Computo metrico estimativo

Tav. 164/E/1 piano interrato — tutti gli impianti

Tav. 164/E/2 piano terra — tutti gli impianti

Tav. 164/E/3 piano primo esistente — tutti gli impianti

Tav. 164/E/4 piano primo ala nuova — tutti gli impianti

FINE DOCUMENTO
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